

INFORMACIÓN SOBRE DIFICULTADES, MEDIDAS CORRECTIVAS Y LOGROS DE LA EJECUCIÓN DEL POI
IV TRIMESTRE 2014

META PRESUPUESTARIA	DIFICULTADES O PROBLEMÁTICA	MEDIDAS CORRECTIVAS	LOGROS
3,000001	OFICINA NACIONAL	El reducido número de personal no permitió cumplir con acciones programadas, debido a la demora en la contratación del personal CAS la misma que fue centralizada en el Pliego.	Se viene realizando la convocatoria para la contratación de las plazas de personal CAS pendientes, a fin de lograr cumplir las metas proyectadas. • Durante el IV Trimestre 2014, el Programa logró generar 14,826 empleos temporales, a través de la ejecución de 630 proyectos de infraestructura básica urbana, vial, sanitaria, de defensa ribereña, mejoramiento de infraestructura de riego, etc., cofinanciados con recursos del 2014 (544 proyectos), así como de proyectos que vienen del año 2013 (83 proyectos) y 2012 (3 proyectos), los cuales por su vida útil, continuaron generando empleos temporales en el presente año. • Se ejecutaron 02 cursos de capacitación para el personal del Programa. • Se presentó dentro de los plazos establecidos los Estados Financieros al mes de octubre. • Se logró renovar el parque informático del Programa en un 35%
5,001253	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión.		• Se logró desembolsar el 100% de los recursos asignados para transferencias financieras Asimismo, se ha logrado que los Gobiernos Locales incorpore de manera correcta los recursos transferidos por el Programa, lo que permite realizar un seguimiento continuo y oportuno a dichos recursos transferidos.
5004341	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Los cambios inesperados en la programación de la agenda presidencial y ministerial, no permitieron el cumplimiento de la realización de un evento de difusión del Programa de un total de 24 eventos programados en el IV Trimestre.	Se viene realizando mejoras en la coordinación con las Oficinas de Imagen Institucional a fin de evitar cambios inesperados que dificulten la realización de los eventos programados. En el IV trimestre, se realizaron 23 eventos de difusión del servicio de empleo temporal, de los cuales se contó con la asistencia de 382 alcaldes provinciales y distritales, 25 Presidentes Regionales, 28 gobernadores y 21,562 ciudadanos y ciudadanas que fueron informadas acerca del servicio del empleo temporal que brinda el Programa.
5004342	Seguimiento de los proyectos en ejecución.	• Problemas con el Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH, toda vez que las personas pobres y extremas pobres no fueron empadronadas y por lo tanto figuraban como no elegibles en el SISFOH, por esta razón no se completó el número de participantes que requerían los proyectos, retrasando el inicio de las obras y/o incrementándose el tiempo de ejecución de los proyectos. • Se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el objetivo de tramitar la elegibilidad temporal según la Directiva 010-2013-MIDIS y agilizar los trámites de clasificación socioeconómica.	En cuanto a la verificación de ejecución de obras (proyectos), durante el IV trimestre se logró la verificación de 41 proyectos que iniciaron su proceso de ejecución. Asimismo, durante el año 2014 se ejecutó un total de 567 verificaciones de obras, representando un logro del 116,9% con respecto a lo programado. Durante el IV Trimestre del año 2014, se logró brindar asistencia técnica a un total de 45 proyectos presentados por los Gobiernos Locales, a fin que lo adecuen de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Programa, para de esta manera puedan formar parte del banco de proyectos para próximas priorizaciones. Cabe señalar, que durante el año 2014 se asistió un total de 1, 476 proyectos de los cuales 1,1169 resultaron elegibles. Acciones no programadas: • Al cierre del año 2014, se realizaron verificaciones de 65 proyectos, los cuales fueron cofinanciados con recursos del año 2013, esto debido a que dichos proyectos recién iniciaron ejecución de obra en el 2014 por factores climatológicos, retrasos en la presentación de la documentación pertinente para el inicio de obra por parte de los organismos ejecutores, etc. • Código:0058 Seguimiento de los proyectos en ejecución en Lima Norte-Callao Se realizó la liquidación (1) proyecto pendiente en el mes de diciembre. Medio de verificación: Se realizó las liquidaciones de oficios a los convenios en estado resuelto, correspondientes a los Decretos de Urgencia N° 058-2011 y 016-2012, por recomendación de la Oficina de Control Interno (OCI) mediante el Informe N° 009-2013-03-0192 • Código:0059 Seguimiento de los proyectos en ejecución en Cusco Se realizó la liquidación de (1) proyecto pendiente en el mes de diciembre. Medio de verificación: Se realizó las liquidaciones de oficios a los convenios en estado resuelto, correspondientes a los Decretos de Urgencia N° 058-2011 y 016-2012, por recomendación de la Oficina de Control Interno (OCI) mediante el Informe N° 009-2013-03-0192 • Código:0063 Seguimiento de los proyectos en ejecución en Junín Se realizó la liquidación de (2) proyectos pendientes en el mes de diciembre. Medio de verificación: Se realizó las liquidaciones de oficios a los convenios en estado resuelto, correspondientes a los Decretos de Urgencia N° 058-2011 y 016-2012, por recomendación de la Oficina de Control Interno (OCI) mediante el Informe N° 009-2013-03-0192

TRABAJA PERU
V°B°
Ing. Zaida Mabel
Quilley Plante
Gerencia de
Ejecución

TRABAJA PERU
V°B°
Ing. César Josue
Moreno Toledo
Gerente (e) de la
Unidad Gerencial de
Proyectos

TRABAJA PERU
V°B°

TRABAJA PERU
V°B°
Abog. Elvira
González Barbadillo
Gerente de la
Unidad Gerencial de
Asesoría Legal

TRABAJA PERU
V°B°
Lic. Edgardo
Huancas Chaves
Gerente de la
Unidad Gerencial de
Ejecución

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2014

PLIEGO	012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
UNIDAD EJECUTORA	005 Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"
ORGANO/UNIDAD ORGÁNICA/ PROGRAMA RESPONSABLE	Programa para la Generación de Empleo social Inclusivo "Trabaja Perú"

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"
PROGRAMA PRESUPUESTAL	0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo-Trabaja Perú
PRODUCTO	3.000001 Acciones Comunes
ACTIVIDAD	5.000276 Gestión del Programa 5.001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión.
FUNCIÓN	07 Trabajo
DIVISIÓN FUNCIONAL	020 Trabajo
GRUPO FUNCIONAL	0042 Promoción Laboral

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016	
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	2. Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	2.4 Generar empleos temporales en proyectos de inversión pública de infraestructura básica altamente intensivos en mano de obra.

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	EJECUCIÓN I TRIMESTRE							EJECUCIÓN II TRIMESTRE					EJECUCIÓN III TRIMESTRE					EJECUCIÓN IV TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES			
			META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJEC. III TRIM	O	N	D	TOTAL IV TRIM		% EJEC. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL
3.000001	ACCIONES COMUNES	Acción	315	54	93	89	79	14	15	32	61	112.96	18	14	26	58	62.37	30	28	28	86	96.63	24	27	26	77	97.47	282	89.52	
5.000276	Gestión del Programa	Acción	315	54	93	89	79	14	15	32	61	112.96	18	14	26	58	62.37	30	28	28	86	96.63	24	27	26	77	97.47	282	89.52	
0047173	Gestión del Programa	Acción	315	54	93	89	79	14	15	32	61	112.96	18	14	26	58	62.37	30	28	28	86	96.63	24	27	26	77	97.47	282	89.52	
0001	Gestión del Programa - Oficina Nacional	Acción	315	54	93	89	79	14	15	32	61	112.96	18	14	26	58	62.37	30	28	28	86	96.63	24	27	26	77	97.47	282	89.52	
	Elaboración de informes técnicos de gestión del Programa.	Informe	271	48	79	78	66	9	13	25	47	97.92	16	13	24	53	67.09	26	25	26	77	98.72	23	22	20	65	98.48	242	89.30	
	Elaboración de directivas para el funcionamiento del Programa.	Documento	5	1	2	1	1	0	0	1	1	100.00	0	0	0	0	0.00	0	1	0	1	100.00	1	0	0	1	100.00	3	60.00	
	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones y el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de vehículos.	Plan	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
	Implementación de cursos de capacitación para el personal del Programa.	Curso	16	0	6	6	4	0	0	2	2	N/A	1	0	0	1	16.67	0	0	0	0	0.00	0	0	2	2	50.00	5	31.25	
	Realización de reuniones de difusión del Programa con autoridades de entidades públicas y privadas.	Reunión	12	3	3	3	3	4	1	3	8	266.67	1	1	1	3	100.00	4	2	2	8	266.67	0	4	1	5	166.67	24	200.00	
	Suscripción de convenios de cooperación nacional e internacional.	Convenio	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	1	0	1	100.00	1	50.00	
	Desarrollo de módulos y sistemas informáticos del Programa.	Módulo informático	4	0	2	1	1	1	1	1	3	N/A	0	0	1	1	50.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	4	100.00	
	Realización de talleres de capacitación integral del personal del Programa en temas de presupuesto, PpR, indicadores.	Taller	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	3	3	150.00	3	100.00	
5.001253	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión.	Transferencia	485	0	168	317	0	0	0	0	0	0.00	0	0	168	168	100.00	264	117	34	415	130.91	0	0	2	2	N/A	585	120.62	Medio de verificación: R.M. N° 277-2014-TR.
0058284	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión.	Transferencia	485	0	168	317	0	0	0	0	0	0.00	0	0	168	168	100.00	264	117	34	415	130.91	0	0	2	2	N/A	585	120.62	
002	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Amazonas.	Transferencia	7	0	2	5	0	0	0	0	0	0.00	0	0	2	2	100.00	0	5	0	5	100.00	0	0	0	0	0.00	7	100.00	

Econ. Zaida Mabel Aguilar Panto
 Gerente de la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación

Ing. César Josué Moreno Toledo
 Gerente (e) de la Unidad Gerencial de Proyectos

Lic. Juan Antonio Rodríguez
 Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría

Abog. Elvira Gonzales Barbadillo
 Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal

Lic. Evelyn Isabel Huamani Alvarez
 Gerente de la Unidad Gerencial de Formación

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE					EJECUCIÓN II TRIMESTRE					EJECUCIÓN III TRIMESTRE					EJECUCIÓN IV TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJE. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJE. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJE. III TRIM	O	N	D	TOTAL IV TRIM	% EJE. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL	
003	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Ancash.	Transferencia	5	0	1	4	0	0	0	0	0	0.00	0	0	1	1	100.00	0	10	4	14	350.00	0	0	0	0	0.00	15	300.00	
004	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Apurímac.	Transferencia	11	0	6	5	0	0	0	0	0.00	0	0	6	6	100.00	0	17	7	24	480.00	0	0	0	0	0.00	30	272.73		
005	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Arequipa.	Transferencia	5	0	3	2	0	0	0	0	0.00	0	0	3	3	100.00	0	2	0	2	100.00	0	0	0	0	0.00	5	100.00		
006	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Ayacucho.	Transferencia	9	0	4	5	0	0	0	0	0.00	0	0	4	4	100.00	0	12	2	14	280.00	0	0	0	0	0.00	18	200.00		
007	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Cajamarca.	Transferencia	7	0	7	0	0	0	0	0	0.00	0	0	7	7	100.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	7	100.00		
008	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Callao.	Transferencia	15	0	15	0	0	0	0	0	0.00	0	0	15	15	100.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	15	100.00		
009	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Cusco.	Transferencia	3	0	1	2	0	0	0	0	0.00	0	0	1	1	100.00	0	3	1	4	200.00	0	0	2	2	N/A	7	233.33	Con RM N° 276-2014-TR, se transfirió recursos, a favor de los proyectos con código SNIP N° 305620 y 305615, a favor de la población del distrito de Paruro.	
010	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Huancavelica.	Transferencia	9	0	5	4	0	0	0	0	0.00	0	0	5	5	100.00	0	8	0	8	200.00	0	0	0	0	0.00	13	144.44		
011	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Huánuco.	Transferencia	5	0	4	1	0	0	0	0	0.00	0	0	4	4	100.00	0	9	2	11	1,100.00	0	0	0	0	0.00	15	300.00		
012	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Ica.	Transferencia	7	0	4	3	0	0	0	0	0.00	0	0	4	4	100.00	0	6	2	8	266.67	0	0	0	0	0.00	12	171.43		
013	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Junín.	Transferencia	11	0	6	5	0	0	0	0	0.00	0	0	6	6	100.00	0	11	6	17	340.00	0	0	0	0	0.00	23	209.09	En la Evaluación del POI al III Trimestre, se informó la transferencia a favor de 06 proyectos en la Región Junín, sin embargo, por error en los códigos SNIP N° 256268 y 256088, no se lograron efectivizar dichas transferencias, en ese sentido, con la RM N° 276-2014-TR, se modifica la RM N° 196-2014-TR, señalando que en lugar de 34 proyectos se transfieren recursos a favor de 31 proyectos.	
014	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en La Libertad.	Transferencia	10	0	8	2	0	0	0	0	0.00	0	0	8	8	100.00	0	2	4	6	300.00	0	0	0	0	0.00	14	140.00	En la Evaluación del POI al III Trimestre, se informó la transferencia a favor de 04 proyectos en la Región La Libertad; sin embargo, por incumplimiento del Organismo Ejecutor, se resuelve el convenio que favorecía al proyecto de código SNIP N° 230476, por ende no se efectivizó la transferencia financiera, en ese sentido, con la RM N° 276-2014-TR, se modifica la RM N° 196-2014-TR, señalando que en lugar de 34 proyectos se transfieren recursos a favor de 31 proyectos.	
015	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Lambayeque.	Transferencia	11	0	7	4	0	0	0	0	0.00	0	0	7	7	100.00	4	3	2	9	225.00	0	0	0	0	0.00	16	145.45		
016	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Lima.	Transferencia	53	0	51	2	0	0	0	0	0.00	0	0	51	51	100.00	2	3	0	5	250.00	0	0	0	0	0.00	56	105.66		
017	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Loreto.	Transferencia	13	0	10	3	0	0	0	0	0.00	0	0	10	10	100.00	0	4	0	4	133.33	0	0	0	0	0.00	14	107.69		
018	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Moquegua.	Transferencia	3	0	1	2	0	0	0	0	0.00	0	0	1	1	100.00	2	0	0	2	100.00	0	0	0	0	0.00	3	100.00		
019	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Pasco.	Transferencia	3	0	3	0	0	0	0	0	0.00	0	0	3	3	100.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	3	100.00		
020	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Piura.	Transferencia	7	0	7	0	0	0	0	0	0.00	0	0	7	7	100.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	7	100.00		
021	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Puno.	Transferencia	17	0	12	5	0	0	0	0	0.00	0	0	12	12	100.00	11	7	0	18	360.00	0	0	0	0	0.00	30	176.47		
022	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en San Martín.	Transferencia	9	0	4	5	0	0	0	0	0.00	0	0	4	4	100.00	0	4	3	7	140.00	0	0	0	0	0.00	11	122.22		
023	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Tacna.	Transferencia	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	2	2	100.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2	100.00		



CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES						
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJEC. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJEC. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL		
024	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Tumbes.	Transferencia	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Ucayali.	Transferencia	7	0	5	2	0	0	0	0	0	0	5	5	100.00	0	2	1	3	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	114.29	
✓085	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Amazonas. Ley 30191	Transferencia	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	3	0	0	3	42.86	0	0	0	0	0	0	0	0	3	42.86		
✓086	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Ancash. Ley 30191	Transferencia	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	14	1	0	15	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	15	100.00		
✓087	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Apurímac. Ley 30191	Transferencia	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	8	0	0	8	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100.00		
✓088	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Arequipa. Ley 30191	Transferencia	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	7	0	0	7	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100.00		
✓089	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Ayacucho. Ley 30191	Transferencia	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	10	0	0	10	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100.00		
✓090	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Cajamarca. Ley 30191	Transferencia	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	5	0	0	5	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.00		
✓091	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Cusco. Ley 30191	Transferencia	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	15	0	0	15	93.75	0	0	0	0	0	0	0	0	15	93.75		
✓092	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Huancavelica. Ley 30191	Transferencia	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	9	1	0	10	90.91	0	0	0	0	0	0	0	0	10	90.91		
✓093	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Huánuco. Ley 30191	Transferencia	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	8	0	0	8	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100.00		
✓094	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Ica. Ley 30191	Transferencia	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2	2	0	4	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4	200.00		
✓095	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Junín. Ley 30191	Transferencia	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	12	3	0	15	125.00	0	0	0	0	0	0	0	0	15	125.00		
✓096	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en La Libertad. Ley 30191	Transferencia	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	4	0	0	4	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4	80.00		
✓097	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Lambayeque. Ley 30191	Transferencia	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	1	0	2	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200.00		
✓098	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Lima. Ley 30191	Transferencia	127	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	126	0	0	126	99.21	0	0	0	0	0	0	0	0	126	99.21		
✓099	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Moquegua. Ley 30191	Transferencia	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	3	0	0	3	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00		
✓100	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Puno. Ley 30191	Transferencia	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	12	1	0	13	108.33	0	0	0	0	0	0	0	0	13	108.33		
✓101	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en San Martín. Ley 30191	Transferencia	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	4	0	0	4	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00		
✓102	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Ucayali. Ley 30191	Transferencia	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2	0	0	2	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00		

a/ Transferencia realizada equivale a un proyecto transferido.

N/A: No aplica.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2014

PLIEGO	012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
UNIDAD EJECUTORA	005 Programa para la Generación de Empleo social Inclusivo "Trabaja Perú"
ORGANO/UNIDAD ORGANICA/ PROGRAMA RESPONSABLE	Programa para la Generación de Empleo social Inclusivo "Trabaja Perú"

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"
PROGRAMA PRESUPUESTAL	0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo-Trabaja Perú
PRODUCTO	3.000194 Empleo temporal generado
ACTIVIDAD	5004341 Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada Seguimiento de los proyectos en ejecución. 5004342 Seguimiento de los proyectos en ejecución.
FUNCIÓN	07 Trabajo
DIVISIÓN FUNCIONAL	020 Trabajo
GRUPO FUNCIONAL	0042 Promoción Laboral

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016	
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	2. Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especial de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	2.4 Generar empleos temporales en proyectos de inversión pública de infraestructura básica altamente intensivos en mano de obra.

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES				
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% E.JEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% E.JEC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% E.JEC. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% E.JEC. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL
3000194	EMPLEO TEMPORAL GENERADO	Empleo Temporal	30,621	0	0	13,039	17,582	642	1,318	1,842	3,802	N/A	1,729	2,058	2,042	5,829	N/A	2,048	4,617	5,678	12,341	94.65	6,197	5,315	3,314	14,826	84.32	36,798	120.17	
5004341	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	67	6	30	7	24	3	4	16	23	383.33	10	10	11	31	103.33	14	8	3	25	357.14	5	9	9	23	95.83	102	152.24	
0107177	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	67	6	30	7	24	3	4	16	23	383.33	10	10	11	31	103.33	14	8	3	25	357.14	5	9	9	23	95.83	102	152.24	
0028	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Oficina Nacional.	Evento	15	3	0	0	12	2	3	4	9	300.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	9	60.00	
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	15	3	0	0	12	2	3	4	9	300.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	9	60.00	
	Elaboración de documentos técnicos - normativos.	Documento	3	3	0	0	0	1	1	1	3	100.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	3	100.00	
	Sistematización de los eventos de Promoción y difusión ejecutados por el Programa.	Informe	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
	Elaboración de Informes de Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Informe	12	3	3	3	3	0	0	0	0	0.00	0	0	6	6	200.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	12	100.00	Se elaboraron dos (02) expedientes técnicos, a favor de la provincia de Paruro, por los especialistas de la UATEP en la Oficina Nacional en el marco del Decreto Supremo N° 063-2014-PCM (Estado de emergencia en el distrito de Paruro, de la provincia de Paruro, departamento del Cusco) Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEF Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEF Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEF

TRABAJA PERÚ
VºBº
Econ. Zaida Mabel
Aguiar Pianto
Gerente de la Unidad Gerencial
de Promoción, Presupuestos,
y Evaluación


TRABAJA PERÚ
VºBº
Ing. César Josué
Moreno Toledo
Gerente (e) de la
Unidad Gerencial
de Proyectos

TRABAJA PERÚ
VºBº
Lic. Juan Antonio
Lara Rodríguez
Gerente de la Unidad
Gerencial de
Asesoría


TRABAJA PERÚ
VºBº
Abog. Elvira
Gonzales Barbadillo
Gerente de la
Unidad Gerencial de
Asesoría Legal

TRABAJA PERÚ
VºBº
Lic. Edwin Javier
Huamán Chávez
Gerente de
la Unidad Gerencial
de Promoción

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	Ejecución I Trimestre				Ejecución II Trimestre				Ejecución III Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Avance Acumulado		OBSERVACIONES						
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJE.	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJE.	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJE.	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJE.	TOTAL ANUAL	% ANUAL		
	Elaboración de Informes de Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Informe	12	3	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0	9	5	14	155,56	1	3	0	4	N/A	0	0	0	0	0	0	0	18	150,00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en regiones.	Evento	52	3	30	7	12	1	1	12	14	466,87	10	10	11	31	103,33	14	8	3	25	357,14	5	9	9	23	191,67	93	178,85	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.		
0027	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Amazonas.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.		
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	17	9	2	0	6	0	6	8	14	155,56	7	5	0	12	600,00	0	1	2	3	N/A	0	0	2	2	33,33	31	182,35	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP		
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	14	0	9	5	0	0	0	0	0	0,00	2	0	7	9	100,00	5	0	0	5	100,00	0	0	0	0	0,00	14	100,00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP		
0028	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Ancash.	Evento	1	1	0	0	0	0	0	1	1	100,00	0	7	2	9	N/A	3	2	0	5	N/A	2	0	0	2	N/A	17	1.700,00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.		
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	1	1	0	0	0	0	0	1	1	100,00	0	7	2	9	N/A	3	2	0	5	N/A	2	0	0	2	N/A	17	1.700,00			
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	58	30	0	0	28	1	3	17	21	70,00	20	13	0	33	N/A	8	6	5	19	N/A	3	0	0	3	10,71	76	131,03	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP		
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	20	0	16	4	0	0	0	0	0	0,00	3	0	15	18	112,50	11	1	4	16	400,00	0	0	0	0	0,00	34	170,00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP		
0029	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Apurímac	Evento	1	0	1	0	0	0	1	0	1	N/A	0	0	0	0	0,00	0	1	0	1	N/A	0	0	0	0	0,00	2	200,00			
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	1	0	1	0	0	0	1	0	1	N/A	0	0	0	0	0,00	0	1	0	1	N/A	0	0	0	0	0,00	2	200,00			
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	38	18	5	0	15	0	5	4	9	50,00	16	7	1	95	1.900,00	0	1	0	1	N/A	0	0	0	0	0,00	105	276,32	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP		
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	19	0	14	5	0	0	0	0	0	0,00	6	0	8	14	100,00	18	0	7	25	500,00	0	0	0	0	0,00	39	205,26	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP		



CODIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I TRIMESTRE	META FISICA II TRIMESTRE	META FISICA III TRIMESTRE	META FISICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES									
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJC. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJC. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL					
0030	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa.	Evento	2	0	1	1	0	0	0	1	1	N/A	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	2	2	N/A	3	150,00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	2	0	1	1	0	0	0	1	1	N/A	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	2	2	N/A	3	150,00	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	35	22	0	0	13	0	1	13	14	63,64	7	3	0	10	N/A	0	0	1	1	N/A	0	0	0	0	0,00	25	71,43					Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP	
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	12	0	10	2	0	0	0	0	0	0,00	5	0	7	12	120,00	2	0	0	2	100,00	0	0	0	0	0,00	14	118,67					Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP	
0031	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Ayacucho.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	1	0	1	N/A	1	100,00					Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.	
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	1	0	1	N/A	1	100,00						
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	35	20	0	0	15	2	6	5	13	65,00	18	32	3	53	N/A	1	6	6	13	N/A	2	1	3	6	40,00	85	242,66					Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP	
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	19	0	14	5	0	0	0	0	0	0,00	5	0	10	15	107,14	13	0	2	15	300,00	0	0	0	0	0,00	30	157,89					Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP	
0032	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Cajamarca.	Evento	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1	0	0	1	100,00	0	1	1	2	N/A	3	150,00					Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.	
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1	0	0	1	100,00	0	1	1	2	N/A	3	150,00						
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	33	18	0	0	15	1	7	5	13	72,22	5	1	0	6	N/A	0	1	0	1	N/A	0	0	0	0	0,00	20	60,61					Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP	
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0,00	7	0	5	12	100,00	1	0	0	1	N/A	0	0	0	0	0,00	13	108,33					Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP	
0033	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Callao.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	1	0	1	2	200,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2	200,00					Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.	
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	1	0	1	2	200,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2	200,00						
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	63	11	30	15	7	0	0	0	0	0,00	38	8	5	51	170,00	2	5	0	7	46,67	0	0	0	0	0,00	58	92,06					Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP	
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0,00	16	0	38	54	101,89	4	0	0	4	N/A	0	0	0	0	0,00	58	109,43					Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP	



CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I TRIMESTRE	META FISICA II TRIMESTRE	META FISICA III TRIMESTRE	META FISICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES				
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJE. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJE. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJE. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJE. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL
0034	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Cusco.	Evento	2	0	1	0	1	0	0	1	1	N/A	0	1	1	2	200.00	1	0	0	1	N/A	1	0	0	1	100.00	5	250.00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración. Se considera la Meta Física anual conforme al POI 2014 del MYPE vigente.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	32	0	31	0	1	0	0	1	1	N/A	0	1	1	2	6.45	1	0	0	1	N/A	1	0	0	1	100.00	5	15.63	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	27	15	1	1	10	0	4	19	23	153.33	17	6	0	23	2,300.00	2	2	0	4	400.00	0	0	0	0	0.00	50	185.19	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	19	0	17	2	0	0	0	0	0	0.00	4	0	16	20	117.65	3	0	1	4	200.00	0	0	2	2	N/A	26	136.84	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
0035	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Huancavelica.	Evento	2	0	1	0	1	0	0	1	1	N/A	0	1	1	2	200.00	3	2	0	5	N/A	0	0	1	1	100.00	9	450.00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	2	0	1	0	1	0	0	1	1	N/A	0	1	1	2	200.00	3	2	0	5	N/A	0	0	1	1	100.00	9	450.00	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	46	28	3	0	15	18	6	10	34	121.43	13	20	2	35	1,166.67	2	7	1	10	N/A	3	0	0	3	20.00	82	178.26	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	20	0	16	4	0	0	0	0	0	0.00	5	0	11	16	100.00	9	1	0	10	250.00	0	0	0	0	0.00	26	130.00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
0036	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Huánuco.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	1	1	N/A	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	1	0	1	N/A	2	200.00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	1	1	N/A	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	1	0	1	N/A	2	200.00	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	38	21	0	0	15	0	4	9	13	61.90	10	20	0	30	N/A	0	5	12	17	N/A	4	0	0	4	26.87	64	177.78	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	13	0	12	1	0	0	0	0	0	0.00	4	0	8	12	100.00	9	0	2	11	1,100.00	0	0	0	0	0.00	23	176.92	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
0037	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Ica.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	2	0	1	3	300.00	0	2	0	2	N/A	0	2	1	3	N/A	8	800.00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	2	0	1	3	300.00	0	2	0	2	N/A	0	2	1	3	N/A	8	800.00	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	22	4	6	6	6	0	4	1	5	125.00	4	11	2	17	283.33	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	22	100.00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	9	0	6	3	0	0	0	0	0	0.00	4	0	2	6	100.00	6	2	2	10	333.33	0	0	0	0	0.00	16	177.78	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP

TRABAJA PERÚ
V.P.B.
Ing. Zoraida Aguilar
Gerente de la Unidad Gerencial de Promoción

TRABAJA PERÚ
V.P.B.
Lic. Eduardo Edgar Huaylla Chavez
Gerente de la Unidad Gerencial de Promoción


TRABAJA PERÚ
V.P.B.
Ing. Cesar Josue Moreno Toledo
Gerente (s) de la Unidad Gerencial de Proyectos

TRABAJA PERÚ
V.P.B.
Ing. Yictor Alberto Corraza Montalvo
Jefe de la Unidad de Asesoría y Presupuesto

TRABAJA PERÚ
V.P.B.
Abog. Elvira Gonzales B. Avadito
Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal

TRABAJA PERÚ
V.P.B.
CPC. Juan Antonio Laos Estupinan
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES				
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJEC. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJEC. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL
0038	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Junín.	Evento	2	0	1	0	1	0	0	1	1	N/A	0	1	2	3	300.00	1	1	1	3	N/A	1	1	1	3	300.00	10	500.00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	2	0	1	0	1	0	0	1	1	N/A	0	1	2	3	300.00	1	1	1	3	N/A	1	1	1	3	300.00	10	500.00	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	44	20	6	6	12	1	16	2	19	95.00	15	31	2	48	800.00	1	2	1	4	66.67	1	0	0	1	8.33	72	163.64	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	23	0	18	5	0	0	0	0	0	0.00	7	0	12	19	105.56	12	3	6	21	420.00	0	0	0	0	0.00	40	173.91	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI
0039	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en La Libertad.	Evento	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	1	1	50.00	1	0	0	1	N/A	0	0	1	1	100.00	3	100.00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	1	1	50.00	1	0	0	1	N/A	0	0	1	1	100.00	3	100.00	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	39	25	0	0	14	0	7	2	9	36.00	8	3	1	12	N/A	3	1	1	5	N/A	0	0	0	0	0.00	26	66.67	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	15	0	13	2	0	0	0	0	0	0.00	8	0	1	9	69.23	2	0	5	7	350.00	0	0	0	0	0.00	16	106.67	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI
0040	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Lambayeque.	Evento	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0.00	1	0	0	1	100.00	0	0	0	0	0.00	0	1	0	1	100.00	2	100.00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0.00	1	0	0	1	100.00	0	0	0	0	0.00	0	1	0	1	100.00	2	100.00	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	25	12	0	0	13	0	12	13	25	208.33	1	16	0	17	N/A	0	3	1	4	N/A	0	0	0	0	0.00	46	184.00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	12	0	8	4	0	0	0	0	0	0.00	8	0	5	13	162.50	7	1	3	11	275.00	0	0	0	0	0.00	24	200.00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI
0041	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Lima.	Evento	14	2	5	3	4	0	0	3	3	150.00	3	0	1	4	80.00	0	0	0	0	0.00	0	1	0	1	25.00	8	57.14	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	14	2	5	3	4	0	0	3	3	150.00	3	0	1	4	80.00	0	0	0	0	0.00	0	1	0	1	25.00	8	57.14	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	170	100	0	0	70	13	97	108	218	218.00	89	12	0	101	N/A	2	11	1	14	N/A	7	4	4	15	21.43	348	204.71	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	142	0	140	2	0	0	0	0	0	0.00	51	0	89	140	100.00	5	0	0	5	250.00	0	0	0	0	0.00	145	102.11	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEPI



CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	Ejecución I Trimestre				Ejecución II Trimestre				Ejecución III Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Avance Acumulado		OBSERVACIONES				
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJE. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJE. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJE. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJE. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL
0042	Promoción de modalidades de Intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Loreto.	Evento	3	0	1	1	1	0	0	1	1	N/A	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	1	0	1	100,00	2	66,67	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	3	0	1	1	1	0	0	1	1	N/A	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	1	0	1	100,00	2	66,67	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	45	25	0	0	20	0	18	0	18	72,00	0	11	2	13	N/A	0	0	4	4	N/A	5	0	0	5	25,00	40	68,89	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	13	0	10	3	0	0	0	0	0	0,00	13	0	0	13	100,00	9	0	0	9	300,00	0	0	0	0	0,00	22	169,23	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
0043	Promoción de modalidades de Intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Moquegua.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	1	1	N/A	1	100,00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	1	1	N/A	1	100,00	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	10	2	5	0	3	0	1	0	1	50,00	3	2	0	5	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	6	60,00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	6	0	4	2	0	0	0	0	0	0,00	1	0	3	4	100,00	2	0	0	2	100,00	0	0	0	0	0,00	6	100,00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
0044	Promoción de modalidades de Intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Pasco.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1	1	100,00	3	0	0	3	N/A	0	0	0	0	0,00	4	400,00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1	1	100,00	3	0	0	3	N/A	0	0	0	0	0,00	4	400,00	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	9	5	0	0	4	0	5	7	12	240,00	0	1	1	2	N/A	0	2	0	2	N/A	0	0	0	0	0,00	16	177,78	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0,00	4	0	0	4	133,33	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	4	133,33	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
0045	Promoción de modalidades de Intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Piura	Evento	3	0	2	0	1	0	0	2	2	N/A	0	0	0	0	0,00	1	0	0	1	N/A	0	0	0	0	0,00	3	100,00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	3	0	2	0	1	0	0	2	2	N/A	0	0	0	0	0,00	1	0	0	1	N/A	0	0	0	0	0,00	3	100,00	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	31	25	0	0	6	0	1	10	11	44,00	0	0	0	0	0,00	0	0	1	1	N/A	0	0	0	0	0,00	12	38,71	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0,00	9	0	0	9	128,57	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	9	128,57	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP



CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES				
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJEC. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJEC. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL
0046	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Puno	Evento	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	1	1	100,00	1	25,00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.	
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	Evento	4	0	2	1	1	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	1	1	100,00	1	25,00			
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	70	35	0	0	35	4	143	8	155	442,86	13	54	0	67	N/A	0	0	3	3	N/A	0	0	0	0	0,00	225	321,43	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	29	0	24	5	0	0	0	0	0,00	13	0	12	25	104,17	23	1	0	24	480,00	0	0	0	0	0,00	49	168,97	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP	
0047	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en San Martín.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00	3	0	0	3	300,00	0	0	2	2	N/A	0	0	0	0	0,00	5	500,00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.	
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00	3	0	0	3	300,00	0	0	2	2	N/A	0	0	0	0	0,00	5	500,00		
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	25	12	0	0	13	14	4	0	18	150,00	4	14	0	18	N/A	0	0	3	3	N/A	1	0	2	3	23,08	42	168,00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	13	0	8	5	0	0	0	0	0,00	4	0	4	8	100,00	4	0	3	7	140,00	0	0	0	0	0,00	15	115,38	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP	
0048	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Tacna.	Evento	1	0	1	0	0	1	0	0	1	N/A	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1	0	0	1	N/A	2	200,00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	1	0	1	0	0	1	0	0	1	N/A	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1	0	0	1	N/A	2	200,00	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	5	2	1	0	2	0	1	1	2	100,00	1	1	0	2	200,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	4	80,00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	2	0	2	0	0	0	0	0	0,00	2	0	0	2	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2	100,00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP	
0049	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Tumbes.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	Reporte del Módulo de Promoción, el Informe correspondiente al cuarto trimestre esta en elaboración.	
	Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	4	2	0	0	2	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	3	3	N/A	0	0	0	0	0,00	3	75,00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP	
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Proyecto	1	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	Medio de verificación: Informe N° 144-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 148-2014-TP/DE-UGPYTOS-UTEP Informe N° 003-2015-TP/DE-UGPYTOS-UTEP	



CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES				
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJE. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJE. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJE. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJE. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL
0052	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Amazonas.	Proyecto	14	0	2	12	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3	2	2	7	58,33	1	2	0	3	N/A	10	71,43	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100,00	1	1	1	3	100,00	1	1	1	3	100,00	1	1	1	3	100,00	12	100,00	
	Implementación de veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	18	0	0	9	9	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1	0	0	1	11,11	0	1	8	9	100,00	10	55,56	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	11	0	0	2	9	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	4	4	8	8	88,89	8	72,73	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	18	0	0	9	9	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1	0	0	1	11,11	0	1	8	9	100,00	10	55,56	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	14	0	2	12	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3	2	2	7	58,33	1	2	0	3	N/A	10	71,43	En ejecución 2013 1.- AC-60= 1 2.- AC-58= 1 3.- 06.13= 0 4.- AC-57= 2
		Empleo Temporal	1.123	0	0	368	755	9	5	54	68	N/A	91	122	88	301	N/A	57	121	111	289	78,53	142	121	101	364	48,21	1.022	91,01	
	Liquidación de proyectos pendientes.	Liquidación	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	No se realizaron liquidaciones de oficio porque no tenían convenios en estado Resuelto correspondientes a los Decretos de Urgencia N° 058-2001 y 016-2012. Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
0053	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Ancash.	Proyecto	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	5	3	8	114,29	0	0	0	0	0,00	8	114,29	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100,00	1	1	1	3	100,00	1	1	1	3	100,00	1	0	1	2	66,67	11	91,67	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	10	0	0	5	5	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	6	2	0	8	160,00	0	0	0	0	0,00	8	80,00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2	0	0	2	40,00	2	40,00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	10	0	0	5	5	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	6	2	0	8	160,00	0	0	0	0	0,00	8	80,00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	5	3	8	114,29	0	0	0	0	0,00	8	114,29	En ejecución 2013 1.- AC-60 = 2
		Empleo Temporal	549	0	0	148	401	26	28	15	69	N/A	9	15	20	44	N/A	16	71	152	239	161,49	122	116	67	305	76,06	657	119,67	En ejecución 2014 1.- AC-63 = 5 2.- AC-64 = 2 3.- AC-67 = 1

TRABAJA PERU
V°B°
Econ. Zaida Isabel Aguilar Pantoja
Gerente de la Unidad Gerencial de Planeación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación

TRABAJA PERU
V°B°
Ing. César Josué Moreno Toledo
Gerente (a) de la Unidad Gerencial de Proyectos

TRABAJA PERU
V°B°
Lic. Juan Antonio de la Cruz
Gerente de la Unidad Gerencial de Promoción

TRABAJA PERU
V°B°
Abog. Elvira Gonzales Berbadillo
Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal

TRABAJA PERU
V°B°
Lic. Hugo Augusto Huamani Alvarez
Gerente de la Unidad Gerencial de Promoción

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES				
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJEC. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJEC. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL
0054	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Apurímac.	Proyecto	19	0	6	13	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	9	22	0	31	238,46	7	0	0	7	N/A	38	200,00	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100,00	1	1	1	3	100,00	1	1	1	3	100,00	1	0	1	2	66,67	11	91,67	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	28	0	0	14	14	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2	0	0	2	14,29	13	22	1	36	257,14	38	135,71	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	20	0	0	6	14	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1	0	0	1	16,67	4	24	12	40	285,71	41	205,00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	28	0	0	14	14	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2	0	0	2	14,29	13	22	1	36	257,14	38	135,71	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	19	0	6	13	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	9	22	0	31	238,46	7	0	0	7	N/A	38	200,00	En ejecución 2013 1.- AC-56= 0 2.- AC-60= 2 3.- AC-61 = 0 4.- AC-62= 2
		Empleo Temporal	1.487	0	0	580	907	0	62	245	307	N/A	196	246	421	863	N/A	241	258	499	998	172,07	650	496	307	1.453	160,20	3.621	243,51	En ejecución 2014 AC-63= 8 2.- AC-64= 13 3.- 07,14= 6 4.- AC-66= 4 5.- AC-68=7
	Liquidación de proyectos pendientes.	Liquidación	8	0	4	0	4	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	62	62	1.550,00	62	775,00	Se realizaron liquidaciones de oficio, más de lo programado, porque la Unidad Zonal tenía convenios en estado Resuelto correspondientes a los Decretos de Urgencia N° 058-2001 y N° 016-2012 que por recomendación del Informe N° 009-2013-03-0192(OCI) se debe culminar las liquidaciones de oficio.
0055	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Arequipa.	Proyecto	12	0	3	9	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3	8	1	12	133,33	0	0	0	0	0,00	12	100,00	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100,00	1	1	1	3	100,00	1	1	1	3	100,00	1	1	1	3	100,00	12	100,00	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	20	0	0	10	10	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	4	8	0	12	120,00	0	0	0	0	0,00	12	60,00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	13	0	0	3	10	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3	7	4	14	466,67	9	4	0	13	130,00	27	207,69	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	20	0	0	10	10	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	4	8	0	12	120,00	0	0	0	0	0,00	12	60,00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	12	0	3	9	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3	8	1	12	133,33	0	0	0	0	0,00	12	100,00	En ejecución 2013 1.- AC-60= 0 2.- 0613= 0 3.- AC-61 = 0 4.- AC-62= 0
		Empleo Temporal	599	0	0	241	358	24	32	32	88	N/A	20	20	6	46	N/A	27	59	75	161	66,80	71	60	60	191	53,35	486	81,14	En ejecución 2014 1.- AC-63= 7 2.- AC-64= 2 3.- 07,14= 3



CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES				
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJEC. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJEC. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL
0056	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Ayacucho.	Proyecto	12	0	4	8	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	5	7	2	14	175.00	1	0	0	1	N/A	15	125.00	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP	
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	0	0	0	0.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	9	75.00		
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	20	0	0	10	10	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	3		3	30.00	7	5	0	12	120.00	15	75.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	14	0	0	4	10	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	10	11	0	21	210.00	21	150.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	20	0	0	10	10	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	3	0	3	30.00	7	5	0	12	120.00	15	75.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	12	0	4	8	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	5	7	2	14	175.00	1	0	0	1	N/A	15	125.00	En ejecución 2013 1.- AC-62= 2 2.- AC-58= 0 3.- 06.13= 0 4.- AC-57= 0	
		Empleo Temporal	811	0	0	337	474	0	7	30	37	N/A	48	112	78	238	N/A	75	230	183	488	144.81	174	164	76	414	87.34	1,177	145.13	En ejecución 2014 1.- AC-63= 6 2.- AC-64= 5 3.- 07.14= 4 4.- AC-66= 0
	Liquidación de proyectos pendientes.	Liquidación	4	0	4	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	17	17	N/A	17	425.00	Se realizaron liquidaciones de oficio, mas de lo programado, porque la Unidad Zonal tenia convenios en estado Resuelto correspondientes a los Decretos de Urgencia N° 058-2001 y 016-2012 que por recomendación del Informe N° 009-2013-03-0192(OCl) se debe culminar las liquidaciones de oficio.	
0057	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Cajamarca.	Proyecto	12	0	7	5	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	12	0	0	12	240.00	0	0	0	0	0.00	12	100.00	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP	
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	12	100.00	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	24	0	0	12	12	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	11	1	0	12	100.00	0	0	0	0	0.00	12	50.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	19	0	0	7	12	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	12	12	7	31	442.86	4	4	3	11	91.67	42	221.05	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	24	0	0	12	12	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	11	1	0	12	100.00	0	0	0	0	0.00	12	50.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	12	0	7	5	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	12	0	0	12	240.00	0	0	0	0	0.00	12	100.00	En ejecución 2013 1.- AC-62 = 2	
		Empleo Temporal	587	0	0	340	247	7	35	28	70	N/A	20	51	41	112	N/A	71	154	167	392	115.29	144	100	28	272	110.12	846	144.12	En ejecución 2014 1.- AC-63 = 5 2.- 07.14 = 7

TRABAJA PERU
V.B.
Econ. Zaida Mabel
Aguiar Piñero
Gerente de la Unidad Gerencial
de Planeación, Presupuestos,
Mantenimiento y Evaluación

TRABAJA PERU
V.B.
Ing. César Joaquín
Moreno Toledo
Gerente (b) de la
Unidad Gerencial
de Proyectos

TRABAJA PERU
V.B.
[Firma]

TRABAJA PERU
V.B.
Abog. Elvira
Gonzales Barbadillo
Gerente de la
Unidad Gerencial de
Asesoría Legal

TRABAJA PERU
V.B.
Lic. Edgardo
Huancacha Chávez
Gerente de
la Unidad Gerencial
de Promoción

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I TRIMESTRE	META FISICA II TRIMESTRE	META FISICA III TRIMESTRE	META FISICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES			
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJEC. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJEC. IV TRIM	TOTAL ANUAL
0060	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Huancavelica.	Proyecto	20	0	5	15	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	22	1	23	153.33	0	0	0	0	0.00	23	115.00	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	12	100.00
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	32	0	0	16	16	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	5	6	6	17	106.25	4	2	0	6	37.50	23	71.88	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	21	0	0	5	16	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00	5	3	0	8	50.00	8	38.10	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	32	0	0	16	16	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	5	6	6	17	106.25	4	2	0	6	37.50	23	71.88	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	20	0	5	15	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	22	1	23	153.33	0	0	0	0	0.00	23	115.00	En ejecución 2013 1.- AC-57 = 0 2.- AC-58 = 1 3.- AC-60 = 1 4.- AC-62 = 2
		Empleo Temporal	1,561	0	0	591	970	32	125	127	284	N/A	94	146	112	352	N/A	48	257	353	658	111.34	400	259	133	792	81.65	2,086	133.63
0061	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Huánuco.	Proyecto	13	0	4	9	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	3	9	9	21	233.33	2	0	0	2	N/A	23	176.92	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	12	100.00
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	24	0	0	12	12	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	3	7	9	19	158.33	2	2	0	4	33.33	23	95.83	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	16	0	0	4	12	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	23	0	0	23	191.67	23	143.75	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	24	0	0	12	12	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	3	7	9	19	158.33	2	2	0	4	33.33	23	95.83	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	13	0	4	9	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	3	9	9	21	233.33	2	0	0	2	N/A	23	176.92	En ejecución 2013 1.- AC-59 = 0 2.- AC-58 = 1 3.- 06.13 = 0 4.- AC-57 = 0
		Empleo Temporal	703	0	0	302	401	34	41	78	153	N/A	46	37	168	251	N/A	90	234	200	524	173.51	254	220	166	640	159.60	1,568	223.04
	Liquidación de proyectos pendientes.	Liquidación	4	0	0	0	4	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	No se realizaron liquidaciones de oficio porque no tenían convenios en estado Resuelto correspondientes a los Decretos de Urgencia N° 058-2001 y 016-2012.

TRABAJA PERU
VºBº
Econ. Zaida Mabel
Aguilar Pianto
Gerente de la Unidad Gerencial
de Planeación, Presupuesto,
Finanzas y Evaluación

TRABAJA PERU
VºBº
Ing. César Josué
Morsno Toledo
Gerente (e) de la
Unidad Gerencial
de Proyectos

TRABAJA PERU
VºBº
Lic. Edgardo
Huancahuacho
Gerente de la
Unidad Gerencial
de Promoción

TRABAJA PERU
VºBº
Abog. Elvira
Gonzales Barbadillo
Gerente de la
Unidad Gerencial
de Asesoría Legal

TRABAJA PERU
VºBº
Lic. Edgardo
Huancahuacho
Gerente de la
Unidad Gerencial
de Promoción

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES				
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJE. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJE. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJE. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJE. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL
0084	Seguimiento de los proyectos en ejecución en La Libertad.	Proyecto	15	0	8	7	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	4	8	1	13	185.71	0	2	0	2	N/A	15	100.00	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	0	0	0	0	0.00	9	75.00	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	26	0	0	13	13	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2	8	0	10	76.92	3	2	0	5	38.46	15	57.69	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	21	0	0	8	13	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	23	13	2	38	292.31	38	180.95	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	26	0	0	13	13	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2	8	0	10	76.92	3	2	0	5	38.46	15	57.69	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	15	0	8	7	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	4	8	1	13	185.71	0	2	0	2	N/A	15	100.00	En ejecución 2013 1.- AC-59 = 0 2.- AC-58 = 0 3.- AC-60 = 0 4.- AC-62 = 0
		Empleo Temporal	1,032	0	0	541	491	13	56	57	126	N/A	64	36	44	144	N/A	41	133	121	295	54.53	139	122	9	270	54.99	835	80.91	En ejecución 2014 1.- AC-63 = 4 2.- AC-64 = 2 3.- 07.14 = 8 4.- AC-68 = 1
	Liquidación de proyectos pendientes.	Liquidación	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	10	10	N/A	10	250.00	Se realizaron liquidaciones de oficio, mas de lo programado, porque la Unidad Zonal tenía convenios en estado Resuelto correspondientes a los Decretos de Urgencia N° 058-2001 y 016-2012 que por recomendación del Informe N° 009-2013-03-0192(OCI) se debe culminar las liquidaciones de oficio.
0085	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Lambayeque.	Proyecto	12	0	7	5	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	4	2	8	14	280.00	0	2	0	2	N/A	16	133.33	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	12	100.00	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	16	0	0	8	8	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	6	2	8	100.00	5	0	2	7	87.50	15	93.75	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	15	0	0	7	8	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	6	8	14	200.00	16	9	10	35	437.50	49	326.67	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	16	0	0	8	8	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	6	2	8	100.00	5	0	2	7	87.50	15	93.75	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.

TRABAJA PERU
V.B.
Ing. Zeida Mabel
Aguilar Pianto
Gerente de la Unidad Gerencial
Planificación, Presupuesto,
Mantenimiento y Evaluación

TRABAJA PERU
V.B.
Ing. César Josue
Moreno Toledo
Gerente (a) de la
Unidad Gerencial
de Proyectos

TRABAJA PERU
V.B.
Ing. César Josue
Moreno Toledo
Gerente (a) de la
Unidad Gerencial
de Proyectos

TRABAJA PERU
V.B.
Abog. Elvira
Gonzalez Barbadillo
Gerente de la
Unidad Gerencial de
Asesoría Legal

TRABAJA PERU
V.B.
Lic. Edmundo
Huamán Chávez
Gerente de la
Unidad Gerencial
de Promoción

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE					EJECUCIÓN II TRIMESTRE					EJECUCIÓN III TRIMESTRE					EJECUCIÓN IV TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJEC. III TRIM	O	N	D	TOTAL IV TRIM	% EJEC. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL	
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	12	0	7	5	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	4	2	8	14	280.00	0	2	0	2	N/A	16	133.33	En ejecución 2013 1.- AC-58 = 2 2.- AC-59 = 0 3.- AC-60 = 1 4.- 06.13 = 0 En ejecución 2014 1.- AC-63 = 1 2.- AC-64 = 4 3.- 07.14 = 5 4.- AC-65 = 3 5.- AC-67 = 1 6.- AC-68 = 2
		Empleo Temporal	847	0	0	443	404	15	12	19	46	N/A	16	6	22	44	N/A	28	98	134	260	58.69	129	106	96	331	81.93	681	80.40	
0066	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Lima Sur-Este.	Proyecto	142	0	51	91	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	137	2	0	139	152.75	0	0	0	0	0.00	139	97.89	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	12	100.00	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	280	0	0	140	140	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	19	73	0	92	65.71	47	0	0	47	33.57	139	49.64	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	191	0	0	51	140	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	9	4	13	25.49	4	1	0	5	3.57	18	9.42	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	280	0	0	140	140	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	19	73	0	92	65.71	47	0	0	47	33.57	139	49.64	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	142	0	51	91	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	137	2	0	139	152.75	0	0	0	0	0.00	139	97.89	En ejecución 2014 1.- AC-63=87 2.- AC-64= 2 3.- 07.14= 49 4.- AC-65= 0 *01 Proyecto de la AC-63, culminó su ejecución en el tercer trimestre
		Empleo Temporal	7,030	0	0	3,259	3,771	85	80	71	236	N/A	59	136	123	318	N/A	401	997	1,080	2,478	76.04	1,010	790	515	2,315	61.39	5,347	76.06	
	Liquidación de proyectos pendientes.	Liquidación	39	0	12	12	15	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	3	3	20.00	3	7.69	Se priorizó los convenios en estado Resuelto correspondientes a los Decretos de Urgencia N° 058-2001 y 016-2012
0067	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Loreto.	Proyecto	13	0	10	3	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	3	6	9	300.00	3	1	0	4	N/A	13	100.00	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	12	100.00	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	20	0	0	10	10	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	9	4	0	13	130.00	0	0	0	0	0.00	13	65.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	20	0	0	10	10	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	1	2	3	30.00	2	5	0	7	70.00	10	50.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	20	0	0	10	10	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	9	4	0	13	130.00	0	0	0	0	0.00	13	65.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.




CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FISICA I TRIMESTRE	META FISICA II TRIMESTRE	META FISICA III TRIMESTRE	META FISICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES					
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJEC. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJEC. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL	
	Liquidación de proyectos pendientes.	Liquidación	4	0	0	4	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	Se realizaron liquidaciones de oficio porque tenían convenios en estado Resuelto correspondientes a los Decretos de Urgencia N° 058-2001 y 016-2012 que por recomendación del Informe N° 009-2013-03-0192 (OCC) se debe culminar las liquidaciones de oficio.
0070	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Plura.	Proyecto	7	0	7	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	7	0	7	N/A	0	0	0	0	0	0.00	7	100.00	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP	
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	12	100.00		
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	14	0	0	7	7	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	7	0	0	7	100.00	0	0	0	0	0.00	7	50.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	14	0	0	7	7	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	3	5	8	114.29	7	3	0	10	142.86	18	128.57	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	14	0	0	7	7	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	7	0	0	7	100.00	0	0	0	0	0.00	7	50.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	7	0	7	N/A	0	0	0	0	0.00	7	100.00	En ejecución 2013 1.- AC-58 = 0 2.- AC-60 = 0 3.- AC-61 = 0 4.- 06.13 = 0 En ejecución 2014 1.- AC-63 = 0 2.- AC-64 = 0 3.- 07.14 = 7 4.- AC-60 = 0	
		Empleo Temporal	322	0	0	286	36	44	12	0	56	N/A	0	0	0	0	0.00	0	35	74	109	38.11	90	58	16	164	455.56	329	102.17		
0071	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Puno.	Proyecto	29	0	12	17	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	24	17	0	41	241.18	0	0	0	0	0.00	41	141.38	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP	
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	0	1	2	66.67	11	91.67		
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	48	0	0	24	24	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	16	12	1	29	120.83	7	5	0	12	50.00	41	85.42	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	36	0	0	12	24	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	13	0	0	13	54.17	13	36.11	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	48	0	0	24	24	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	16	12	1	29	120.83	7	5	0	12	50.00	41	85.42	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	29	0	12	17	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	24	17	0	41	241.18	0	0	0	0	0.00	41	141.38	En ejecución 2013 1.- AC-58 = 0 2.- AC-60 = 3 3.- AC-61 = 2 4.- AC-62 = 3 En ejecución 2014 1.- AC-63 = 12 2.- AC-64 = 11 3.- 07.14 = 12 4.- AC-65 = 5 5.- AC-67 = 1	
		Empleo Temporal	2,045	0	0	872	1,173	2	129	153	284	N/A	219	225	239	683	N/A	310	445	580	1,335	153.10	560	411	286	1,257	107.16	3,559	174.03		



CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES				
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJEC. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJEC. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL
0072	Seguimiento de los proyectos en ejecución en San Martín.	Proyecto	13	0	4	9	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	9	3	12	133.33	2	1	0	3	N/A	15	115.38	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP	
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	12	100.00	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	16	0	0	8	8	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	4	8	0	12	150.00	3	0	0	3	37.50	15	93.75	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	12	0	0	4	8	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	4	9	0	13	162.50	13	108.33	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	16	0	0	8	8	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	4	8	0	12	150.00	3	0	0	3	37.50	15	93.75	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	13	0	4	9	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	9	3	12	133.33	2	1	0	3	N/A	15	115.38	En ejecución 2013 1.- AC-60 = 1 En ejecución 2014 1.- AC-63 = 4 2.- AC-64 = 4 3.- AC-68 = 3 4.- 07.14 = 3	
		Empleo Temporal	1,085	0	0	453	632	0	57	83	140	N/A	86	93	47	226	N/A	48	95	136	279	61.59	149	149	85	383	60.60	1,028	94.75	
0073	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Tacna.	Proyecto	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2	0	0	2	N/A	0	0	0	0	0.00	2	100.00	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP	
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	12	100.00	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	4	0	0	2	2	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2	0	0	2	100.00	2	50.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	4	0	0	2	2	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2	2	0	4	200.00	4	100.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	4	0	0	2	2	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2	0	0	2	100.00	2	50.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2	0	0	2	N/A	0	0	0	0	0.00	2	100.00	En ejecución 2013 1.- AC-58 = 0 2.- AC-60 = 0 3.- AC-61 = 0 4.- AC-62 = 0 En ejecución 2014 1.- AC-63 = 0 2.- AC-64 = 0 3.- 07.14 = 2 4.- AC-65 = 0	
		Empleo Temporal	92	0	0	69	23	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	7	9	0	16	23.19	4	15	17	36	156.52	52	56.52	



CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE					EJECUCIÓN II TRIMESTRE					EJECUCIÓN III TRIMESTRE					EJECUCIÓN IV TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJEC. III TRIM	O	N	D	TOTAL IV TRIM	% EJEC. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL	
0074	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Tumbes.	Proyecto	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	0	1	2	66.67	1	1	1	3	100.00	0	0	1	1	33.33	0	0	0	0	0.00	6	50.00	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	*Durante el año 2014, no existió demanda de cofinanciamiento de proyectos de infraestructura básica, social y económica. Intensivos en mano de obra no calificada (MONC) por parte de los Gobiernos Locales en el ámbito de su jurisdicción.
		Empleo Temporal	123	0	0	35	88	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
0075	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Ucayali.	Proyecto	9	0	5	4	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	7	1	0	8	200.00	0	0	0	0	0.00	8	88.89	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	0	1	1	2	66.67	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	0	0	1	33.33	9	75.00	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	14	0	0	7	7	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	8	0	0	8	114.29	8	57.14	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	12	0	0	5	7	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2	0	0	2	28.57	2	16.67	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	14	0	0	7	7	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	8	0	0	8	114.29	8	57.14	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	9	0	5	4	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	7	1	0	8	200.00	0	0	0	0	0.00	8	88.89	En ejecución 2013 1.- AC-60 = 1 En ejecución 2014 1.- AC-63 = 2 2.- AC-64 = 1 3.- 07.14 = 4 * 01 Proyecto de la 07.14, culminó su ejecución en el tercer trimestre.
		Empleo Temporal	608	0	0	348	260	0	0	4	4	N/A	17	22	21	60	N/A	49	55	75	179	51.44	52	82	54	188	72.31	431	70.89	
0076	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Huaraz.	Proyecto	13	0	1	12	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	17	0	18	150.00	4	0	0	4	N/A	22	169.23	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	0	0	1	1	33.33	10	83.33	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	22	0	0	11	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	1	0	2	18.18	12	4	2	18	163.64	20	90.91	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	12	0	0	1	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	15	5	0	20	181.82	20	166.67	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.



CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES				
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJE. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJE. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJE. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJE. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	22	0	0	11	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	1	0	2	18.18	12	4	2	18	163.64	20	90.91	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	13	0	1	12	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	17	0	18	150.00	4	0	0	4	N/A	22	169.23	En ejecución 2013 1.- AC-58 = 0 2.- AC-60 = 2 3.- AC-61 = 0 4.- AC-62 = 0	En ejecución 2014 1.- AC-63 = 9 2.- AC-64 = 8 3.- 07.14 = 1 4.- AC-68 = 4
		Empleo Temporal	935	0	0	271	664	21	190	237	448	N/A	211	238	159	608	N/A	81	164	129	374	138.01	379	497	95	971	146.23	2,401	256.79	
0077	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Satipo.	Proyecto	6	0	3	3	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	5	0	6	200.00	0	0	0	0	0.00	6	100.00	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP	
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	0	1	2	66.67	11	91.67	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	12	0	0	6	6	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	5	0	6	100.00	0	0	0	0	0.00	6	50.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	9	0	0	3	6	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	2	5	7	116.67	7	77.78	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	12	0	0	6	6	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	5	0	6	100.00	0	0	0	0	0.00	6	50.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	6	0	3	3	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	5	0	6	200.00	0	0	0	0	0.00	6	100.00	En ejecución 2013 1.- AC-59 = 1 2.- AC-60 = 1 3.- AC-61 = 0 4.- AC-62 = 0	En ejecución 2014 1.- AC-63 = 3 2.- AC-64 = 0 3.- 07.14 = 3 4.- AC-65 = 0
		Empleo Temporal	194	0	0	115	79	3	18	60	81	N/A	41	22	17	80	N/A	21	35	56	112	97.39	60	45	26	131	165.82	404	208.25	
0078	Seguimiento de los proyectos en ejecución en Puquio.	Proyecto	5	0	0	5	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2	1	5	8	160.00	2	0	0	2	N/A	10	200.00	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP	
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00		
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	6	0	0	3	3	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	10	0	0	10	333.33	10	166.67	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	3	0	0	0	3	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	4	0	0	4	133.33	4	133.33	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	6	0	0	3	3	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	10	0	0	10	333.33	10	166.67	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.	
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	5	0	0	5	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2	1	5	8	160.00	2	0	0	2	N/A	10	200.00	En ejecución 2013 1.- AC-60 = 0 2.- AC-68 = 0 3.- 06.13 = 0 4.- AC-67 = 0	En ejecución 2014 1.- AC-63 = 3 2.- AC-64 = 5 3.- 07.14 = 0 4.- AC-68 = 2
		Empleo Temporal	369	0	0	102	267	5	16	9	30	N/A	10	28	37	75	N/A	25	47	91	163	159.80	148	115	50	313	117.23	581	157.45	

TRABAJA PERU
V°B°
Econ. Zeida Mabel
Aguilar Pinto
Gerente de la Unidad Gerencial
de Planificación, Presupuestos,
Monitoreo y Evaluación

TRABAJA PERU
V°B°
Ing. César Josué
Moreno Toledo
Gerente (e) de la
Unidad Gerencial
de Proyectos

TRABAJA PERU
V°B°

TRABAJA PERU
V°B°
Abog. Elvira
Gonzales Barbadillo
Gerente de la
Unidad Gerencial de
Asesoría Legal

TRABAJA PERU
V°B°
Lic. Edgar
Hernández Chávez
Gerente de la
Unidad Gerencial
de Promoción

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES				
								E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	J	A	S	TOTAL III TRIM	% EJEC. III TRIM	O	N	D		TOTAL IV TRIM	% EJEC. IV TRIM	TOTAL ANUAL	% ANUAL
0079	Seguimiento de los proyectos en ejecución en VRA.	Proyecto	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	1	0	1	50.00	1	0	0	1	N/A	2	100.00	Medio de verificación: Informe N° 009-2015-TP/DE-UGPYTOS-USP	
	Gestión operativa de la Unidad Zonal.	Informe	12	3	3	3	3	0	0	0	0	0.00	1	1	0	2	66.67	1	0	0	1	33.33	0	0	0	0	0.00	3	25.00	
	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Veeduría Social	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2	0	0	2	200.00	2	100.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.	Informe	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	2	1	3	300.00	3	300.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Reporte de la implementación de veeduría social.	Informe	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2	0	0	2	200.00	2	100.00	Reporte del Módulo de Promoción correspondiente al 4to trimestre con fecha de corte del Sistema del Programa el 13/01/2015, cuya información es registrada por la Unidad Zonal.
	Verificación de ejecución de obras y generación del empleo temporal.	Proyecto	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	1	0	1	50.00	1	0	0	1	N/A	2	100.00	En ejecución 2013 1.- AC-60= 0 2.- AC-58= 0 3.- 05-13= 0 4.- AC-57= 0
		Empleo Temporal	233	0	0	62	171	81	34	69	184	N/A	22	15	24	61	N/A	33	30	10	73	117.74	97	69	5	171	100.00	489	209.87	En ejecución 2014 1.- AC-63= 1 2.- AC-64= 1 3.- 07-14= 0 4.- AC-66= 0

Nota:

1) N/A: No aplica.

2) Las siglas "AC" corresponde a proyectos bajo la modalidad "Acciones de Contingencia" y, la sigla "P" corresponde a proyectos bajo la modalidad "Regulares". Cabe mencionar que los de proyectos de código AC57 al AC62 y P06, son cofinanciados con recursos del año 2013 y; los proyectos de código AC63 al AC68 y P07, son cofinanciados con recursos del año 2014.

