


# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II TRIMESTRE 2015

PLIEGO	012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
UNIDAD EJECUTORA	005 Programa para la Generación de Empleo social Inclusivo "Trabaja Perú"
ORGANIZACIÓN ORGÁNICA/ PROGRAMA RESPONSABLE	Programa para la Generación de Empleo social Inclusivo "Trabaja Perú"
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL	0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo-Trabaja Perú
PRODUCTO	3000194 Empleo temporal generado
ACTIVIDAD	5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión 5004341 Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada 5004342 Seguimiento de los proyectos en ejecución.
FUNCIÓN	07 Trabajo
DIVISIÓN FUNCIONAL	020 Trabajo
GRUPO FUNCIONAL	0042 Promoción Laboral






**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016**

<p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL</b></p> <p>2. Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.</p>
<p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO</b></p> <p>2.4 Generar empleos temporales en proyectos de inversión pública de infraestructura básica altamente intensivos en mano de obra.</p>

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA I TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIMESTRE					EJECUCIÓN II TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		LOGROS / OBSERVACIONES
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	TOTAL AL II TRIM	% EJEC. AL II TRIM	
3000194	Empleo Temporal Generado	Empleo Temporal	15,206	0	1,114	737	683	396	1,816	N/A	367	191	160	718	64.45	2,534	16.66	Los empleos temporales generados corresponden a proyectos colimados con recursos del 2013 y 2014 que continúan su ejecución en el presente año, así como a proyectos con recursos del 2015.
5001253	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	Transferencia	239	0	198	0	0	0	0	0.00	0	0	222	112.12	222	92.89		
0076291	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	Transferencia	239	0	198	0	0	0	0	0.00	0	0	222	112.12	222	92.89		
0001	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Amazonas	Transferencia	3	0	2	0	0	0	0	0.00	0	0	2	100.00	2	66.67		
0002	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Ancash	Transferencia	12	0	9	0	0	0	0	0.00	0	0	16	177.78	16	133.33		
0003	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Apurímac	Transferencia	3	0	3	0	0	0	0	0.00	0	0	4	133.33	4	133.33		
0004	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Arequipa	Transferencia	18	0	14	0	0	0	0	0.00	0	0	6	42.86	6	33.33		






CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA		EJECUCIÓN I TRIMESTRE			EJECUCIÓN II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO					
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJE. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJE. II TRIM	TOTAL AL II TRIM	% EJE. AL II TRIM
0005	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Ayacucho	Transferencia	6	0	3	0	0	0	0	0	0	6	6	200.00	6	100.00	
0006	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Cajamarca	Transferencia	4	0	3	0	0	0	0	0	0	9	9	300.00	9	225.00	
0007	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Callao	Transferencia	33	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
0008	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Cusco	Transferencia	4	0	3	0	0	0	0	0	0	19	19	633.33	19	475.00	
0009	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Huancavelica	Transferencia	2	0	1	0	0	0	0	0	0	13	13	1,300.00	13	650.00	
0010	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Huánuco	Transferencia	5	0	4	0	0	0	0	0	0	14	14	350.00	14	280.00	
0011	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Ica	Transferencia	9	0	8	0	0	0	0	0	0	5	5	62.50	5	55.56	
0012	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Junín	Transferencia	6	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5	100.00	5	83.33	
0013	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - La Libertad	Transferencia	15	0	12	0	0	0	0	0	0	13	13	108.33	13	86.67	
0014	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Lambayeque	Transferencia	10	0	8	0	0	0	0	0	0	19	19	237.50	19	190.00	
0015	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Lima	Transferencia	48	0	42	0	0	0	0	0	0	28	28	66.67	28	58.33	
0016	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Loreto	Transferencia	10	0	9	0	0	0	0	0	0	10	10	111.11	10	100.00	
0017	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Moquegua	Transferencia	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
0018	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Pasco	Transferencia	4	0	3	0	0	0	0	0	0	13	13	433.33	13	325.00	
0019	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Piura	Transferencia	21	0	19	0	0	0	0	0	0	7	7	36.84	7	33.33	
0020	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Puno	Transferencia	4	0	3	0	0	0	0	0	0	7	7	233.33	7	175.00	
0021	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - San Martín	Transferencia	5	0	4	0	0	0	0	0	0	9	9	225.00	9	180.00	
0022	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Tarma	Transferencia	8	0	7	0	0	0	0	0	0	9	9	128.57	9	112.50	
0023	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Tumbes	Transferencia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
0024	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Ucayali	Transferencia	4	0	3	0	0	0	0	0	0	8	8	266.67	8	200.00	








CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA		EJECUCIÓN I TRIMESTRE					EJECUCIÓN II TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		LOGROS / OBSERVACIONES
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	TOTAL AL II TRIM	% EJEC. AL II TRIM	
0027	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en OFICINA NACIONAL	Evento	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	Elaboración de informes técnicos de gestión del Programa.	Informe	726	164	201	46	44	52	142	86.59	61	58	57	176	87.56	318	43.80	
	Elaboración de directivas para el funcionamiento del Programa.	Documento	19	5	4	4	2	2	8	160.00	2	2	2	6	150.00	14	73.68	
	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones y el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de vehículos.	Plan	3	1	1	1	0	1	2	200.00	0	0	0	0	0.00	2	66.67	
	Implementación de cursos de capacitación para el personal del Programa.	Curso	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
	Realización de reuniones de difusión del Programa con autoridades de entidades públicas y privadas.	Reunión	12	3	3	4	4	4	12	400.00	1	3	7	11	366.67	23	191.67	
	Realización de talleres de capacitación integral del personal del Programa en temas de presupuesto, PpR, indicadores.	Evento	2	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
	Dirección Ejecutiva				0									0	0.00	0	0.00	
	Promoción del Programa a instituciones públicas y privadas.	Reunión	12	3	3	4	4	4	12	400.00	1	3	7	11	366.67	23	191.67	Reuniones con autoridades local. Medios de Verificación Boletines de Visita N° 2596.3051.3064, 3060, 2994, 2991, 2990, 2999, 2921, 2996 y 2923.
	Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa.	Informe	3	0	1	0	0	0	0	0.00	1	0	0	1	100.00	1	33.33	Se requirió información sobre el estado de los proyectos AC-43 y AC-67 a fin de determinar el cumplimiento de metas y/o acciones. Medio de Verificación. Memorando Múltiple N° 024-2015-TPDE
	Unidad Gerencial de Asesoría Legal				0									0	0.00	0	0.00	
	Asistencia técnica legal al Programa	Informe	480	120	120	41	34	36	111	92.50	35	37	35	107	89.17	218	45.42	Medios de Verificación. Informe N° 176-2015-TPDEUGAL. Informe N° 200-2015-TPDEUGAL. Informe N° 228-2015-TPDEUGAL



CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA I TRIMESTRE		META FÍSICA II TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIMESTRE					EJECUCIÓN II TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
			I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		I TRIMESTRE					II TRIMESTRE					TOTAL AL II TRIM.				
			E	F	M	J	A	M	J	A	M	J	% EJEC. I TRIM.	TOTAL I TRIM.	% EJEC. II TRIM.	TOTAL II TRIM.	% EJEC. TOTAL AL II TRIM.	TOTAL AL II TRIM.	% EJEC. TOTAL AL II TRIM.		
	Elaboración de informes de avances, dificultades y recomendaciones en relación con el funcionamiento de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal.	Informe	4	1	1	1	0	1	0	1	100.00	1	100.00	0	1	0	1	100.00	2	50.00	Medio de Verificación: Informe N° 175-2015-TP/DE/UGAL
	Participación en comités (Comité de Ética, Acciones de Contingencia, entre otros).	Documento	4	1	1	1	2	1	1	4	400.00	1	3	1	3	1	3	300.00	7	175.00	Medios de Verificación: Acta de Reunión de Gerencia N° 006-2015-TP del 30 de abril de 2015; Acta de Reunión de Gerencia N° 008-2015-TP del 12 de mayo de 2015; Acta N° 003-2015-CEB del 01 de junio de 2015, del Comité de Elaboración de Bases del Concurso de Proyectos 2015.
	Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación				0										0		0	0.00	0	0.00	
	Monitoreo de las Unidades Zonales.	Informe	3	0	1	0	0	0	0	0	0.00	2	3	1	3	1	3	300.00	3	100.00	Medios de Verificación: INFORME N° 023-2014-TP/DE/UGPME-CFME-ABC INFORME N° 033-2014-TP/DE/UGPME-CFME-ABC INFORME N° 035-2014-TP/DE/UGPME-CFME-ABC
	Evaluación y Monitoreo POI 2015.	Informe	3	0	1	0	0	0	0	0	0.00	1	1	0	1	0	1	100.00	1	33.33	Medio de Verificación: INFORME N° 072-2015-TP/DE/UGPME-CFME
	Sustentación del Presupuesto por Resultados.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
	Unidad de Planificación y Presupuesto				0										0		0	0.00	0	0.00	
	Formulación del Programa Presupuestal con perspectiva multiannual 2016-2018.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	1	1	0	1	0	1	100.00	1	100.00	Medios de Verificación: INFORME N° 044-2015-2015-TP/DE/UGPME-CFPP
	Formulación del POI 2016 del Programa.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	1	1	0	1	0	1	100.00	1	100.00	Medios de Verificación: INFORME N° 044-2015-2015-TP/DE/UGPME-CFPP
	Evaluación anual de la ejecución presupuestaria de metas del Programa Presupuestal del ejercicio fiscal 2014.	Informe	1	1	1	0	0	0	1	1	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00	1	100.00	
	Actualización del sistema web mochica-CGR.	Informe	3	0	1	0	0	0	0	0	0.00	1	1	0	1	0	1	100.00	1	33.33	Medios de Verificación: INFORME N° 005-2015-2015-TP/DE/UGPME-CFPP
	Capacitación del personal: Temas de presupuesto, PpR, otros.	Informe	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
	Seguimiento y control del avance de ejecución presupuestal.	Informe	12	3	3	0	0	0	1	1	33.33	2	4	1	4	1	4	133.33	5	41.67	Medios de Verificación: Memorando N° 12-2015-TP/DE/UGPME-CFPP Informe N° 054-2015-TP/DE/UGPME Memorando N° 14-2015-TP/DE/UGPME-CFPP Memorando N° 17-2015-TP/DE/UGPME-CFPP














CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA		EJECUCIÓN I TRIMESTRE			EJECUCIÓN II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			LOGROS / OBSERVACIONES			
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM		% EJEC. II TRIM	TOTAL	% EJEC. AL II TRIM
	Unidad de Recursos Humanos																	
	Cursos de Capacitación para el personal del Programa.	Curso	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Evaluación del personal.	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Inspección a Unidades Zonales.	Informe	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en regiones.	Evento	46	0	28	7	8	6	21	N/A	6	13	16	35	56	121.74	100.00	
0028	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Amazonas	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1	100.00	100.00	
	Promoción del servicio de empleo temporal a través de acciones públicas en el ámbito nacional.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1	100.00	100.00	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	8	6	2	1	1	11	13	216.67	1	24	5	30	43	537.50	537.50	
	Control y seguimiento a la asistencia técnica y evaluación de proyectos.	Informe	12	3	3	0	0	0	0	0.00	1	1	1	3	3	25.00	25.00	
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0.00	0	2	0	2	2	66.67	66.67	





CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA I TRIMESTRE		META FÍSICA II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIMESTRE						AVANCE ACUMULADO		LOGROS / OBSERVACIONES		
			I	II	I	II	E	F	M	% E.JEC. I TRIM.		% E.JEC. II TRIM.		TOTAL AL II TRIM.	% E.JEC. AL II TRIM.				
										A	M	J	J			TOTAL		TOTAL	
0032	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Arequipa	Evento	2	0	1	1	0	0	1	1	N/A	N/A	0	0	0	0.00	1	50.00	Medio de Verificación. INFORME N° 166-TP/DE/UGPROM
	Promoción del servicio de empleo temporal a través de acciones publicas en el ámbito nacional.	Evento	2	0	1	1	0	0	1	1	N/A	N/A	0	0	0	0.00	1	50.00	Medio de Verificación. INFORME N° 166-TP/DE/UGPROM
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	45	18	15	8	0	0	8	8	44.44	106.67	16	0	16	106.67	24	53.33	Medio de Verificación. Informe N° 089-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 091-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Control y seguimiento a la asistencia técnica y evaluación de proyectos.	Informe	12	3	3	3	1	1	1	1	100.00	100.00	3	1	3	100.00	6	50.00	Medio de Verificación. Informe N° 089-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Informe	18	0	18	0	0	0	0	0	0.00	33.33	6	0	6	33.33	6	33.33	Medio de Verificación. Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
0033	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Ayacucho	Evento	1	0	1	3	2	0	1	3	N/A	N/A	1	0	1	100.00	4	400.00	Medio de Verificación. INFORME N° 166-TP/DE/UGPROM
	Promoción del servicio de empleo temporal a través de acciones publicas en el ámbito nacional.	Evento	1	0	1	3	2	0	1	3	N/A	N/A	1	0	1	100.00	4	400.00	Medio de Verificación. INFORME N° 166-TP/DE/UGPROM
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	10	6	4	16	0	0	16	16	266.67	1,150.00	46	3	46	1,150.00	62	620.00	Medio de Verificación. Informe N° 089-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 091-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 092-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Control y seguimiento a la asistencia técnica y evaluación de proyectos.	Informe	12	3	3	1	0	0	1	1	33.33	100.00	3	1	3	100.00	4	33.33	Medio de Verificación. Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Informe	4	0	4	0	0	0	0	0	0.00	100.00	4	0	4	100.00	4	100.00	Medio de Verificación. Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
0034	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - VRA	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	200.00	2	1	2	200.00	2	200.00	Medio de Verificación. Informe N° 089-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 091-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 092-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Promoción del servicio de empleo temporal a través de acciones publicas en el ámbito nacional.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	200.00	2	1	2	200.00	2	200.00	Medio de Verificación. INFORME N° 166-TP/DE/UGPROM
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	3	3	0	1	0	0	1	1	33.33	N/A	8	0	8	N/A	9	300.00	Medio de Verificación. Informe N° 089-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 091-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 092-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Control y seguimiento a la asistencia técnica y evaluación de proyectos.	Informe	12	3	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	Medio de Verificación. Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP


















CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL			EJECUCIÓN I TRIMESTRE			EJECUCIÓN II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			LOGROS / OBSERVACIONES							
			META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM		% EJEC. II TRIM	TOTAL AL II TRIM	% EJEC. AL II TRIM				
0046	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Lambayeque	Evento	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2	0	1	3	300.00	3	150.00	
	Promoción del servicio de empleo temporal a través de acciones públicas en el ámbito nacional.	Evento	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2	0	1	3	300.00	3	150.00	Medio de Verificación: Informe N° 166-TP/DE/UGPROM
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	25	12	10	0	4	28	32	266.67	0	10	4	14	140.00	0	4	14	140.00	46	184.00	Medios de Verificación: Informe N° 089-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 091-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 092-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Control y seguimiento a la asistencia técnica y evaluación de proyectos.	Informe	12	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	6	50.00	Medio de Verificación: Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Informe	10	0	10	0	0	0	0	0.00	0	19	0	19	190.00	0	19	19	190.00	19	190.00	Medio de Verificación: Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
0047	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Loreto	Evento	2	0	1	0	1	0	1	N/A	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	50.00	
	Promoción del servicio de empleo temporal a través de acciones públicas en el ámbito nacional	Evento	2	0	1	0	1	0	1	N/A	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	50.00	
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	25	9	6	3	0	16	19	211.11	1	16	36	53	883.33	1	16	36	883.33	72	288.00	Medios de Verificación: Informe N° 089-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 091-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 092-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Control y seguimiento a la asistencia técnica y evaluación de proyectos	Informe	12	3	3	0	0	0	0	0.00	1	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	3	25.00	Medio de Verificación: Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Informe	10	0	10	0	0	0	0	0.00	0	10	0	10	100.00	0	10	10	100.00	10	100.00	Medio de Verificación: Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
0048	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Moquegua	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	2	2	200.00	0	2	2	200.00	2	200.00	
	Promoción del servicio de empleo temporal a través de acciones públicas en el ámbito nacional.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	2	2	200.00	0	2	2	200.00	2	200.00	Medio de Verificación: Informe N° 166-TP/DE/UGPROM
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	10	6	4	0	0	0	0	0.00	0	1	13	14	350.00	0	1	13	350.00	14	140.00	Medios de Verificación: Informe N° 089-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 091-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 092-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Control y seguimiento a la asistencia técnica y evaluación de proyectos.	Informe	12	3	3	0	0	0	0	0.00	1	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	3	25.00	Medio de Verificación: Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Informe	4	0	4	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	Medio de Verificación: Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP




CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA		EJECUCIÓN I TRIMESTRE					EJECUCIÓN II TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			LOGROS / OBSERVACIONES			
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	TOTAL	% EJEC. TOTAL					
																	AL I TRIM	AL II TRIM				
0049	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Pasco	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Medio de Verificación Informe N° 166-TP/DE/UGPROM
	Promoción del servicio de empleo temporal a través de acciones públicas en el ámbito nacional	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Medio de Verificación Informe N° 166-TP/DE/UGPROM
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	10	6	4	0	0	16	16	266.67	0	3	0	3	75.00	19	190.00					Medios de Verificación Informe N° 089-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 091-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 092-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Control y seguimiento a la asistencia técnica y evaluación de proyectos.	Informe	12	3	3	0	1	1	1	33.33	1	1	1	3	100.00	4	33.33					Medio de Verificación Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Informe	4	0	4	0	0	0	0	0.00	0	13	0	13	325.00	13	325.00					Medio de Verificación Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
0050	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Piura	Evento	2	0	1	0	3	0	3	N/A	0	2	1	3	300.00	6	300.00					Medio de Verificación Informe N° 092-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Promoción del servicio de empleo temporal a través de acciones públicas en el ámbito nacional.	Evento	2	0	1	0	3	0	3	N/A	0	2	1	3	300.00	6	300.00					Medio de Verificación Informe N° 166-TP/DE/UGPROM
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	53	34	19	0	14	14	14	41.18	0	8	3	11	57.99	25	47.17					Medios de Verificación Informe N° 089-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 091-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 092-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Control y seguimiento a la asistencia técnica y evaluación de proyectos	Informe	12	3	3	0	1	1	1	33.33	1	1	1	3	100.00	4	33.33					Medio de Verificación Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Informe	21	0	21	0	0	0	0	0.00	0	9	0	9	42.86	9	42.86					Medio de Verificación Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
0051	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Puno	Evento	2	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00					Medio de Verificación Informe N° 089-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 091-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 092-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Promoción del servicio de empleo temporal a través de acciones públicas en el ámbito nacional	Evento	2	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00					Medio de Verificación Informe N° 089-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 091-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 092-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	10	6	4	0	26	26	26	433.33	0	116	38	154	3,850.00	180	1,800.00					Medios de Verificación Informe N° 089-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 091-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP Informe N° 092-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Control y seguimiento a la asistencia técnica y evaluación de proyectos.	Informe	12	3	3	0	0	0	0	0.00	1	1	0	2	66.67	-2	16.67					Medio de Verificación Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Informe	4	0	4	0	0	0	0	0.00	0	8	0	8	200.00	8	200.00					Medio de Verificación Informe N° 095-2015-TP/DE-UGPYTOS-CFATEP












CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA I TRIMESTRE		META FÍSICA II TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIMESTRE					EJECUCIÓN II TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			LOGROS / OBSERVACIONES										
			I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		I TRIMESTRE					II TRIMESTRE					TOTAL AL I TRIM.		TOTAL AL II TRIM.	% EJEC. AL II TRIM.								
			E	F	M	J	A	M	J	A	M	J	A	M	J	A	M	J	A	M					J	A						
0055	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Ucayali	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00		Medio de Verificación: INFORME N° 165-TP/DE/UGPROM			
	Promoción del servicio de empleo temporal a través de acciones públicas en el ámbito nacional.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00		Medio de Verificación: INFORME N° 165-TP/DE/UGPROM		
	Asistencia técnica a los organismos proponentes.	Proyecto	10	6	3	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	41	410.00		Medio de Verificación: Informe N° 085-2015-TP/DE/UGPYTOS-CFATEP Informe N° 085-2015-TP/DE/UGPYTOS-CFATEP Informe N° 082-2015-TP/DE/UGPYTOS-CFATEP	
	Control y seguimiento a la asistencia técnica y evaluación de proyectos.	Informe	12	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	8.33		Medio de Verificación: Informe N° 085-2015-TP/DE/UGPYTOS-CFATEP
	Evaluación en campo y gabinete de los proyectos asignados.	Informe	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	10	250.00		Medio de Verificación: Informe N° 085-2015-TP/DE/UGPYTOS-CFATEP	
5004342	Seguimiento de los proyectos en ejecución.	Informe	754	9	103	1	2	4	7	77.78	1	14	16	15.53	23	3.05																
	Empleo Temporal	Empleo Temporal	15,206	0	1,114	737	683	396	1,816	N/A	367	191	160	718	2,534	16.66																
0076291	Supervisión de los proyectos en ejecución	Informe	754	9	103	1	2	4	7	77.78	1	14	16	15.53	23	3.05																
	Empleo Temporal	Empleo Temporal	15,206	0	1,114	737	683	396	1,816	N/A	367	191	160	718	2,534	16.66																
0056	Supervisión de los proyectos en ejecución- UGPROM	Informe	12	3	3	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00																
	Facilitación del proceso de selección de participantes e implementación del proceso de veeduría social.	Informe	12	3	3	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00																
	Capacitación a responsables de promoción de las Unidades Zonales para el monitoreo.	Taller	3	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00																




GOBIERNO REGIONAL UCAYALI  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA OFICINA GENERAL DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPÚBLICA




GOBIERNO REGIONAL UCAYALI  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA OFICINA GENERAL DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPÚBLICA




GOBIERNO REGIONAL UCAYALI  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA OFICINA GENERAL DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPÚBLICA



GOBIERNO REGIONAL UCAYALI  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA OFICINA GENERAL DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPÚBLICA



GOBIERNO REGIONAL UCAYALI  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA OFICINA GENERAL DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPÚBLICA



GOBIERNO REGIONAL UCAYALI  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA OFICINA GENERAL DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPÚBLICA















CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA I TRIMESTRE		META FÍSICA II TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIMESTRE					EJECUCIÓN II TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		LOGROS / OBSERVACIONES	
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	E	F	M	TOTAL I TRIMESTRE	% EJE. I TRIM.	A	M	J	TOTAL II TRIMESTRE	% EJE. II TRIM.	TOTAL AL II TRIM.	% EJE. AL II TRIM.						
0066	Supervisión de los proyectos en ejecución - Puquio	Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
		Empleo Temporal	29	0	0	0	0	4	0	0	3	3	N/A	0	0	0	7	24.14				
		Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				
		Empleo Temporal	29	0	0	0	4	0	4	0	3	3	N/A	0	0	0	7	24.14				
	Verificación a la ejecución de los proyectos generadores de empleo temporal.																					
	Control y seguimiento a la ejecución de proyectos intensivos en MONC.	Informe	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00		
	Liquidación de proyectos pendientes.	Resolución	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00		
	Facilitación del proceso de selección de participantes e implementación del proceso de veeduría social. Puquio.	Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00		
0067	Supervisión de los proyectos en ejecución - Cajamarca	Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
		Empleo Temporal	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00		
		Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00		
		Empleo Temporal	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00		
	Verificación a la ejecución de los proyectos generadores de empleo temporal.	Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00		
	Control y seguimiento a la ejecución de proyectos intensivos en MONC.	Informe	12	3	1	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	6	50.00	0	0.00		
	Liquidación de proyectos pendientes.	Resolución	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00		
	Facilitación del proceso de selección de participantes e implementación del proceso de veeduría social. Cajamarca.	Informe	12	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00		


  
 Econ. Freddy M. Zelaya Latorra
   
 Gerente General
   
 Oficina General de Asesoría Jurídica
   
 Calle 10 de Mayo N° 1001
   
 Puquio, Tarma
   

  
 Ing. Victor Alberto Guzmán Montalvo
   
 Gerente General
   
 Oficina General de Asesoría Jurídica
   
 Calle 10 de Mayo N° 1001
   
 Puquio, Tarma
   

  
 Absy Elvira González Barbadillo
   
 Coordinadora de la Unidad General de la Asesoría Legal
   

  
 Econ. Mabel Aguilar Pantoja
   
 Gerente General
   
 Oficina General de Asesoría Jurídica
   
 Calle 10 de Mayo N° 1001
   
 Puquio, Tarma
   

  
 Lc. Enrique Edgar Huánuco Chávez
   
 Gerente General
   
 Oficina General de Asesoría Jurídica
   
 Calle 10 de Mayo N° 1001
   
 Puquio, Tarma
   

  
 Ing. Jaime Alva Hays
   
 Gerente General
   
 Oficina General de Asesoría Jurídica
   
 Calle 10 de Mayo N° 1001
   
 Puquio, Tarma

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA I TRIMESTRE		META FÍSICA II TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIMESTRE					EJECUCIÓN II TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		LOGROS / OBSERVACIONES						
			META FÍSICA I TRIMESTRE		META FÍSICA II TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIMESTRE					EJECUCIÓN II TRIMESTRE					TOTAL AL II TRIM.	% EJE. AL II TRIM.									
			E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJE. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% EJE. II TRIM	TOTAL AL II TRIM.	% EJE. AL II TRIM.													
0068	Supervisión de los proyectos en ejecución - Lima Norte - Callao	Informe	99	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
		Empleo Temporal	2,248	0	194	142	92	44	278	N/A	14	3	0	17	876	295	13.12										
		Informe	99	0	17	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
		Empleo Temporal	2,248	0	194	142	92	44	278	N/A	14	3	0	17	876	295	13.12										
0069	Supervisión de los proyectos en ejecución - Lima Sur - Este	Informe	12	3	3	1	0	0	33.33	1	1	1	3	100.00	4	33.33											
		Empleo Temporal	3,322	0	248	187	127	74	388	N/A	44	12	7	63	25.40	451	13.58										
		Informe	144	0	20	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
		Empleo Temporal	3,322	0	248	187	127	74	388	N/A	44	12	7	63	25.40	451	13.58										
0069	Supervisión de los proyectos en ejecución - Lima Sur - Este	Informe	144	0	20	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00									
		Empleo Temporal	3,322	0	248	187	127	74	388	N/A	44	12	7	63	25.40	451	13.58										
		Informe	144	0	20	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
		Empleo Temporal	3,322	0	248	187	127	74	388	N/A	44	12	7	63	25.40	451	13.58										
0069	Supervisión de los proyectos en ejecución - Lima Sur - Este	Informe	144	0	20	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00									
		Empleo Temporal	3,322	0	248	187	127	74	388	N/A	44	12	7	63	25.40	451	13.58										
		Informe	144	0	20	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
		Empleo Temporal	3,322	0	248	187	127	74	388	N/A	44	12	7	63	25.40	451	13.58										

MEMORANDO N° 105-2015/TP/DE/UGPYTOS  
 La meta física programada no se ejecutó, dado que se encuentran en el plazo para dar inicio a la ejecución de los convenios en el marco de los Proyectos Regulares 2015 - PRAE (2506/2015 al 01/07/2015).  
 En Ejecución Años Anteriores:  
 1.- AC-63-01 (TERMINADO)  
 2.- P07-03 (TERMINADO)

Medio de Verificación  
 Reporte de Empleos Temporales por Oficinas - Módulo de Acceso a Datos de Proyectos - Reporte RS06 - Convenios.  
 Los empleos generados corresponden a la ejecución de proyectos con recursos de años anteriores, que por su vida útil continuaron generando empleos en el 2015.

MEMORANDO N° 087-2015/TP/DE/UAZ LIMA NORTE - CALLAO  
 MEMORANDO N° 108-2015/TP/DE/UAZ LIMA NORTE - CALLAO  
 MEMORANDO N° 115-2015/TP/DE/UAZ LIMA NORTE - CALLAO

Medio de Verificación  
 Cabe indicar que las liquidaciones programadas se encuentran en proceso de ejecución.

MEMORANDO N° 105-2015/TP/DE/UGPYTOS  
 La meta física programada no se ejecutó, dado que se encuentran en el plazo para dar inicio a la ejecución de los convenios en el marco de los Proyectos Regulares 2015, de acuerdo a la Resolución, Directoral N° 048-2015-TP/DE (2506/2015 al 01/07/2015).  
 En Ejecución Años Anteriores:  
 1.- AC-63-07 (03 FTV, 03 TERMINADOS y 01 E.J.)  
 2.- AC-64-01 (FTV)  
 3.- P07-11 (05 TERMINADOS, 04 PARALIZADOS y 02 E.J.)


Medio de Verificación  
 Reporte de Empleos Temporales por Oficinas - Módulo de Acceso a Datos de Proyectos - Reporte RS06 - Convenios.  
 Los empleos generados corresponden a la ejecución de proyectos con recursos de años anteriores, que por su vida útil continuaron generando empleos en el 2015.

MEMORANDO N° 154-2015/TP/DE/UAZ LIMA SUR - ESTE - MEMORANDO N° 187-2015/TP/DE/UAZ LIMA SUR - ESTE  
 MEMORANDO N° 219-2015/TP/DE/UAZ LIMA SUR - ESTE

MEMORANDO N° 105-2015/TP/DE/UGPYTOS  
 La meta física programada no se ejecutó, dado que se encuentran en el plazo para dar inicio a la ejecución de los convenios en el marco de los Proyectos Regulares 2015, de acuerdo a la Resolución, Directoral N° 048-2015-TP/DE (2506/2015 al 01/07/2015).  
 En Ejecución Años Anteriores:  
 1.- AC-63-07 (03 FTV, 03 TERMINADOS y 01 E.J.)  
 2.- AC-64-01 (FTV)  
 3.- P07-11 (05 TERMINADOS, 04 PARALIZADOS y 02 E.J.)







Medio de Verificación  
 Reporte de Empleos Temporales por Oficinas - Módulo de Acceso a Datos de Proyectos - Reporte RS06 - Convenios.  
 Los empleos generados corresponden a la ejecución de proyectos con recursos de años anteriores, que por su vida útil continuaron generando empleos en el 2015.

MEMORANDO N° 154-2015/TP/DE/UAZ LIMA SUR - ESTE - MEMORANDO N° 187-2015/TP/DE/UAZ LIMA SUR - ESTE  
 MEMORANDO N° 219-2015/TP/DE/UAZ LIMA SUR - ESTE











CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA I TRIMESTRE		META FÍSICA II TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIMESTRE					EJECUCIÓN II TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			LOGROS / OBSERVACIONES		
			META FÍSICA I TRIMESTRE		META FÍSICA II TRIMESTRE		E	F	M	J	A	M	J	TOTAL I TRIMESTRE		TOTAL II TRIMESTRE		TOTAL AL II TRIMESTRE		% EJEC. I TRIMESTRE	% EJEC. II TRIMESTRE		% EJEC. TOTAL AL II TRIMESTRE	
0072	Supervisión de los proyectos en ejecución - Huánuco	Informe	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Medio de Verificación MEMORANDO N° 105-2015-TP/DE/UGPYTOS La meta física programada no se ejecutó, dado que se encuentran en el plazo para dar inicio a la ejecución de los convenios en el marco de los Proyectos Regulares 2015, de acuerdo a la Resolución Directoral N° 048-2015-TP/DE (25/06/2015 al 01/07/2015). En Ejecución Años Anteriores: 1.- AC-68=01 (TERMINADO)
		Empleo Temporal	330	0	25	22	21	7	50	N/A	5	0	0	5	20.00	0	0	55	16.67					
		Informe	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	Medio de Verificación: Reporte de Empleos Temporales por Oficinas - Módulo de Acceso a Datos de Proyectos - Reporte RS06 - Reporte de Presupuesto Empleos Temporales por Convenios. Los empleos generados corresponden a la ejecución de proyectos con recursos de años anteriores, que por su vida útil continúan generando empleos en el 2015.				
		Empleo Temporal	330	0	25	22	21	7	50	N/A	5	0	0	5	20.00	0	0	55	16.67					
0073	Supervisión de los proyectos en ejecución - Ica	Informe	12	3	3	1	1	1	3	100.00	0	1	0	1	33.33	4	33.33	4	33.33	Medio de Verificación: Informe de Gestión de la Unidad Zonal de Huánuco - mayo. MEMORANDO N° 105-2015-TP/DE/UGPYTOS La liquidación por años, reportada en abril se ejecutó en el I Trimestre. (Realizadas por el personal de planta) no se reportaron porque la Unidad Zonal no registró oportunamente la resolución ministerial siguiente: 1.- R.J. N° 001-2015-TP/DE/UGPYTOS Cabe indicar que las liquidaciones programadas se encuentran en proceso de ejecución.				
		Empleo Temporal	568	0	49	42	36	25	103	N/A	28	18	34	80	163.27	183	32.22							
		Informe	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		Medio de Verificación: MEMORANDO N° 105-2015-TP/DE/UGPYTOS La meta física programada no se ejecutó, dado que se encuentran en el plazo para dar inicio a la ejecución de los convenios en el marco de los Proyectos Regulares 2015, de acuerdo a la Resolución Directoral N° 048-2015-TP/DE (25/06/2015 al 01/07/2015). EN EJECUCIÓN AÑOS ANTERIORES: 1.- AC-63=02 (EJECUCIÓN) 2.- AC-64=03 (PARALIZADO) 3.- AC-68=01 (PARALIZADO) 4.- PZ=04 (01 EJ Y 03 TERMINADOS)			
		Empleo Temporal	568	0	49	42	36	25	103	N/A	28	18	34	80	163.27	183	32.22							
0073	Supervisión de los proyectos en ejecución - Ica	Informe	27	0	4	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	3	75.00	3	11.11	Medio de Verificación: MEMORANDO N° 105-2015-TP/DE/UGPYTOS La meta física programada no se ejecutó, dado que se encuentran en el plazo para dar inicio a la ejecución de los convenios en el marco de los Proyectos Regulares 2015, de acuerdo a la Resolución Directoral N° 048-2015-TP/DE (25/06/2015 al 01/07/2015). EN EJECUCIÓN AÑOS ANTERIORES: 1.- AC-63=02 (EJECUCIÓN) 2.- AC-64=03 (PARALIZADO) 3.- AC-68=01 (PARALIZADO) 4.- PZ=04 (01 EJ Y 03 TERMINADOS)				
		Empleo Temporal	568	0	49	42	36	25	103	N/A	28	18	34	80	163.27	183	32.22							
		Informe	27	0	4	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	75.00	3	11.11					
		Empleo Temporal	568	0	49	42	36	25	103	N/A	28	18	34	80	163.27	183	32.22							
0073	Supervisión de los proyectos en ejecución - Ica	Informe	12	3	3	1	1	1	3	100.00	0	1	0	1	33.33	4	33.33	4	33.33	Medio de Verificación: MEMORANDO N° 637-2015-TP/DE/UGFROM El seguimiento a los proyectos se realizaron la última semana de junio, al inicio de 03 proyectos de la convocatoria regular 2015, dichas actividades se registraron en el Sname del Programa durante el mes de julio del presente año, por lo tanto serán reportadas para el II trimestre de 2015.				
		Empleo Temporal	568	0	49	42	36	25	103	N/A	28	18	34	80	163.27	183	32.22							
		Informe	12	3	3	1	1	1	3	100.00	0	1	0	1	33.33	4	33.33	4	33.33					
		Empleo Temporal	568	0	49	42	36	25	103	N/A	28	18	34	80	163.27	183	32.22							
0073	Supervisión de los proyectos en ejecución - Ica	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Medio de Verificación: MEMORANDO N° 072-2015-TP/DE/UGFROM MEMORANDO N° 011-TP/DE/UGFROM MEMORANDO N° 108-2015-TP/DE/UGFROM				
		Empleo Temporal	568	0	49	42	36	25	103	N/A	28	18	34	80	163.27	183	32.22							
		Informe	12	3	3	1	1	1	3	100.00	0	1	0	1	33.33	4	33.33	4	33.33					
		Empleo Temporal	568	0	49	42	36	25	103	N/A	28	18	34	80	163.27	183	32.22							
0073	Supervisión de los proyectos en ejecución - Ica	Informe	27	0	4	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	3	75.00	3	11.11	Medio de Verificación: MEMORANDO N° 072-2015-TP/DE/UGFROM MEMORANDO N° 011-TP/DE/UGFROM MEMORANDO N° 108-2015-TP/DE/UGFROM				
		Empleo Temporal	568	0	49	42	36	25	103	N/A	28	18	34	80	163.27	183	32.22							
		Informe	12	3	3	1	1	1	3	100.00	0	1	0	1	33.33	4	33.33	4	33.33					
		Empleo Temporal	568	0	49	42	36	25	103	N/A	28	18	34	80	163.27	183	32.22							



CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA I TRIMESTRE		META FÍSICA II TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIMESTRE												EJECUCIÓN II TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		LOGROS / OBSERVACIONES								
		UNIDAD MEDIDA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	E	F	M	TOTAL I TRIM	% E.JEC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% E.JEC. II TRIM	TOTAL AL II TRIM	% E.JEC. AL II TRIM	TOTAL AL II TRIM	% E.JEC. AL II TRIM															
0074	Supervisión de los proyectos en ejecución - Junín  Verificación a la ejecución de los proyectos generadores de empleo temporal.	Informe	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00							
		Empleo Temporal	352	0	27	13	61	59	133	N/A	63	4	0	67	248.15	200	200	56.82															
		Informe	15	0	2	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00															
	Control y seguimiento a la ejecución de proyectos intensivos en MONC.  Liquidación de proyectos pendientes.  Facilitación del proceso de selección de participantes e implementación del proceso de veeduría social. Junín.	Informe	12	3	3	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	6	6	50.00																
		Resolución	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00															
		Informe	15	0	2	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00															
0075	Supervisión de los proyectos en ejecución - Satipo  Verificación a la ejecución de los proyectos generadores de empleo temporal.  Control y seguimiento a la ejecución de proyectos intensivos en MONC.  Facilitación del proceso de selección de participantes e implementación del proceso de veeduría social. Satipo.	Informe	3	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00																
		Empleo Temporal	30	0	0	1	2	0	3	N/A	0	0	0	0	0.00	3	3	10.00															
		Informe	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00															
	Verificación a la ejecución de los proyectos generadores de empleo temporal.  Control y seguimiento a la ejecución de proyectos intensivos en MONC.  Facilitación del proceso de selección de participantes e implementación del proceso de veeduría social. Satipo.	Informe	30	0	0	1	2	3	N/A	0	0	0	0	0.00	3	3	10.00																
		Empleo Temporal	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00															
		Informe	30	0	0	1	2	0	3	N/A	0	0	0	0	0.00	3	3	10.00															

MEMORANDO N° 105-2015/TP/DE/UGPYTOS  
La meta física programada no se ejecutó, dado que se encuentran en el plazo para dar inicio a la ejecución de los convenios en el marco de los Proyectos Regulares 2015, de acuerdo a la Resolución Directoral N° 048-2015-TP/DE (2509/2015 al 01/07/2015).  
En el marco de los convenios:  
1- AC-68-01 (TERMINADO)  
2- AC-68-01 (TERMINADO)







Medio de Verificación:  
Reporte de Empleos Temporales por Oficinas - Módulo de Acceso a Datos de Proyectos - Reporte RS06 - Reporte de Presupuesto Empleos Temporales por Convenios.  
Los empleos generados corresponden a la ejecución de proyectos con recursos de años anteriores, que por su vida útil continuaron generando empleos en el 2015.

Medio de Verificación:  
MEMORANDO N° 178-2015-TP/DE/UGPYTOS  
MEMORANDO N° 208-2015-TP/DE/UGPYTOS  
MEMORANDO N° 236-2015-TP/DE/UGPYTOS

No se tiene programado la Meta Liquidación de Proyectos Pendientes. Pero en el I trimestre se ha efectuado la liquidación de 01 proyecto.  
Medio de Verificación:  
R. J. N° 001-2015/TP/DE/UGPYTOS (30/01/2015).

Medio de Verificación:  
Reporte de Empleos Temporales por Oficinas - Módulo de Acceso a Datos de Proyectos - Reporte RS06 - Reporte de Presupuesto Empleos Temporales por Convenios.  
Los empleos generados corresponden a la ejecución de proyectos con recursos de años anteriores, que por su vida útil continuaron generando empleos en el 2015.







Medio de Verificación:  
MEMORANDO N° 77-2015-TP/DE/UGPYTOS  
MEMORANDO N° 95-2015-TP/DE/UGPYTOS  
MEMORANDO N° 110-2015-TP/DE/UGPYTOS








CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA I TRIMESTRE		META FÍSICA II TRIMESTRE		EJECUCIÓN II TRIMESTRE							AVANCE ACUMULADO		LOGROS / OBSERVACIONES		
			I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIMESTRE							TOTAL		% E.EC. AL II TRIM				
			E	F	M	TOTAL I TRIM	% E.EC. I TRIM	A	M	J	TOTAL II TRIM	% E.EC. II TRIM	TOTAL AL II TRIM	% E.EC. AL II TRIM						
0080	Supervisión de los proyectos en ejecución - Pasco	Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	No se tiene programado la Meta Liquidación de Proyectos Pendientes. Pero en el 1er trimestre se ha efectuado la liquidación de 01 proyecto. R.J.N° 01-2015-TP/DEJUZ Pasco (30/03/2015)
		Empleo Temporal	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
		Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-0	0.00	
		Empleo Temporal	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
0081	Supervisión de los proyectos en ejecución - Piura	Informe	12	3	3	1	1	1	3	100.00	1	1	1	3	100.00	6	50.00	6	50.00	Medio de Verificación MEMORANDO N° 171-2015-TP/DEJUZ "PASCO" MEMORANDO N° 187-2015-TP/DEJUZ "PASCO"
		Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
		Informe	63	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
		Empleo Temporal	1,423	0	0	10	15	11	37	N/A	8	0	0	8	6.40	45	3.16	45	3.16	
0081	Supervisión de los proyectos en ejecución - Piura	Informe	63	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Medio de Verificación MEMORANDO N° 105-2015/TP/DEJUZ POTOS La meta física programada no se ejecutó, dado que se encuentran en el plazo para dar inicio a la ejecución de los convenios en el marco de los Proyectos Regulares de la Federación de Promoción Agraria Regional N° 008-2015-TP/DEJUZ (2009/2015) y el Proyecto Regular N° 008-En Ejecución Años Anteriores. 1.- POF=02 (01 FTV y 01 PARALIZADO)
		Informe	1,423	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		Informe	63	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		Empleo Temporal	1,423	0	0	10	15	11	37	N/A	8	0	0	8	6.40	45	3.16	45	3.16	
0081	Supervisión de los proyectos en ejecución - Piura	Informe	12	3	3	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	3	100.00	3	100.00	Medio de Verificación Reporte de Empleos Temporales por Oficinas - Módulo de Acceso a Datos de Proyectos - Reporte RS06 - Reporte de Presupuesto Empleos Temporales por Convenios. Los empleos generados corresponden a la ejecución de proyectos con recursos de años anteriores, que por su vida útil continuaron generando empleos en el 2015.
		Informe	1,423	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		Empleo Temporal	1,423	0	0	10	15	11	37	N/A	8	0	0	8	6.40	45	3.16	45	3.16	
0081	Supervisión de los proyectos en ejecución - Piura	Informe	12	3	3	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	3	100.00	3	100.00	Medio de Verificación MEMORANDO N° 164-2015-TP/DEJUZ PIURA MEMORANDO N° 204-2015-TP/DEJUZ PIURA MEMORANDO N° 257-2015-TP/DEJUZ PIURA
		Informe	1,423	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		Empleo Temporal	1,423	0	0	10	15	11	37	N/A	8	0	0	8	6.40	45	3.16	45	3.16	






CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA I TRIMESTRE		META FÍSICA II TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIMESTRE					EJECUCIÓN II TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		LOGROS / OBSERVACIONES		
			I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		TOTAL I TRIMESTRE					TOTAL II TRIMESTRE					TOTAL AL II TRIMESTRE						
			E	F	M	M	A	J	J	% EJE. I TRIM	% EJE. II TRIM	% EJE. AL II TRIM	% EJE. AL II TRIM	TOTAL	% EJE. AL II TRIM								
0083	Supervisión de los proyectos en ejecución - San Martín	Informe	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	No se tiene programado la Meta Liquidación de Proyectos Pendientes. Pero en el 1er trimestre se ha efectuado la liquidación de 09 proyectos. Medios de Verificación: 1.- R.J. Nº 001-2015-TP/DEUZ-SM (27/02/2015) R.J. Nº 002-2015-TP/DEUZ-SM (11/03/2015) R.J. Nº 003-2015-TP/DEUZ-SM (09/04/2015) R.J. Nº 004-2015-TP/DEUZ-SM (11/06/2015) R.J. Nº 005-2015-TP/DEUZ-SM (12/06/2015) R.J. Nº 006-2015-TP/DEUZ-SM (12/06/2015) R.J. Nº 007-2015-TP/DEUZ-SM (12/06/2015) R.J. Nº 008-2015-TP/DEUZ-SM (12/06/2015) R.J. Nº 009-2015-TP/DEUZ-SM (12/06/2015)
		Empleo Temporal	272	0	20	10	11	18	39	N/A	16	11	38	190.00	77	28.31	Medio de Verificación: MEMORANDO N° 105-2015/TP/DEUGPYTOS La meta física programada no se ejecutó, dado que se encuentran en el plazo para dar inicio a la ejecución de los convenios en el marco de los Proyectos Regulares 2015, de acuerdo a la Resolución Directoral N° 048-2015-TP/DE (25/06/2015 al 01/07/2015). En Ejecución Años Anteriores: 1.- AC-98-02 (EJECUCION) 2.- AC-94-04 (EJECUCION) 3.- AC-98-02 (RESUELTIOS)						
0084	Verificación a la ejecución de los proyectos generadores de empleo temporal.	Informe	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Medio de Verificación: Reporte de Empleos Temporales por Oficinas - Modulo de Acceso a Datos de Proyectos - Reporte RSO6 - Reporte de Presupuesto Empleos Temporales por Convenios Los empleos generados corresponden a la ejecución de proyectos con recursos de años anteriores, que por su vida útil continúan generando empleos en el 2015.	
		Empleo Temporal	466	0	34	0	7	9	16	N/A	0	0	0	0.00	16	3.43	Medio de Verificación: MEMORANDO N° 105-2015/TP/DEUGPYTOS MEMORANDO N° 182-2015-TP/DEUZ-SAN MARTIN MEMORANDO N° 203-2015-TP/DEUZ-SAN MARTIN MEMORANDO N° 277-2015-TP/DEUZ-SAN MARTIN						
0084	Facilitación del proceso de selección de participantes e implementación del proceso de veeduría social. San Martín.	Informe	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Medio de Verificación: Reporte de Empleos Temporales por Oficinas - Modulo de Acceso a Datos de Proyectos - Reporte RSO6 - Reporte de Presupuesto Empleos Temporales por Convenios Los empleos generados corresponden a la ejecución de proyectos con recursos de años anteriores, que por su vida útil continúan generando empleos en el 2015.	
		Empleo Temporal	24	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	Medio de Verificación: MEMORANDO N° 182-2015-TP/DEUZ-SAN MARTIN MEMORANDO N° 203-2015-TP/DEUZ-SAN MARTIN MEMORANDO N° 277-2015-TP/DEUZ-SAN MARTIN						
0084	Supervisión de los proyectos en ejecución - Tacna	Informe	24	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Medio de Verificación: MEMORANDO N° 105-2015/TP/DEUGPYTOS La meta física programada no se ejecutó, dado que se encuentran en el plazo para dar inicio a la ejecución de los convenios en el marco de los Proyectos Regulares 2015, de acuerdo a la Resolución Directoral N° 048-2015-TP/DE (25/06/2015 al 01/07/2015).	
		Empleo Temporal	466	0	34	0	7	9	16	N/A	0	0	0	0.00	16	3.43	Medio de Verificación: MEMORANDO N° 105-2015/TP/DEUGPYTOS MEMORANDO N° 182-2015-TP/DEUZ-SAN MARTIN MEMORANDO N° 203-2015-TP/DEUZ-SAN MARTIN MEMORANDO N° 277-2015-TP/DEUZ-SAN MARTIN						
0084	Verificación a la ejecución de los proyectos generadores de empleo temporal.	Informe	24	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Medio de Verificación: MEMORANDO N° 105-2015/TP/DEUGPYTOS La meta física programada no se ejecutó, dado que se encuentran en el plazo para dar inicio a la ejecución de los convenios en el marco de los Proyectos Regulares 2015, de acuerdo a la Resolución Directoral N° 048-2015-TP/DE (25/06/2015 al 01/07/2015).	
		Empleo Temporal	466	0	34	0	7	9	16	N/A	0	0	0	0.00	16	3.43	Medio de Verificación: MEMORANDO N° 105-2015/TP/DEUGPYTOS MEMORANDO N° 182-2015-TP/DEUZ-SAN MARTIN MEMORANDO N° 203-2015-TP/DEUZ-SAN MARTIN MEMORANDO N° 277-2015-TP/DEUZ-SAN MARTIN						
0084	Control y seguimiento a la ejecución de proyectos intensivos en MONC.	Informe	12	3	3	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	6	50.00	Medio de Verificación: MEMORANDUM N° 081-2015-TP/DEUZ-TACNA MEMORANDUM N° 112-2015-TP/DEUZ-TACNA MEMORANDUM N° 112-2015-TP/DEUZ-TACNA							
		Empleo Temporal	24	0	3	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	Medio de Verificación: MEMORANDUM N° 081-2015-TP/DEUZ-TACNA MEMORANDUM N° 112-2015-TP/DEUZ-TACNA MEMORANDUM N° 112-2015-TP/DEUZ-TACNA						
0084	Facilitación del proceso de selección de participantes e implementación del proceso de veeduría social. Tacna.	Informe	12	3	3	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	6	50.00	Medio de Verificación: MEMORANDUM N° 081-2015-TP/DEUZ-TACNA MEMORANDUM N° 112-2015-TP/DEUZ-TACNA MEMORANDUM N° 112-2015-TP/DEUZ-TACNA							
		Empleo Temporal	24	0	3	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	Medio de Verificación: MEMORANDUM N° 081-2015-TP/DEUZ-TACNA MEMORANDUM N° 112-2015-TP/DEUZ-TACNA MEMORANDUM N° 112-2015-TP/DEUZ-TACNA						




CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL		META FÍSICA I TRIMESTRE		META FÍSICA II TRIMESTRE		EJECUCIÓN I TRIMESTRE												EJECUCIÓN II TRIMESTRE												AVANCE ACUMULADO		LOGROS / OBSERVACIONES
			E	F	M	TOTAL I TRIM	% EJEC. I TRIM	E	F	M	TOTAL II TRIM	% EJEC. II TRIM	E	F	M	TOTAL J	% EJEC. AL II TRIM	TOTAL AL II TRIM	% EJEC. AL II TRIM																
																				A	M	J													
0085	Supervisión de los proyectos en ejecución - Tumbes	Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00			
		Empleo Temporal	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Empleo Temporal	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
0086	Supervisión de los proyectos en ejecución - Ucayali	Informe	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Empleo Temporal	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
0087	Supervisión de los proyectos en ejecución - Madre de Dios	Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Informe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Empleo Temporal	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
0088	Supervisión de los proyectos en ejecución - Madre de Dios	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Empleo Temporal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			


1/ La Unidad de Medida se refiere a la Resolución Jelaturá emitida por el Jefe de la Unidad Zonal del Programa  
 Nota: N/A es No aplica, no se considera un porcentaje de avance dado que no hay meta trimestral programada.




Ing. Jorge Alcaz Haya  
Jefe de Maduración y Evaluación  
C.F. de la Madre y Evaluación




Ing. Linda Mabel Guiler Pantoja  
Jefa de la Unidad Central de Maduración, Promoción, Análisis y Evaluación



Abdo Ebra Gonzalez Domadillo  
Cerezo de la Unidad Central de Asesoría Legal



Ing. Víctor Alberto Guisasa Montalvo  
Gerente de la Unidad Central de Planeación, Presupuesto, Monitor y Evaluación



EXCM. FROLYN M. ZARAYES HERNANDEZ  
Gerente de la Unidad Central de Planeación, Presupuesto, Monitor y Evaluación

**INFORMACIÓN SOBRE DIFICULTADES, MEDIDAS CORRECTIVAS Y LOGROS DE LA EVALUACIÓN DEL POI  
II TRIMESTRE 2015**

META PRESUPUESTARIA		DIFICULTADES O PROBLEMÁTICA		MEDIDAS CORRECTIVAS		LOGROS	
3000194	Empleo Temporal Generado						Durante el II Trimestre de 2015, el Programa Trabaja Perú, generó 718 empleos temporales a través de la ejecución de 64 proyectos de infraestructura básica vial, sanitaria, de defensa ribereña, mejoramiento de infraestructura de riego, muros de contención, etc. Del total de proyectos 03 son cofinanciados con recursos de 2013, 56 proyectos con recursos del 2014 y 10 proyectos con recursos del año 2015.
5001253	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión.	Se presentó el caso de 4 proyectos priorizados bajo la modalidad concursable que no se realizó la transferencia financiera debido a problemas administrativos y de incumplimiento de plazo por parte de los Organismos Ejecutores					Se logró beneficiar a 1,163 participantes a nivel nacional, de los cuales 747 (64%) son mujeres y 416 (36%) varones.
5004341	Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.	Algunos Organismos Ejecutores no cuenta con la Oficina de Programación e Inversiones - OPI, por lo que deben de acudir a otro gobierno local para el registro y evaluación de sus PIP.  Retraso por parte de los Organismos Ejecutores, debido al incumplimiento del cronograma establecido por el Programa para el registro de los formatos SNIP 15 o 16.	Se recomendó agilizar los procedimientos para establecer convenios con municipalidades que cuentan con una OPI para el registro, evaluación y viabilidad del PIP.				El Programa, durante el segundo trimestre ha realizado 50 eventos de Promoción, de los cuales 15 eventos han sido organizados por la Oficina Nacional y 35 eventos organizados por las Unidades Zonales donde también participo la Oficina Nacional. En estos eventos se ha tenido un total de 25.211 asistentes entre participantes y funcionarios de las municipalidades, 425 Alcaldes, 579 Gobernadores y 10 Gobernadores Regionales.  Se ha realizado asistencia técnica para 1,564 proyectos
5004342	Seguimiento de los proyectos en ejecución.	Algunos proyectos con presupuesto del 2014 presentaron retraso debido a las dificultades logísticas que tienen algunos organismos ejecutores (abastecimiento de materiales a las obras)  La demora de los Organismos Proponentes en sus procedimientos administrativos para la presentación de los proyectos en el marco de proyectos regulares 2015, ocasionó un retraso en el cronograma establecido en las bases.	Fortalecer el mecanismo de supervisión a través de visitas de evaluación de campo antes, durante y después de ejecutado la obra.  Mediante la Resolución Directoral N° 048-2015-TPI/DE se resuelve modificar el anexo N° 03 - y Arequipa (1 proyecto liquidado) Cronograma de Actividades del Concurso de Proyectos Regulares 2015, respecto a la fecha de inicio de los proyectos, a fin que los Organismos Proponentes puedan cumplir con el cronograma establecido.				Durante el II Trimestre de 2015 se logró el trámite de 226 convenios para la transferencia financiera a favor de los Organismos Proponentes, en el Marco del Concurso de Proyectos Regulares 2015, por un monto de S/. 26 304.536.57  Las Unidades Zonales brindaron asistencia técnica a los Organismos Proponentes, con la finalidad de orientar la adecuación de los expediente técnicos a los lineamientos del Programa, durante el mes de abril se realizaron 7 asistencias técnicas de las cuales 4 fueron elegibles, en el mes de mayo se realizaron 1,179 asistencias técnicas de las cuales 991 proyectos fueron elegibles y en junio fueron 378 asistencias técnicas de las cuales 304 fueron elegibles.  Se efectuaron liquidación por oficio de dos (02) proyectos de infraestructura en las Unidades Zonales de Huánuco (1 proyecto liquidado) y Arequipa (1 proyecto liquidado).  Acciones no programadas: Se efectuó la liquidación por oficio de 16 proyectos de infraestructura en las Unidades Zonales de Satipo (1 proyecto liquidado), Pasco (1 proyecto liquidado), Puno (5 proyectos liquidados) y San Martín (9 proyectos liquidados).

