

CUADRO RESUMEN DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y EL PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE 2018 "TRABAJA PERÚ"

SECUENCIA FUNCIONAL (META PRESUPUESTARIA)	UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / FINALIDAD	METAS FÍSICAS								PRESUPUESTO (S/.)			COMPETENCIA
		UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN DEL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE			PIM 2018	EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE	% DE AVANCE	
				META FÍSICA I TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	META FÍSICA AL I TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA AL I TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO AL I TRIMESTRE				
Unidad Ejecutora: 005 Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"													
Categoría Presupuestaria: Programa Presupuestal (PP)													
PP "Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú"													
	Producto 3000194 Empleo temporal generado	Empleo Temporal	27,504	7,921	6,114	77%	7,921	6,114	22.23%	124,502,768.00	3,450,602.39	2.77%	Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"
	Actividad 5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	Transferencia	367	0	0	N.A.	0	0	0.00%	103,015,000.00	0.00	0.00%	
0001	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Amazonas	Transferencia	8	0	0	N.A.	0	0	0.00%	2,412,861.00	0.00	0.00%	
0002	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Ancash	Transferencia	21	0	0	N.A.	0	0	0.00%	6,626,181.00	0.00	0.00%	
0003	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Apurímac	Transferencia	18	0	0	N.A.	0	0	0.00%	5,480,332.00	0.00	0.00%	
0004	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Arequipa	Transferencia	14	0	0	N.A.	0	0	0.00%	3,881,907.00	0.00	0.00%	
0005	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Ayacucho	Transferencia	18	0	0	N.A.	0	0	0.00%	5,032,169.00	0.00	0.00%	
0006	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Cajamarca	Transferencia	23	0	0	N.A.	0	0	0.00%	5,606,253.00	0.00	0.00%	
0007	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Cusco	Transferencia	26	0	0	N.A.	0	0	0.00%	7,176,138.00	0.00	0.00%	
0008	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Huancavelica	Transferencia	15	0	0	N.A.	0	0	0.00%	6,506,019.00	0.00	0.00%	
0009	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Huánuco	Transferencia	20	0	0	N.A.	0	0	0.00%	5,276,642.00	0.00	0.00%	
0010	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Ica	Transferencia	10	0	0	N.A.	0	0	0.00%	2,988,850.00	0.00	0.00%	
0011	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Junín	Transferencia	20	0	0	N.A.	0	0	0.00%	5,386,072.00	0.00	0.00%	
0012	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - La Libertad	Transferencia	17	0	0	N.A.	0	0	0.00%	4,586,977.00	0.00	0.00%	
0013	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Lambayeque	Transferencia	11	0	0	N.A.	0	0	0.00%	3,099,568.00	0.00	0.00%	
0014	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Lima	Transferencia	32	0	0	N.A.	0	0	0.00%	7,850,465.00	0.00	0.00%	
0015	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Loreto	Transferencia	18	0	0	N.A.	0	0	0.00%	4,679,593.00	0.00	0.00%	
0016	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Madre de Dios	Transferencia	9	0	0	N.A.	0	0	0.00%	2,509,737.00	0.00	0.00%	
0017	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Moquegua	Transferencia	3	0	0	N.A.	0	0	0.00%	1,272,525.00	0.00	0.00%	
0018	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Pasco	Transferencia	6	0	0	N.A.	0	0	0.00%	1,625,772.00	0.00	0.00%	
0019	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Piura	Transferencia	19	0	0	N.A.	0	0	0.00%	4,956,875.00	0.00	0.00%	
0020	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Puno	Transferencia	31	0	0	N.A.	0	0	0.00%	8,631,571.00	0.00	0.00%	
0021	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - San Martín	Transferencia	13	0	0	N.A.	0	0	0.00%	3,417,062.00	0.00	0.00%	
0022	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Tarma	Transferencia	5	0	0	N.A.	0	0	0.00%	1,292,080.00	0.00	0.00%	

Econ. Eddy Ramos
 Responsable de la coordinación
 Función de Monitoreo y Evaluación

SECUENCIA FUNCIONAL (META PRESUPUESTARIA)	UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN DEL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE			PIM 2018	EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE	% DE AVANCE	COMPETENCIA
				META FÍSICA I TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	META FÍSICA AL I TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA AL I TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO AL I TRIMESTRE				
0023	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Tumbes	Transferencia	5	0	0	N.A.	0	0	0.00%	1,209,633.00	0.00	0.00%	Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"
0024	0058264 Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión - Ucayali	Transferencia	5	0	0	N.A.	0	0	0.00%	1,509,718.00	0.00	0.00%	
	Actividad 5004341 Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	Evento	73	10	49	490.00%	10	49	67.12%	8,106,201.00	1,580,643.81	19.50%	
0025	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Amazonas	Evento	5	0	2	N.A.	0	2	40.00%	8,000.00	0.00	0.00%	
0026	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Huaraz	Evento	1	0	3	N.A.	0	3	300.00%	101,825.00	23,172.30	22.76%	
0027	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Ancash	Evento	1	0	2	N.A.	0	2	200.00%	44,713.00	8,939.48	19.99%	
0028	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Apurímac	Evento	2	0	0	N.A.	0	0	0.00%	51,913.00	10,835.18	20.87%	
0029	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Arequipa	Evento	2	0	2	N.A.	0	2	100.00%	109,825.00	26,172.30	23.83%	
0030	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Ayacucho	Evento	1	0	2	N.A.	0	2	200.00%	102,625.00	8,436.15	8.22%	
0031	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - VRA	Evento	1	0	2	N.A.	0	2	200.00%	8,000.00	0.00	0.00%	
0032	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Cajamarca	Evento	2	0	0	N.A.	0	0	0.00%	97,825.00	0.00	0.00%	
0033	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Lima Norte - Callao	Evento	3	0	0	N.A.	0	0	0.00%	109,825.00	4,000.00	3.64%	
0034	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Cusco	Evento	2	0	2	N.A.	0	2	100.00%	51,913.00	10,836.15	20.87%	
0035	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Huancavelica	Evento	2	0	2	N.A.	0	2	100.00%	102,625.00	24,372.30	23.75%	
0036	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Huánuco	Evento	2	0	3	N.A.	0	3	150.00%	69,913.00	26,172.30	37.44%	
0037	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Ica	Evento	2	0	2	N.A.	0	2	100.00%	4,000.00	0.00	0.00%	
0038	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Junín	Evento	2	0	2	N.A.	0	2	100.00%	81,025.00	9,636.15	11.89%	
0039	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Satipo	Evento	1	0	1	N.A.	0	1	100.00%	8,000.00	0.00	0.00%	
0040	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - La Libertad	Evento	3	0	2	N.A.	0	2	66.67%	102,625.00	9,036.15	8.81%	
0041	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Lambayeque	Evento	3	0	2	N.A.	0	2	66.67%	120,137.00	17,472.30	14.54%	
0042	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - UGPRON - Oficina Nacional	Evento	15	10	3	30.00%	10	3	20.00%	1,002,370.00	216,373.31	21.59%	
0043	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - UGPYTOS - Oficina Nacional	Evento	1	0	0	N.A.	0	0	0.00%	582,277.00	142,111.48	24.41%	
0044	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Lima Sur - Este	Evento	3	0	3	N.A.	0	3	100.00%	109,825.00	26,124.74	23.79%	
0045	0107177 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Oficina Nacional	Evento	1	0	0	N.A.	0	0	0.00%	4,828,639.00	966,560.27	20.02%	

ECON. Freddy Roberto Vega Ramos
 Responsable de la Función de M... y Evaluación

SECUENCIA FUNCIONAL (META PRESUPUESTARIA)	UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCIÓN DEL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE			PIM 2018	EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE	% DE AVANCE	COMPETENCIA
				META FISICA I TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	META FISICA AL I TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA AL I TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO AL I TRIMESTRE				
0046	0107177 Promocion de modalidades de intervencion del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Loreto	Evento	3	0	0	N.A.	0	0	0.00%	51,913.00	10,836.15	20.87%	Programa para la Generación de Empleo Social Inclusive "Trabaja Perú"
0047	0107177 Promocion de modalidades de intervencion del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Madre de Dios	Evento	1	0	2	N.A.	0	2	200.00%	4,000.00	0.00	0.00%	
0048	0107177 Promocion de modalidades de intervencion del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Moquegua	Evento	1	0	2	N.A.	0	2	200.00%	8,000.00	0.00	0.00%	
0049	0107177 Promocion de modalidades de intervencion del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Pasco	Evento	1	0	2	N.A.	0	2	200.00%	54,513.00	0.00	0.00%	
0050	0107177 Promocion de modalidades de intervencion del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Piura	Evento	3	0	0	N.A.	0	0	0.00%	91,825.00	10,836.15	11.80%	
0051	0107177 Promocion de modalidades de intervencion del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Puno	Evento	3	0	2	N.A.	0	2	66.67%	126,137.00	28,720.95	22.77%	
0052	0107177 Promocion de modalidades de intervencion del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - San Martín	Evento	3	0	0	N.A.	0	0	0.00%	51,913.00	0.00	0.00%	
0053	0107177 Promocion de modalidades de intervencion del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Tacna	Evento	1	0	2	N.A.	0	2	200.00%	8,000.00	0.00	0.00%	
0054	0107177 Promocion de modalidades de intervencion del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Tumbes	Evento	1	0	2	N.A.	0	2	200.00%	4,000.00	0.00	0.00%	
0055	0107177 Promocion de modalidades de intervencion del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada - Ucayali	Evento	1	0	2	N.A.	0	2	200.00%	8,000.00	0.00	0.00%	
5004342 Seguimiento de los proyectos en ejecución.	Informe		1,183	49	266	542.86%	49	266	22.49%	13,381,567.00	1,869,958.58	13.97%	
	Empleo Temporal		27,504	7,921	6,114	77.19%	7,921	6,114	22.23%				
0056	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Amazonas	Informe	24	0	1	N.A.	0	1	4.17%	266,753.00	25,010.67	9.38%	
		Empleo Temporal	521	100	81	81.00%	100	81	15.55%				
0057	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Huaraz	Informe	45	0	3	N.A.	0	3	6.67%	217,267.00	28,071.90	12.92%	
		Empleo Temporal	980	142	70	49.30%	142	70	7.14%				
0058	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Ancash	Informe	18	0	2	N.A.	0	2	11.11%	352,141.00	41,510.90	11.79%	
		Empleo Temporal	397	118	108	91.53%	118	108	27.19%				
0059	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Apurímac	Informe	54	0	1	N.A.	0	1	1.85%	341,446.00	34,226.80	10.02%	
		Empleo Temporal	1,198	247	233	94.33%	247	233	19.45%				
0060	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Arequipa	Informe	42	0	13	N.A.	0	13	30.95%	154,119.00	34,049.35	22.09%	
		Empleo Temporal	908	162	162	100.00%	162	162	17.84%				
0061	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Ayacucho	Informe	42	0	14	N.A.	0	14	33.33%	415,376.00	70,009.84	16.85%	
		Empleo Temporal	1,127	366	320	87.43%	366	320	28.40%				
0062	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - VRA	Informe	12	0	2	N.A.	0	2	16.67%	260,357.00	35,577.97	13.67%	
		Empleo Temporal	233	43	46	106.98%	43	46	19.73%				
0063	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Cajamarca	Informe	69	0	4	N.A.	0	4	5.80%	466,847.00	50,508.94	10.82%	
		Empleo Temporal	1,264	58	39	67.24%	58	39	3.09%				

Econ. Freddy Roberto Vega Ramos
 Responsable de la coordinación
 Función de Monitoreo y Evaluación

SECUENCIA FUNCIONAL (META PRESUPUESTARIA)	UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN DEL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE			PIM 2018	EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE	% DE AVANCE	COMPETENCIA
				META FÍSICA I TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	META FÍSICA AL I TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA AL I TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO AL I TRIMESTRE				
0064	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Lima Norte - Callao	Informe	39	0	3	N.A.	0	3	7.69%	490,102.00	54,455.80	11.11%	Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"
		Empleo Temporal	809	192	158	82.29%	192	158	19.53%				
0065	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Cusco	Informe	78	0	22	N.A.	0	22	28.21%	310,461.00	62,368.99	20.09%	
		Empleo Temporal	1,874	502	448	89.24%	502	448	23.91%				
0066	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Huancavelica	Informe	45	0	9	N.A.	0	9	20.00%	364,820.00	74,366.95	20.38%	
		Empleo Temporal	929	134	111	82.84%	134	111	11.95%				
0067	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Huánuco	Informe	60	0	7	N.A.	0	7	11.67%	295,879.00	54,502.03	18.42%	
		Empleo Temporal	1,246	191	147	76.96%	191	147	11.80%				
0068	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Ica	Informe	30	0	7	N.A.	0	7	23.33%	138,405.00	31,958.61	23.09%	
		Empleo Temporal	1,133	603	366	60.70%	603	366	32.30%				
0069	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Junín	Informe	15	0	3	N.A.	0	3	20.00%	224,749.00	47,894.70	21.31%	
		Empleo Temporal	1,086	263	167	63.50%	263	167	15.38%				
0070	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Satipo	Informe	45	0	4	N.A.	0	4	8.89%	269,356.00	46,828.72	17.39%	
		Empleo Temporal	345	113	99	87.61%	113	99	28.69%				
0071	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - La Libertad	Informe	51	0	3	N.A.	0	3	5.88%	249,245.00	10,700.95	4.29%	
		Empleo Temporal	1,057	163	134	82.21%	163	134	12.68%				
0072	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Lambayeque	Informe	33	0	4	N.A.	0	4	12.12%	213,357.00	23,859.35	11.18%	
		Empleo Temporal	669	87	48	55.17%	87	48	7.17%				
0073	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - UGPROM - Oficina Nacional	Informe	6	0	6	N.A.	0	6	100.00%	435,740.00	6,189	1.42%	
0074	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - UGPYOTOS - Oficina Nacional	Informe	4	1	15	1500.00%	1	15	375.00%	989,286.00	219,993	22.24%	
0075	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Lima Sur - Este	Informe	57	0	5	N.A.	0	5	8.77%	853,202.00	53,051.38	6.22%	
		Empleo Temporal	1,342	245	82	33.47%	245	82	6.11%				
0076	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Oficina Nacional	Informe	12	3	0	0.00%	3	1	33.33%	2,392,590.00	487,591.39	20.38%	
0077	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Loreto	Informe	54	0	2	N.A.	0	2	3.70%	494,298.00	59,953.92	12.13%	
		Empleo Temporal	970	24	24	100.00%	24	24	2.47%				
0078	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Madre de Dios	Informe	27	0	1	N.A.	0	1	3.70%	258,245.00	10,838.15	4.20%	
		Empleo Temporal	502	29	29	100.00%	29	29	5.78%				
0079	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Moquegua	Informe	9	0	5	N.A.	0	5	55.56%	159,484.00	35,163.10	22.05%	
		Empleo Temporal	262	101	88	87.13%	101	88	33.59%				
0080	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Pasco	Informe	18	0	6	N.A.	0	6	33.33%	184,807.00	27,772.65	15.03%	
		Empleo Temporal	405	88	80	90.91%	88	80	19.75%				



SECUENCIA FUNCIONAL (META PRESUPUESTARIA A)	UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN DEL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE			PIM 2018	EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE	% DE AVANCE	COMPETENCIA
				META FÍSICA I TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	META FÍSICA AL I TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA AL I TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO AL I TRIMESTRE				
0081	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Piura	Informe	57	0	0	N.A.	0	0	0.00%	449,015.00	27,314.89	6.08%	Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"
		Empleo Temporal	993	0	0	N.A.	0	0	0.00%				
0082	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Puno	Informe	93	0	9	N.A.	0	9	9.68%	241,957.00	19,020.10	7.86%	
		Empleo Temporal	1,895	258	185	71.71%	258	185	9.76%				
0083	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - San Martín	Informe	39	0	14	N.A.	0	14	35.90%	275,789.00	60,061.18	21.78%	
		Empleo Temporal	1,024	338	307	90.83%	338	307	29.98%				
0084	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Tacna	Informe	15	0	5	N.A.	0	5	33.33%	276,305.00	42,851.70	15.51%	
		Empleo Temporal	341	76	76	100.00%	76	76	22.29%				
0085	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Tumbes	Informe	15	0	0	N.A.	0	0	0.00%	163,725.00	19,837.45	12.12%	
		Empleo Temporal	265	0	0	N.A.	0	0	0.00%				
0086	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Ucayali	Informe	15	0	0	N.A.	0	0	0.00%	184,738.00	27,700.22	14.99%	
		Empleo Temporal	265	0	0	N.A.	0	0	0.00%				
0107	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Huaraz	Informe	4	3	15	500.00%	3	15	375.00%	44,280.00	2,000.00	4.52%	
		Empleo Temporal	643	643	528	82.12%	643	528	82.12%				
0108	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Ancash	Informe	4	3	4	133.33%	3	4	100.00%	28,280.00	2,000.00	7.07%	
		Empleo Temporal	226	226	140	61.95%	226	140	61.95%				
0109	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - VRA	Informe	4	3	1	33.33%	3	1	25.00%	8,220.00	1,500.00	18.25%	
		Empleo Temporal	29	29	30	103.45%	29	30	103.45%				
0110	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Cajamarca	Informe	4	3	1	33.33%	3	1	25.00%	5,800.00	1,000.00	17.24%	
		Empleo Temporal	70	70	53	75.71%	70	53	75.71%				
0111	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Huancavelica	Informe	4	3	9	300.00%	3	9	225.00%	45,180.00	2,000.00	4.43%	
		Empleo Temporal	241	241	225	93.36%	241	225	93.36%				
0112	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Ica	Informe	4	3	2	66.67%	3	2	50.00%	22,250.00	1,500.00	6.74%	
		Empleo Temporal	154	154	80	51.95%	154	80	51.95%				
0113	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - La Libertad	Informe	4	3	6	200.00%	3	6	150.00%	42,941.00	1,500.00	3.49%	
		Empleo Temporal	342	342	250	73.10%	342	250	73.10%				
0114	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Lambayeque	Informe	4	3	2	66.67%	3	2	50.00%	13,532.00	1,580.00	11.68%	
		Empleo Temporal	75	75	61	81.33%	75	61	81.33%				
0115	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Lima Norte	Informe	4	3	6	200.00%	3	6	150.00%	42,835.00	5,000.00	11.67%	
		Empleo Temporal	385	385	146	37.92%	385	146	37.92%				


 Econ. Freddy Roberto Vega Ramos
 Responsable de la Gerencia Funcional de Monitoreo y Evaluación

SECUENCIA FUNCIONAL (META PRESUPUESTARIA)	UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN DEL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE			PIM 2018	EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE	% DE AVANCE	COMPETENCIA
				META FÍSICA I TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	META FÍSICA AL I TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA AL I TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO AL I TRIMESTRE				
0116	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Lima Sur - Este	Informe	4	3	21	700.00%	3	21	525.00%	109,643.00	2,499.60	2.28%	Programa para la Generación de Empleo Social Inklusivo "Trabaja Perú"
		Empleo Temporal	790	699	590	84.41%	699	590	74.68%				
0117	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Loreto	Informe	4	3	9	300.00%	3	9	225.00%	65,320.00	3,000.00	4.59%	
		Empleo Temporal	256	221	221	100.00%	221	221	86.33%				
0118	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - Piura	Informe	4	3	6	200.00%	3	6	150.00%	35,040.00	2,000.00	5.71%	
		Empleo Temporal	253	193	182	94.30%	193	182	71.94%				
0119	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - UGPROM - Oficina Nacional	Informe	4	3	6	200.00%	3	6	150.00%	28,400.00	8,023.20	28.25%	
0120	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - UGPYOTOS - Oficina Nacional	Informe	4	3	8	266.67%	3	8	200.00%	122,521.00	12,612.06	10.29%	
0121	0076291 Supervisión de los proyectos en ejecución - UGA - Oficina Nacional	Informe	4	3	0	0.00%	3	1	33.33%	377,464.00	503.33	0.13%	



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

PLIEGO : 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UE - GL : 001066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - UNIDADES ZONALES

CENTRO DE COSTO: 07 - UNIDADES ZONALES

NRO. REGISTRO: 2026570552

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO																			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJE.	% AVANCE		
OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.																																		
AEI.07.05 EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.																																		
1	18AO110518235 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - AMAZONAS	TRANSFERENCIA	3	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0.00	853,867	0	0	0	0	1,764,249	648,612	0	0	0	0	0	0	0	2,412,861	0.00
2	18AO110518278 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION- ANCASH	TRANSFERENCIA	14	0	0	0	0	16	5	0	0	0	0	0	0	0	21	0.00	3,026,889	0	0	0	0	2,616,644	4,009,537	0	0	0	0	0	0	0	6,626,181	0.00
3	18AO110518287 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - APURIMAC	TRANSFERENCIA	2	0	0	0	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	18	0.00	538,082	0	0	0	0	5,031,801	448,531	0	0	0	0	0	0	0	5,480,332	0.00
4	18AO110518296 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - AREQUIPA	TRANSFERENCIA	3	0	0	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	14	0.00	744,272	0	0	0	0	2,315,501	1,566,406	0	0	0	0	0	0	0	3,881,907	0.00
5	18AO110518305 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - AYACUCHO	TRANSFERENCIA	10	0	0	0	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	18	0.00	2,393,340	0	0	0	0	3,176,320	1,855,849	0	0	0	0	0	0	0	5,032,169	0.00
6	18AO110518312 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - CAJAMARCA	TRANSFERENCIA	25	0	0	0	0	21	2	0	0	0	0	0	0	0	23	0.00	5,946,088	0	0	0	0	1,161,228	4,445,025	0	0	0	0	0	0	0	5,606,253	0.00
7	18AO110518315 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MADRE DE DIOS	TRANSFERENCIA	2	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0.00	475,000	0	0	0	0	231,608	2,278,129	0	0	0	0	0	0	0	2,509,737	0.00
8	18AO110518322 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - CUSCO	TRANSFERENCIA	7	0	0	0	0	22	4	0	0	0	0	0	0	0	26	0.00	1,669,592	0	0	0	0	5,873,198	1,302,940	0	0	0	0	0	0	0	7,176,138	0.00
9	18AO110518328 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - HUANCAYELICA	TRANSFERENCIA	2	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.00	475,000	0	0	0	0	6,506,019	0	0	0	0	0	0	0	0	6,506,019	0.00
10	18AO110518337 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MOQUEGUA	TRANSFERENCIA	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	313,428	0	0	0	0	342,736	929,789	0	0	0	0	0	0	0	1,272,525	0.00

12/6/2018

REPORTE SEGUIMIENTO POI

11	18AO110518346 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - PASCO	TRANSFERENCIA	6	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	1,306,308	0	0	0	0	891,416	734,356	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,772	0.00
12	18AO110518351 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - PIURA	TRANSFERENCIA	7	0	0	0	0	18	1	0	0	0	0	0	0	0	19	0.00	1,649,869	0	0	0	0	505,614	4,451,261	0	0	0	0	0	0	0	0	4,956,875	0.00
13	18AO110518359 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - PUNO	TRANSFERENCIA	17	0	0	0	0	26	5	0	0	0	0	0	0	0	31	0.00	3,994,480	0	0	0	0	6,517,907	2,113,664	0	0	0	0	0	0	0	0	8,631,571	0.00
14	18AO110518383 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - SAN MARTIN	TRANSFERENCIA	5	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	13	0.00	1,268,114	0	0	0	0	2,502,838	914,224	0	0	0	0	0	0	0	0	3,417,062	0.00
15	18AO110518389 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - TACNA	TRANSFERENCIA	4	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	878,847	0	0	0	0	818,020	474,060	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,080	0.00
16	18AO110518397 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - HUANUCO	TRANSFERENCIA	12	0	0	0	0	17	3	0	0	0	0	0	0	0	20	0.00	2,814,077	0	0	0	0	3,857,911	1,418,731	0	0	0	0	0	0	0	0	5,276,642	0.00
17	18AO110518404 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - ICA	TRANSFERENCIA	2	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0.00	338,620	0	0	0	0	776,570	2,212,280	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,850	0.00
18	18AO110518409 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - JUNIN	TRANSFERENCIA	4	0	0	0	0	17	3	0	0	0	0	0	0	0	20	0.00	960,732	0	0	0	0	3,668,994	1,717,078	0	0	0	0	0	0	0	0	5,386,072	0.00
19	18AO110518412 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - LA LIBERTAD	TRANSFERENCIA	20	0	0	0	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0	17	0.00	4,694,727	0	0	0	0	1,407,950	3,179,027	0	0	0	0	0	0	0	0	4,586,977	0.00
20	18AO110518418 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - LAMBAYEQUE	TRANSFERENCIA	12	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	0	11	0.00	2,666,744	0	0	0	0	376,974	2,722,594	0	0	0	0	0	0	0	0	3,099,568	0.00
21	18AO110518426 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - LIMA	TRANSFERENCIA	83	0	0	0	0	22	10	0	0	0	0	0	0	0	32	0.00	59,440,817	0	0	0	0	3,369,963	4,480,502	0	0	0	0	0	0	0	0	7,850,465	0.00
22	18AO110518430 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - LORETO	TRANSFERENCIA	20	0	0	0	0	16	2	0	0	0	0	0	0	0	18	0.00	4,926,488	0	0	0	0	3,948,839	730,754	0	0	0	0	0	0	0	0	4,679,593	0.00
23	18AO110518434 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - TUMBES	TRANSFERENCIA	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	1,128,790	0	0	0	0	1,209,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,633	0.00
24	18AO110518440 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - UCAYALI	TRANSFERENCIA	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	510,829	0	0	0	0	598,612	911,106	0	0	0	0	0	0	0	0	1,509,718	0.00

PP: 0073, Prod/Proy: 3000194, Fun: 07, DivFun: 020, GrpFun: 0042

Act/Obr: 5001253 - Transferencia de recursos para ejecución de proyectos de inversión

103,015,000

103,015,000
0 0.00

FF(S/.): [1 : 103,015,000]

FF(S/.): [1 : 103,015,000]



CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - UNIDADES ZONALES
CENTRO DE COSTO: 07 - UNIDADES ZONALES

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF. EJEJ.	FISICO												FINANCIERO												MODIF. EJEJ.	% AVANCE			
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct			Nov	Dic	
OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.																																
AEI.07.05 EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.																																
1	18AO110518307 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - AMAZONAS	INFORME	9	0	0	0	0	0	0	7	1	7	8	1	0	24	4.17	240,990	7,112	10,281	7,618	22,796	22,796	22,796	22,796	30,112	30,112	30,112	30,111	30,111	266,753	9.38
				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			7,112	10,281	7,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,011	
2	18AO110518318 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - HUARAZ	INFORME	21	0	0	0	0	0	0	12	3	12	15	3	0	45	6.67	210,487	9,724	7,724	10,624	15,922	15,922	19,397	15,872	24,417	24,417	24,416	24,416	24,416	217,267	12.92
				2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			9,724	7,724	10,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,072	
3	18AO110518327 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - ANCASH	INFORME	21	0	0	0	0	0	0	4	2	4	6	2	0	18	11.11	347,040	7,112	17,081	17,318	28,735	28,735	28,735	39,138	39,138	39,138	39,138	39,138	352,141	11.79	
				0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			7,112	17,081	17,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,511		
4	18AO110518344 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - APURIMAC	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	15	3	15	18	3	0	54	1.85	280,901	10,224	10,399	13,604	30,422	30,422	37,322	30,422	43,486	33,786	33,786	33,786	33,787	341,446	10.02
				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			10,224	10,399	13,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,227	
5	18AO110518348 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - AREQUIPA	INFORME	9	0	0	0	0	0	0	12	2	12	14	2	0	42	30.95	240,959	13,463	8,468	12,119	11,052	11,049	15,824	11,049	23,699	11,849	11,849	11,849	154,119	22.09	
				7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13			13,463	8,468	12,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,049	
6	18AO110518372 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - AYACUCHO	INFORME	15	0	0	0	0	0	0	11	3	11	14	3	0	42	33.33	321,689	17,448	21,165	31,397	34,576	34,576	37,576	34,576	40,812	40,812	40,812	40,813	40,813	415,376	16.85
				8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14			17,448	21,165	31,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,010	
7	18AO110518393 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - VRA	INFORME	15	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	0	12	16.67	305,199	11,891	11,563	12,124	20,590	20,590	20,590	20,590	28,484	28,484	28,484	28,484	28,483	260,357	13.67
				0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			11,891	11,563	12,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,578	
8	18AO110518403 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - MADRE DE DIOS	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	8	1	8	9	1	0	27	3.70	299,145	1,500	2,650	6,688	23,750	23,750	27,250	23,750	40,262	27,162	27,161	27,161	27,161	258,245	4.20
				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1,500	2,650	6,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,838	
9	18AO110518414 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - CAJAMARCA	INFORME	75	0	0	0	0	0	0	21	2	21	23	2	0	69	5.80	411,789	15,336	16,067	19,106	29,794	29,794	29,794	29,794	59,432	59,432	59,432	59,433	59,433	466,847	10.82
				2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			15,336	16,067	19,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,509	
10	18AO110518423 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - LIMA NORTE CALLAO	INFORME	36	0	0	0	0	0	0	8	5	8	13	5	0	39	7.69	300,569	6,924	21,191	26,341	39,039	39,039	51,912	37,569	53,618	53,618	53,617	53,617	53,617	490,102	11.11
				2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3			6,924	21,191	26,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,456	
11	18AO110518429 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - CUSCO	INFORME	21	0	0	0	0	0	0	22	4	22	26	4	0	78	28.21	311,661	21,560	19,560	21,249	22,174	22,174	32,924	22,174	59,209	22,359	22,359	22,359	22,360	310,461	20.09
				14	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	22			21,560	19,560	21,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,369	
12	18AO110518435 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - HUANCAVELICA	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	12	3	12	15	3	0	45	20.00	362,119	17,248	28,515	28,604	30,246	30,246	30,246	30,246	47,174	30,574	30,574	30,574	30,573	364,820	20.38
				5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9			17,248	28,515	28,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,367	
13	18AO110518439 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - HUANUCO	INFORME	36	0	0	0	0	0	0	17	3	17	20	3	0	60	11.67	376,409	17,407	18,035	19,060	18,534	18,529	18,505	18,505	33,461	33,461	33,461	33,461	33,460	295,879	18.42
				2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7			17,407	18,035	19,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,502	
14	18AO110518449 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - ICA	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	8	2	8	10	2	0	30	23.33	190,405	10,824	10,792	10,343	10,019	10,019	10,019	10,019	26,554	9,954	9,954	9,954	9,954	138,405	23.09
				3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7			10,824	10,792	10,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,959	
15	18AO110518453 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - JUNIN	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	3	2	3	5	2	0	15	20.00	285,959	16,948	14,948	15,998	17,975	17,975	17,936	17,935	31,486	18,387	18,387	18,387	18,387	224,749	21.31
				2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			16,948	14,948	15,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,895	
16	18AO110518456 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - SATIPO	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	14	1	14	15	1	0	45	8.89	290,715	12,224	16,584	18,021	22,745	22,745	22,745	22,745	36,790	23,690	23,689	23,689	23,689	269,356	17.39
				2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			12,224	16,584	18,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,829	
17	18AO110518461 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - LA LIBERTAD	INFORME	60	0	0	0	0	0	0	15	2	15	17	2	0	51	5.88	338,505	4,612	2,612	3,477	11,083	11,072	11,072	11,072	38,849	38,849	38,849	38,849	38,849	249,245	4.29
				1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			4,612	2,612	3,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,701	
18	18AO110518465 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - CAYSHUEQUE	INFORME	36	0	0	0	0	0	0	9	2	9	11	2	0	33	12.12	299,677	8,811	7,598	7,450	11,135	11,135	11,135	11,135	28,992	28,992	28,992	28,991	28,991	213,357	11.18
				2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4			8,811	7,598	7,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,859	
19	18AO110518470 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - TACNA	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	100.00	370,640	0	2,745	3,444	40,030	47,030	45,730	40,030	52,347	52,346	52,346	52,346	47,346	435,740	1.42

MANO DE OBRA NO CALIFICADA - ICA																															
15	18AO110521856 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA - JUNÍN	EVENTOS	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	6,319	6,319	6,319	6,319	10,319	6,319	6,919	6,319	6,319	6,319	6,319	6,916	81,025	11.89	
				100.00	81,025	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3,212	3,212	3,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16	18AO110521858 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA - SATIPO	EVENTOS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	8,000	0.00	
				100.00	8,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	18AO110521861 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA - LA LIBERTAD	EVENTOS	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	8,119	8,119	12,119	8,119	8,119	8,119	8,719	8,119	8,119	8,119	8,119	8,119	8,716	102,625	8.81	
				66.67	102,625	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3,012	3,012	3,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	18AO110521864 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA - LAMBAYEQUE	EVENTOS	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	9,528	9,528	13,528	9,528	9,528	9,528	10,428	9,528	9,528	9,528	9,528	9,528	10,429	120,137	14.54	
				66.67	120,137	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5,824	5,824	5,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19	18AO110521868 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA - UGPPROM - OFICINA NACIONAL	EVENTOS	15	3	3	4	1	0	1	0	0	1	1	0	1	15	42,972	71,567	101,834	85,623	85,623	112,293	85,623	83,367	83,367	83,367	83,367	83,367	83,367	1,002,370	21.59
				20.00	1,082,470	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	42,972	71,567	101,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	18AO110521871 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA - UGPPYTOS - OFICINA NACIONAL	EVENTOS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	27,083	34,900	80,129	49,629	49,629	59,629	46,126	54,230	45,230	45,230	45,231	45,231	582,277	24.41		
				0.00	602,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,083	34,900	80,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21	18AO110521873 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA - LIMA SUR - ESTE	EVENTOS	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	8,719	8,719	12,719	8,719	8,719	8,719	9,319	8,719	8,719	8,719	8,719	8,719	9,316	109,825	23.79	
				100.00	109,825	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8,721	8,724	8,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	18AO110521875 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA - OFICINA NACIONAL	EVENTOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	397,437	397,437	397,437	397,437	397,437	397,437	421,137	397,437	409,437	397,437	397,437	421,132	4,828,639	20.02		
				0.00	4,828,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,791	316,128	325,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	966,560
23	18AO110521882 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA - LOBOS	EVENTOS	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	3,609	3,609	3,609	3,609	3,609	3,609	3,909	7,609	7,609	3,609	3,609	3,914	51,913	20.87		
				0.00	51,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,612	3,612	3,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	10,836
24	18AO110521884 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA - LOBOS	EVENTOS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	8,000	0.00	
				200.00	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2018

INFORMACIÓN SOBRE LOGROS, PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PRODUCTO / ACTIVIDAD OPERATIVA	LOGROS DEL I TRIMESTRE 2018	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVA Y/O RECOMENDACIONES
PRODUCTO 3000194 EMPLEO TEMPORAL GENERADO			
Durante el I Trimestre del año 2018, el Programa Trabaja Perú, generó 6,114 empleos temporales a través de la ejecución 228 proyectos de inversión pública (infraestructura urbana, vial, de protección e irrigación defensa, sanitaria y protección del medio ambiente) correspondientes a recursos financieros del año 2017.			
Actividad 5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	No se tenía programado ejecutar transferencias durante el I trimestre.		
Actividad 5004341 Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	El Programa, durante el I Trimestre de 2018, ha realizado 49 eventos de Promoción a nivel nacional. <u>Cuarenta y seis (46) eventos realizados por las Unidades Zonales en:</u> Amazonas (2 eventos), Ancash (2 eventos), Arequipa (2 eventos), Ayacucho (2 eventos), Cusco (2 eventos), Huancavelica (2 eventos), Huánuco (3 eventos), Huaraz (3 eventos), Ica (2 eventos), Junín (2 eventos), La Libertad (2 eventos), Lambayeque (2 eventos), Lima Sur-Este (3 eventos), Moquegua (2 eventos), Pasco (2 eventos), Puno (2 eventos), Madre de Dios (2 eventos), Satipo (1 evento), Tacna (2 eventos), Tumbes (2 eventos), Ucayali (2 eventos), Valle Río Apurímac (2 eventos). <u>Tres (3) eventos realizados por la Unidad Gerencial de Promoción en:</u> Cusco 2 eventos en febrero 2018 y uno en marzo 2018. Estos eventos permitieron difundir las modalidades y los lineamientos vigentes de intervención del Programa; en los cuales participaron 7,052 asistentes (191 alcaldes, 03 gobernadores y a 6,858 ciudadanos/otros).	Desinterés de algunos Organismos Proponentes en participar en los eventos de difusión organizado por el Programa, para dar a conocer las modalidades de intervención y los lineamientos del Programa. Incumplimiento de algunos Organismos Ejecutores de los compromisos estipulados en los convenios firmados con el Programa.	Monitoreo continuo a las Unidades Zonales a fin de que hagan seguimiento a los Organismos Ejecutores al cumplimiento de sus obligaciones firmadas en el convenio con el Programa Trabaja Perú



PRODUCTO / ACTIVIDAD OPERATIVA	LOGROS DEL I TRIMESTRE 2018	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVA Y/O RECOMENDACIONES
POI 5004342 Seguimiento de los proyectos en ejecución.	<p>Durante el I trimestre del 2018, se logró ejecutar 268 informes de seguimiento de los proyectos en ejecución, de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>a. Se dio inicio a la ejecución de obra de (03) convenios, de los cuales corresponde a la modalidad de Acción de Contingencia AC-90.</p> <p>b. Se tiene un avance físico a la ejecución de obra de 50% a mas de (73) convenios, de los cuales (06) convenios son de la AC-87, (13) convenios de la AC-88, (16) convenios de la AC-89, (15) convenios de la AC-90 y (23) convenios de Regulares 2017.</p> <p>c. Se dio término a la ejecución de obra de (155) convenios, de los cuales (01) convenio de la AC-86, (48) convenios son de la AC-87, (47) convenios de la AC-88, (14) convenios de la AC-89, (04) convenios de la AC-90 y (41) convenios de Regulares 2017.</p> <p>d. La Coordinación Funcional de Supervisión de Proyectos ha realizado 23 informes de seguimiento de ejecución a (64) convenios, de los cuales (10) convenios corresponden a la AC-87, (23) convenios de la AC-88, (11) convenios de la AC-89, (03) convenios de la AC-90 y (17) de Regulares 2017.</p> <p>e. La Unidad Gerencial de Promoción realizó 12 informes de seguimiento a las Unidades Zonales</p> <p>f. La Unidad Gerencial de Administración realizó 02 informes de seguimiento.</p>	<p>Existe escaso personal técnico en las Unidades Zonales para el seguimiento a la ejecución de los convenios suscritos.</p>	<p>Contratar personal técnico para las Unidades Zonales que cumplirán diferentes actividades de seguimiento a los convenios suscritos con los Organismos Ejecutores.</p>

