

**SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2018

SECTOR : 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO  
 PLIEGO : 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO  
 UE - GL : 001066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - UNIDADES ZONALES  
 CENTRO DE COSTO: 07 - UNIDADES ZONALES  
 NRO. REGISTRO: 2026570552

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF.		FINANCIERO												MODIF.							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE				
07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. 07.05 EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.																																				
18AO110518235 -	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - AMAZONAS	TRANSFERENCIA	3	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	137.50	853,867	0	0	0	0	1,764,249	648,612	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,861	73.12
18AO110518278 -	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - ANCASH	TRANSFERENCIA	14	0	0	0	0	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21	76.19	3,026,889	0	0	0	0	2,616,644	4,009,537	0	0	0	0	0	0	0	0	6,626,181	39.49
18AO110518287 -	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - TUMBURIZO	TRANSFERENCIA	2	0	0	0	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18	122.22	538,082	0	0	0	0	5,031,801	448,531	0	0	0	0	0	0	0	0	5,480,332	91.82
18AO110518296 -	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - TUMBURIZO	TRANSFERENCIA	3	0	0	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	71.43	744,272	0	0	0	0	2,315,501	1,566,406	0	0	0	0	0	0	0	0	3,881,907	54.73
18AO110518305 -	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - AYACUCHO	TRANSFERENCIA	10	0	0	0	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18	94.44	2,393,340	0	0	0	0	3,176,320	1,855,849	0	0	0	0	0	0	0	0	5,032,169	63.12
18AO110518312 -	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - CAJAMARCA	TRANSFERENCIA	25	0	0	0	0	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	23	34.78	5,946,088	0	0	0	0	1,161,228	4,445,025	0	0	0	0	0	0	0	0	5,606,253	17.82
18AO110518315 -	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - TUMBURIZO	TRANSFERENCIA	2	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	22.22	475,000	0	0	0	0	231,608	2,278,129	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509,737	9.23
18AO110518322 -	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - TUMBURIZO	TRANSFERENCIA	7	0	0	0	0	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	26	115.38	1,669,592	0	0	0	0	5,873,198	1,302,940	0	0	0	0	0	0	0	0	7,176,138	77.71
18AO110518328 -	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	2	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	186.67	475,000	0	0	0	0	6,506,019	0	0	0	0	0	0	0	0	6,506,019	81.37	





EJECUCION - HUANAVELICA																																				
13	18AO110518439 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - HUANUCO	INFORME	36	0	0	0	0	0	0	17	3	17	20	3	0	60	15.00	376,409	17,407	18,035	19,060	18,534	18,529	18,505	18,505	33,461	33,461	33,461	33,461	33,460	295,879	39.09				
				2	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	9			17,407	18,035	19,060	22,945	16,439	21,782	0	0	0	0	0	0	115,669					
14	18AO110518449 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - ICA	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	8	2	8	10	2	0	30	46.67	190,405	10,824	10,792	10,343	10,019	10,019	10,019	10,019	26,554	9,954	9,954	9,954	9,954	138,405	50.03				
				3	2	2	2	1	4	0	0	0	0	0	0	14			10,824	10,792	10,343	12,224	11,920	13,136	0	0	0	0	0	0	69,239					
15	18AO110518453 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - JUNIN	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	3	2	3	5	2	0	15	100.00	285,959	16,948	14,948	15,998	17,975	17,975	17,936	17,935	31,486	18,387	18,387	18,387	18,387	224,749	45.90				
				2	1	0	3	1	8	0	0	0	0	0	0	15			16,948	14,948	15,998	21,583	17,051	16,623	0	0	0	0	0	0	103,151					
16	18AO110518456 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - SATIPO	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	14	1	14	15	1	0	45	11.11	290,715	12,224	16,584	18,021	22,745	22,745	22,745	22,745	36,790	23,690	23,689	23,689	23,689	269,356	39.68				
				2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5			12,224	16,584	18,021	22,896	20,993	16,167	0	0	0	0	0	0	106,884					
17	18AO110518461 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - LA LIBERTAD	INFORME	60	0	0	0	0	0	15	2	15	17	2	0	51	19.61	338,505	4,612	2,612	3,477	11,083	11,072	11,072	11,072	38,849	38,849	38,849	38,849	38,849	249,245	14.84					
				1	2	0	1	0	6	0	0	0	0	0	10			4,612	2,612	3,477	2,612	13,332	10,336	0	0	0	0	0	0	0	36,981					
18	18AO110518466 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - LAMBAYEQUE	INFORME	36	0	0	0	0	0	9	2	9	11	2	0	33	24.24	299,677	8,811	7,598	7,450	11,135	11,135	11,135	11,135	28,992	28,992	28,992	28,991	28,991	213,357	22.20					
				2	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	8			8,811	7,598	7,450	8,071	7,042	8,395	0	0	0	0	0	0	0	47,368					
19	18AO110518470 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - UGPROM	INFORME	6	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	200.00	370,640	0	2,745	3,444	40,030	47,030	45,730	40,030	52,347	52,346	52,346	52,346	47,346	435,740	5.80					
				1	5	0	0	1	5	0	0	0	0	0	12			0	2,745	3,444	1,513	14,595	2,996	0	0	0	0	0	0	0	25,293					
20	18AO110518486 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - UGPTYOS	INFORME	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	450.00	1,009,286	68,964	70,105	80,924	81,522	88,522	104,022	81,522	82,741	82,741	82,741	82,741	82,741	989,286	47.11					
				5	8	2	2	1	0	0	0	0	0	0	18			68,964	70,105	80,924	83,453	85,655	76,941	0	0	0	0	0	0	0	466,041					
21	18AO110518490 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - LIMA SUR ESTE	INFORME	213	0	0	0	0	0	14	5	14	19	5	0	57	14.04	674,359	9,675	16,187	27,190	39,554	39,554	85,054	39,554	119,287	119,287	119,287	119,287	119,286	853,202	14.85					
				3	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	8			9,675	16,187	27,190	19,703	29,029	24,938	0	0	0	0	0	0	0	126,722					
22	18AO110518497 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - OFICINA REGIONAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	16.67	2,458,815	19,229	203,535	264,828	207,833	201,234	246,509	195,384	191,626	191,626	191,626	191,625	287,535	2,392,590	37.54					
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2			19,229	203,535	264,828	137,677	194,183	78,795	0	0	0	0	0	0	0	898,247					
23	18AO110518505 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - LORETO	INFORME	60	0	0	0	0	0	16	2	16	18	2	0	54	3.70	470,021	15,336	19,149	25,469	33,581	33,581	33,581	33,581	60,004	60,004	60,004	60,004	60,004	494,298	26.94					
				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			15,336	19,149	25,469	29,941	22,195	21,083	0	0	0	0	0	0	0	133,172					
24	18AO110518510 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - MOQUEGUA	INFORME	6	0	0	0	0	0	2	1	2	3	1	0	9	77.78	236,125	12,224	10,724	12,215	12,344	12,344	15,844	12,344	21,969	12,369	12,369	12,369	12,369	159,484	52.68					
				5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7			12,224	10,724	12,215	22,894	17,239	8,724	0	0	0	0	0	0	0	84,020					
25	18AO110518513 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - PASCO	INFORME	18	0	0	0	0	0	5	1	5	6	1	0	18	72.22	199,918	6,612	10,126	11,034	13,227	13,227	13,227	13,227	49,465	13,665	13,665	13,666	13,666	184,807	37.44					
				2	2	2	1	0	6	0	0	0	0	0	13			6,612	10,126	11,034	11,333	18,482	11,601	0	0	0	0	0	0	0	69,188					
26	18AO110518516 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - PIURA	INFORME	21	0	0	0	0	0	18	1	18	19	1	0	57	3.51	373,684	6,924	12,775	7,616	34,572	34,572	34,572	34,572	56,683	56,683	56,682	56,682	56,682	449,015	17.04					
				0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2			6,924	12,775	7,616	25,329	20,392	3,467	0	0	0	0	0	0	0	76,504					
27	18AO110518523 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - PUNO	INFORME	51	0	0	0	0	0	26	5	26	31	5	0	93	33.33	330,627	6,724	4,724	7,572	13,841	13,841	13,841	13,649	33,553	33,553	33,553	33,553	33,553	241,957	22.27					
				3	4	2	2	2	18	0	0	0	0	0	31			6,724	4,724	7,572	6,992	17,181	10,684	0	0	0	0	0	0	0	53,878					
28	18AO110518526 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - SAN MARTIN	INFORME	15	0	0	0	0	0	11	2	11	13	2	0	39	64.10	242,403	17,348	17,206	25,507	20,674	20,674	28,674	20,674	25,007	25,007	25,006	25,006	25,006	275,789	45.10					
				6	5	3	2	0	9	0	0	0	0	0	25			17,348	17,206	25,507	27,307	19,053	17,969	0	0	0	0	0	0	0	124,390					
29	18AO110518529 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - TACNA	INFORME	12	0	0	0	0	0	4	1	4	5	1	0	15	53.33	181,675	12,224	10,914	19,714	22,347	22,347	25,847	22,347	28,113	28,113	28,113	28,113	28,113	276,305	37.64					
				3	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	8			12,224	10,914	19,714	18,917	25,531	16,690	0	0	0	0	0	0	0	103,990					
30	18AO110518532 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - TUMBES	INFORME	12	0	0	0	0	0	4	1	4	5	1	0	15	0.00	163,985	7,112	6,500	6,225	12,391	12,357	12,352	12,352	18,887	18,887	18,887	18,887	18,888	163,725	32.21					
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			7,112	6,500	6,225	9,178	13,758	9,955	0	0	0	0	0	0	0	52,728					
31	18AO110518533 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - UCAYALI	INFORME	6	0	0	0	0	0	4	1	4	5	1	0	15	13.33	164,005	5,279	8,748	13,674	15,761	15,761	15,761	15,495	29,332	16,232	16,232	16,232	16,231	184,738	37.18					
				0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2			5,279	8,748	13,674	12,394	15,976	12,611	0	0	0	0	0	0	0	68,681					
32	18AO111095855 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - HUARAZ	INFORME	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	375.00	0	0	0	2,000	1,078	1,078	7,078	1,078	6,394	6,394	6,394	6,393	6,393	44,280	22.74					
				6	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15			0	0	2,000	4,570	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,070				
33	18AO111095856 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - ANCASH	INFORME	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00	28,282	0	0	2,000	1,278	1,278	5,278	1,278	12,634	1,134	1,134	1,133	1,133	28,280	22.87					
				2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4			0	0	2,000	4,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,467			
34	18AO111095858 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION - ANCASH	INFORME	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	25.00	8,220	0	0	1,500	372	372	372	372	4,646	146	146	147	147	8,220	81.70					

**TRABAJA PERU**  
**V° B°**  
 Flor Blanco  
 Hualchocom  
 Directora Ejec.  
**TRABAJA PERU**  
**V° B°**  
 Ecol. Carlos Estuardo  
 Alan Ramirez  
 Gerente de la Unidad Gerencial  
 de Administracion  
**TRABAJA PERU**  
**V° B°**  
 Ana Sofia









