

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
Pliego 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
Unidad Ejecutora 001066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"
Centro de Costo 07 - UNIDADES ZONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
				ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ANUAL		
ACTIVIDAD OPERATIVA										
OEI.07 - PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.										
AEI.07.05 - EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.										
19A0000117953 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN LIMA		096 : PROYECTO	FÍSICO	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			FINANCIERO S/	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000118282 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA AMAZONAS		535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril.
			FINANCIERO S/	36,750.01	10,774.57	10,774.57	100.00	29.32	29.32	MOTIVO:
19A0000118806 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA APURIMAC		535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	33.00	11.00	11.00	100.00	33.33	33.33	1. 2. 3.
			FINANCIERO S/	36,750.00	10,547.08	10,547.08	100.00	28.70	28.70	MOTIVO:
19A0000139616 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA AREQUIPA		535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	27.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril. Sin embargo, se realizaron 33 asistencias técnicas a distritos declarados en emergencias por desastres naturales en el marco de la convocatoria de Actividades de Intervención Inmediata AI03
			FINANCIERO S/	88,500.00	26,165.81	26,165.81	100.00	29.57	29.57	MOTIVO:
19A0000143577 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA AYACUCHO		535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	33.00	11.00	1.00	9.09	3.03	3.03	1. 2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril. Asimismo, se realizaron 02 asistencias técnicas a distritos declarados en emergencias por desastres naturales en el marco de la convocatoria de Actividades de Intervención Inmediata AI03
			FINANCIERO S/	88,500.00	10,691.20	10,691.20	100.00	12.08	12.08	MOTIVO:
19A0000143590 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA CAJAMARCA		535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	42.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			FINANCIERO S/	36,750.00	10,832.67	10,832.67	100.00	29.48	29.48	3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril.

							MOTIVO:	
19A0000143603 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA CUSCO	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	66.00	22.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril. Sin embargo, se realizaron 03 asistencias técnicas a distritos declarados en emergencias por desastres naturales en el marco de la convocatoria de Actividades de Intervención Inmediata AIIO3
		FINANCIERO S/	125,250.00	10,823.93	10,823.93	100.00	8.64	MOTIVO:
19A0000143616 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA HUANCVELICA	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril. Sin embargo, se realizaron 82 asistencias técnicas a distritos declarados en emergencias por desastres naturales en el marco de la convocatoria de Actividades de Intervención Inmediata AIIO3
		FINANCIERO S/	88,500.00	24,280.12	24,280.12	100.00	27.44	MOTIVO:
19A0000143838 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA HUANUCO	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	60.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril. Sin embargo, se realizaron 30 asistencias técnicas a distritos declarados en emergencias por desastres naturales en el marco de la convocatoria de Actividades de Intervención Inmediata AIIO3
		FINANCIERO S/	110,250.00	26,180.40	26,180.40	100.00	23.75	MOTIVO:
19A0000143848 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA ICA	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril. Sin embargo, se realizaron 27 asistencias técnicas a distritos declarados en emergencias por desastres naturales en el marco de la convocatoria de Actividades de Intervención Inmediata AIIO3
		FINANCIERO S/	88,500.00	10,891.24	10,891.24	100.00	12.31	MOTIVO:
19A0000143865 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA JUNIN	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	36.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril.
		FINANCIERO S/	73,500.00	9,639.98	9,639.98	100.00	13.12	MOTIVO:
19A0000144573 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA LA LIBERTAD	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	33.00	11.00	1.00	9.09	3.03	1. 2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril.
		FINANCIERO S/	177,000.00	18,412.87	18,412.87	100.00	10.40	MOTIVO:
19A0000148665 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA LIMA	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	48.00	16.00	1.00	6.25	2.08	1. La Gerencia de Proyectos actualizó su reporte correspondiente a enero, debido que se brindo asistencia técnica a la Municipalidad Distrital de Mariatana de acuerdo a los lineamientos vigentes. 2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril.
		FINANCIERO S/	177,000.00	36,816.31	36,816.31	100.00	20.80	MOTIVO:

Seguimiento Trimestral del Plan Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000148684 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA LORETO	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	36.00	12.00	1.00	8.33	2.78	1.
		FINANCIERO S/	88,500.00	10,665.69	10,665.69	100.00	12.05	2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril.
MOTIVO:								
19A0000148775 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA MOQUEGUA	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	36,750.00	10,684.33	10,684.33	100.00	29.07	2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril. Sin embargo, se realizaron 17 asistencias técnicas a distritos declarados en emergencias por desastres naturales en el marco de la convocatoria de Actividades de Intervención Inmediata AIIO3
MOTIVO:								
19A0000148834 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA PIURA	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	72.00	24.00	0.00	0.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	157,000.00	21,180.40	21,180.40	100.00	13.49	2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril.
MOTIVO:								
19A0000149017 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA PUNO	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	57.00	19.00	9.00	47.37	15.79	1.
		FINANCIERO S/	88,500.00	26,161.43	26,161.43	100.00	29.56	2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril.
MOTIVO:								
19A0000149074 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA SAN MARTÍN	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	24.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	88,500.00	10,461.05	10,461.05	100.00	11.82	2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril. Sin embargo, se realizaron 39 asistencias técnicas a distritos declarados en emergencias por desastres naturales en el marco de la convocatoria de Actividades de Intervención Inmediata AIIO3
MOTIVO:								
19A0000149608 - PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA TACNA	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	36,750.00	10,586.69	10,586.69	100.00	28.81	2. 3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril. Sin embargo, se realizaron 39 asistencias técnicas a distritos declarados en emergencias por desastres naturales en el marco de la convocatoria de Actividades de Intervención Inmediata AIIO3
MOTIVO:								
19A0000149808 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN AMAZONAS	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 83 empleos temporales a través de la ejecución de 05 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	199,320.00	37,269.30	43,499.30	116.72	21.82	2. Se generaron 36 empleos temporales a través de la ejecución de 04 proyectos con recursos del año 2018. 3. Se generaron 18 empleos temporales a través de la ejecución de 02 proyectos con recursos del año 2018.
MOTIVO:								
19A0000149847 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN APURIMAC	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 17 empleos temporales a través de la ejecución de 01 proyecto con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	265,184.00	64,993.74	71,211.74	109.57	26.85	2. Se generaron 20 empleos temporales a través de la ejecución de 01 proyecto con recursos del año 2018. 3.



							MOTIVO:	
19A0000149865 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN AREQUIPA	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 47 empleos temporales a través de la ejecución de 05 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	184,400.00	37,800.45	37,800.45	100.00	20.50	2. Se generaron 30 empleos temporales a través de la ejecución de 04 proyectos con recursos del año 2018. 3. Se generaron 20 empleos temporales a través de la ejecución de 04 proyectos con recursos del año 2018.
19A0000149884 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN AYACUCHO	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 45 empleos temporales a través de la ejecución de 04 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	332,637.00	71,184.41	77,177.37	108.42	23.20	2. Se generaron 147 empleos temporales a través de la ejecución de 07 proyectos con recursos del año 2018. 3. Se generaron 45 empleos temporales a través de la ejecución de 05 proyectos con recursos del año 2018.
19A0000149896 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN CAJAMARCA	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 54 empleos temporales a través de la ejecución de 05 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	231,500.00	56,414.20	61,759.85	109.48	26.68	2. Se generaron 28 empleos temporales a través de la ejecución de 02 proyectos con recursos del año 2018. 3. Se generaron 18 empleos temporales a través de la ejecución de 02 proyectos con recursos del año 2018.
19A0000149915 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN CUSCO	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 122 empleos temporales a través de la ejecución de 06 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	324,150.00	64,641.23	64,641.23	100.00	19.94	2. Se generaron 244 empleos temporales a través de la ejecución de 10 proyectos con recursos del año 2018. 3. Se generaron 124 empleos temporales a través de la ejecución de 06 proyectos con recursos del año 2018.
19A0000149926 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN HUANCARELICA	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 116 empleos temporales a través de la ejecución de 07 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	309,057.00	63,453.31	63,453.31	100.00	20.53	2. Se generaron 54 empleos temporales a través de la ejecución de 05 proyectos con recursos del año 2018. 3. Se generaron 14 empleos temporales a través de la ejecución de 01 proyecto con recursos del año 2018.
19A0000149943 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN HUANUCO	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 17 empleos temporales a través de la ejecución de 03 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	397,660.00	42,381.13	42,381.13	100.00	10.66	2. Se generaron 19 empleos temporales a través de la ejecución de 01 proyecto con recursos del año 2018. 3. Se generaron 19 empleos temporales a través de la ejecución de 01 proyecto con recursos del año 2018.
19A0000149949 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN ICA	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 56 empleos temporales a través de la ejecución de 03 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	153,170.00	33,135.65	33,135.65	100.00	21.63	2. Se generaron 10 empleos temporales a través de la ejecución de 01 proyecto con recursos del año 2018. 3.
19A0000149967 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN JUNIN	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 39 empleos temporales a través de la ejecución de 03 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	282,600.00	42,507.11	42,507.13	100.00	15.04	2. Se generaron 73 empleos temporales a través de la ejecución de 06 proyectos con recursos del año 2018. 3. Se generaron 54 empleos temporales a través de la ejecución de 03 proyectos con recursos del año 2018.



19A0000149982 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN LA LIBERTAD	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 19 empleos temporales a través de la ejecución de 01 proyecto con recursos del año 2018. 2. Se generaron 14 empleos temporales a través de la ejecución de 01 proyecto con recursos del año 2018. 3. Se generaron 15 empleos temporales a través de la ejecución de 01 proyecto con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	351,500.00	49,505.85	49,505.85	100.00	14.08	MOTIVO:	
19A0000150004 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN LIMA	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 143 empleos temporales a través de la ejecución de 07 proyectos con recursos del año 2018. 2. Se generaron 121 empleos temporales a través de la ejecución de 08 proyectos con recursos del año 2018. 3. Se generaron 46 empleos temporales a través de la ejecución de 05 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	1,433,757.00	319,468.39	326,364.33	102.16	22.76	MOTIVO:	
19A0000150031 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN LORETO	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 39 empleos temporales a través de la ejecución de 03 proyectos con recursos del año 2018. 2. Se generaron 58 empleos temporales a través de la ejecución de 03 proyectos con recursos del año 2018. 3. Se generaron 28 empleos temporales a través de la ejecución de 02 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	250,638.00	53,239.28	59,738.48	112.21	23.83	MOTIVO:	
19A0000150077 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN MOQUEGUA	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 38 empleos temporales a través de la ejecución de 05 proyectos con recursos del año 2018. 2. Se generaron 56 empleos temporales a través de la ejecución de 05 proyectos con recursos del año 2018. 3. Se generaron 60 empleos temporales a través de la ejecución de 05 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	142,050.00	32,605.57	32,605.57	100.00	22.95	MOTIVO:	
19A0000150110 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN PIURA	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	1,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 49 empleos temporales a través de la ejecución de 04 proyectos con recursos del año 2018. 2. Se generaron 27 empleos temporales a través de la ejecución de 04 proyectos con recursos del año 2018. 3. Se generaron 14 empleos temporales a través de la ejecución de 03 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	545,906.00	60,182.43	60,182.43	100.00	11.02	MOTIVO:	
19A0000150118 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN PUNO	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	1,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
		FINANCIERO S/	175,550.00	37,992.33	37,992.33	100.00	21.64	MOTIVO:	
19A0000150135 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN SAN MARTIN	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 50 empleos temporales a través de la ejecución de 02 proyectos con recursos del año 2018. 2. Se generaron 46 empleos temporales a través de la ejecución de 05 proyectos con recursos del año 2018. 3. Se generaron 54 empleos temporales a través de la ejecución de 03 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	183,626.00	49,726.08	49,815.78	100.18	27.13	MOTIVO:	
19A0000150259 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN TACNA	411 : EMPLEO TEMPORAL	FÍSICO	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 68 empleos temporales a través de la ejecución de 04 proyectos con recursos del año 2018. 2. Se generaron 24 empleos temporales a través de la ejecución de 02 proyectos con recursos del año 2018. 3. Se generaron 32 empleos temporales a través de la ejecución de 03 proyectos con recursos del año 2018.
		FINANCIERO S/	168,733.00	41,621.81	48,183.82	115.77	28.56	MOTIVO:	
19A0001662626 - SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN	411 : EMPLEO	FÍSICO	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se generaron 84 empleos temporales a través de la ejecución de 05



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

8/5/2019

EJECUCION HUARAZ

TEMPORAL

		FINANCIERO S/	224,770.00	44,109.00	44,309.00	100.45	19.71	<p>proyectos con recursos del año 2018.</p> <p>2. Se generaron 69 empleos temporales a través de la ejecución de 07 proyectos con recursos del año 2018.</p> <p>3. Se generaron 51 empleos temporales a través de la ejecución de 04 proyectos con recursos del año 2018.</p> <p>MOTIVO:</p>
19A0001662666 - PROMOCION DE MODALIDADES DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA HUARAZ	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	36.00	12.00	2.00	16.67	5.56	<p>1. Se regulariza la ejecución financiera debido que en el mes de enero no se encontraba habilitada la actividad operativa.</p> <p>2.</p> <p>3. De acuerdo al cronograma de actividades del Concurso de Proyectos 2019, la actividad de registro de proyectos en el Banco de Proyectos del Programa se encuentra programada hasta el mes de abril. Asimismo, se realizaron 02 asistencias técnicas a distritos declarados en emergencias por desastres naturales en el marco de la convocatoria de Actividades de Intervención Inmediata AI03</p> <p>MOTIVO:</p>
		FINANCIERO S/	88,500.00	23,179.91	23,179.91	100.00	26.19	
19A0001662676 - PROMOCION DE MODALIDADES DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA UGPTYOS	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	<p>1. Memorando N 0582019TPDEUGPYTOS y Informe N1012019TPDEUGPYTOSCFATEP. Se regulariza la ejecución física y financiera debido que en el mes de enero no se encontraba habilitada la actividad operativa.</p> <p>2. Memorando N 0582019TPDEUGPYTOS y Informe N1022019TPDEUGPYTOSCFATEP</p> <p>3. Memorando N 0582019TPDEUGPYTOS y Informe N1032019TPDEUGPYTOSCFATEP</p> <p>MOTIVO:</p>
		FINANCIERO S/	565,700.00	116,389.59	118,565.50	101.87	20.96	
19A0001662678 - PROMOCION DE MODALIDADES DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA UGPROM	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	<p>1. Memorando N1702019TPDEUGPROM. Se regulariza la ejecución física y financiera debido que en el mes de enero no se encontraba habilitada la actividad operativa.</p> <p>2. Memorando N1702019TPDEUGPROM.</p> <p>3. Memorando N1702019TPDEUGPROM.</p> <p>MOTIVO:</p>
		FINANCIERO S/	806,069.00	160,190.11	161,365.71	100.73	20.02	
19A0001662685 - REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS DIVERSOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCION DE MODALIDADES DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA	535 : ASISTENCIA TECNICA	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	<p>1. Memorando N1322019TPDEUGAInforme N04072019TPDEUGACFLInforme N1212019TPDEUGACFCInforme N0682019TPDEUGACFTInforme N2122019TPDEUGACFRRHHInforme N0622019TPDEUGACFS. Se regulariza la ejecución física y financiera debido que en el mes de enero no se encontraba habilitada la actividad operativa.</p> <p>2. Memorando N1322019TPDEUGAInforme N04072019TPDEUGACFLInforme N1212019TPDEUGACFCInforme N0682019TPDEUGACFTInforme N2122019TPDEUGACFRRHHInforme N0622019TPDEUGACFS</p> <p>3. Memorando N1322019TPDEUGAInforme N04072019TPDEUGACFLInforme N1212019TPDEUGACFCInforme N0682019TPDEUGACFTInforme N2122019TPDEUGACFRRHHInforme N0622019TPDEUGACFS</p> <p>MOTIVO:</p>
		FINANCIERO S/	6,632,260.00	1,505,370.49	1,555,377.64	103.32	23.45	
	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	90,871,987.01	3,303,157.14	3,400,549.28			
	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	90,871,987.01	3,303,157.14	3,400,549.28			

REFERENCIA DEL INDICADOR PEI

PARAMETRO MEDIDA

LOGRO ESPERADO

LOGRO OBTENIDO

% AVANCE

INDICADOR

