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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS IGUALES O 
INFERIORES A 8 UIT

Órgano y/o Unidad Orgánica: UNIDAD TERRITORIAL MOQUEGUA

Actividad del POI/Acción Estratégica PEI: AOI00106600204
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES UT MOQUEGUA

Cuadro Multianual de Necesidades Meta 057
Código Siga 071100380842

Denominación de la Contratación: SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A 
LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA A LOS 
PROYECTOS DE INVERSION DE LA 
CONVOCATORIA PIR-01 FINANCIADOS POR EL 
PROGRAMA LLAMKASUN PERÚ, EN LA UNIDAD 
TERRITORIAL MOQUEGUA

I. FINALIDAD PÚBLICA

El servicio a contratar tiene como finalidad garantizar la correcta ejecución de los proyectos 
de inversión, que contribuyan para la generación de los empleos temporales programados.

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

El servicio tiene como objetivo realizar el monitoreo y seguimiento a los Proyectos de 
inversión financiadas por el Programa, lo cual permitirá asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones y compromisos establecidos en la Guía Técnica vigente y los convenios 
suscritos

III. ALCANCES DEL SERVICIO:
El servicio se realizará conforme a las siguientes actividades, y según corresponda:

a) Revisar los expedientes de supervisión de las obras asignadas (convenio suscrito, 
expediente técnico aprobado, plan de abastecimiento de la obra, documentos aprobados en 
los requisitos previos).

b) Brindar asistencia técnica continua al Residente, Supervisor o Inspector de Obra y al 
Organismo Ejecutor acerca de los procedimientos aplicables durante la ejecución de las 
obras, conforme lo establecido en la Guía Técnica1 vigente, entre otros documentos técnicos 
normativos aplicables.

c) Coordinar permanentemente con el equipo de la dirección técnica de la obra (Residente, 
Supervisor o Inspector de Obra, Administrador de Obra, Ingeniero de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, Ingeniero de Calidad), en relación al cumplimiento de las 
metas, Cronogramas de ejecución de obra y alcances del expediente técnico aprobado, 
debiendo elaborar y presentar los reportes de los avances y acuerdos correspondientes.

d) Realizar el monitoreo y seguimiento a la ejecución física y financiera de las obras asignadas, 
la cual consistirá en:
Dos (2) visitas in si tu a cada obra asignada por cada entregable, con la finalidad de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones y compromisos del Organismo Ejecutor establecidas en 
el convenio suscrito, cronogramas de obras y alcances del expediente técnico aprobado. Así 

1 Guía Técnica para la ejecución de proyectos de inversión, dirigida a los organismos ejecutores en el marco de los 
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como, el cumplimiento de la aplicación de la Guía Técnica vigente y otros documentos 
normativos.  
Durante las visitas in situ, verificará las metas físicas ejecutadas y la correcta ejecución de la 
obra conforme lo estipulado en el expediente técnico aprobado, en concordancia con la Guía 
Técnica vigente; y en caso, de encontrar observaciones, las comunicará al jefe de la Unidad 
Territorial para su notificación a los Organismos Ejecutores para las acciones correctivas 
inmediatas.
Para ello, el proveedor deberá presentar una Programación2 de visitas de campo a las obras 
asignadas a la unidad territorial, por entregable, la cual debe ser coordinada con el jefe de la 
Unidad Territorial y aprobada por este3; así también, llevará los formatos de visita vigente. 

e) Reportar los informes de visitas realizadas in situ a las obras4 asignadas, en un plazo máximo 
de hasta dos (02) días hábiles de la semana posterior a las visitas realizadas, adjuntando 
como mínimo diez (10) fotografías nítidas donde se observe la fecha, el avance físico de la 
obra, presencia del proveedor, cartel de obra y una descripción de los trabajos ejecutados.
De ser el caso, el proveedor deberá adjuntar a sus informes, el proyecto de notificación de 
observaciones al(los) organismo(s) ejecutor(es). 
El proveedor realizará el seguimiento a la entrega de la notificación al organismo ejecutor y, 
adjuntará en su Informe técnico (producto/entregable) el cargo de recepción respectivo.

f) Realizar seguimiento al registro de información en el Sistema de información de Obras 
Públicas (INFOBRAS) de la documentación correspondiente al inicio de las obras asignadas 
(Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra, Cronograma de ejecución, Cronograma 
de valorización mensual, Cronograma de uso del insumo de MONC (recurso participante), 
Calendario de utilización y adquisición de mano de obra calificada MONC, MOC, materiales, 
equipos y maquinaria) por parte del Organismo Ejecutor, conforme los plazos establecidos 
en la Guía Técnica vigente; y verificar que dicha documentación se encuentre conforme a la 
fecha de inicio aprobada, debiendo emitir el Informe de revisión correspondiente; de 
identificar observaciones, el proveedor deberá comunicarlo al jefe de la Unidad Territorial y 
proyectar la notificación de observaciones al organismo ejecutor.  

g) Registrar en el Sistema de información del Programa, los formatos correspondientes para la 
apertura de los módulos de registros de tareo diario y hoja de pagos de los participantes de 
las obras asignadas. 

h) Verificar el registro del tareo diario de las obras asignadas y revisar las hojas de tareo 
presentadas por el Organismo Ejecutor, de ser el caso, debe de comunicar las observaciones 
encontradas al jefe de la Unidad Territorial para su notificación al(los) Organismo(s) 
Ejecutor(es) o informar la conformidad de las mismas.

i) Constatar que en la obra se cuenten con los materiales, equipos, maquinarias, subcontratos 
y/o personal de obra conforme lo estipulado en el Plan de Abastecimiento de la Obra; 
asimismo, deberá solicitar al Organismo Ejecutor la remisión del 50% restante de notas de 
pago del rubro de materiales, conforme se estipula en la guía técnica vigente.

2 Mediante correo electrónico o carta presentada.
3 Solo ante casos fortuitos y fuerza mayor como medidas de inmovilización social obligatoria, paros, desastres naturales, 
entre otros debidamente sustentado, las visitas podrán ser reprogramadas o no ejecutadas, lo que deberá ser solicitado 
por el proveedor y aprobado por el jefe de la unidad territorial vía correo electrónico. En el caso, de no ejecutarse la visita 
programada se aplicará la penalidad estipulada en el numeral XVI del presente termino de referencia. 
4 Un Informe por cada obra visitada.

Firmado digitalmente por
GONZALES CACERES Julio
Fabian FAU 20504007945 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.05.2025 09:39:40 -05:00



                 

ño de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

A

j) Verificar que el Cuaderno de Obra digital, en el aplicativo de la CGR, este correctamente 
llenado y registrado de manera diaria por parte del RO y/o SO/IO, las anotaciones diarias 
deben incluir los hechos más relevantes, tales como: comunicación de la fecha de inicio de 
la obra, los avances y retrasos en el ejecución, paralizaciones y reinicios de obra, 
ampliaciones de plazo, modificaciones sustanciales y no sustanciales, cantidad de 
participantes y personal técnico presente, fecha de término de la obra, consultas realizadas 
al SO/IO sobre aspectos no aclarados en el Expediente Técnico, avances físicos diarios y 
finalización de las distintas partidas de la obra, solicitud de aprobación de replanteos, ingreso 
y salida de materiales, registro de horas máquina y equipos utilizados, certificados de calidad 
de materiales según especificaciones técnicas, así como pruebas o ensayos realizados, entre 
otros.

k) Monitorear el registro de información en el Sistema de información de Obras Públicas 
(INFOBRAS), de la documentación correspondiente al Informe de Valorización Mensual de 
la Obra, por parte del Organismo Ejecutor, el informe debe contener pronunciamiento sobre 
el avance físico de la obra, reporte del balance financiero documentado de la obra, 
pronunciamiento sobre el grado de cumplimiento del expediente técnico durante la ejecución 
de la obra, recomendaciones, sugerencias y observaciones emitidas por el SO/IO en el 
periodo revisado, certificación y conformidad de los controles de calidad en la obra, 
verificación del cumplimiento de las medidas de impacto ambiental y seguridad implementada 
en la obra y comentarios generales sobre la ejecución de la obra (problemas encontrados, 
soluciones propuestas, aspectos relevantes de la ejecución y observaciones generales).

l) Revisar el informe mensual de avance de obra registrado en el INFOBRAS por parte del 
organismo ejecutor, y emitir el Informe de revisión correspondiente debiendo contrastarlo con 
los resultados reportados de las visitas in situ realizada a las obras asignada; de identificar 
observaciones, el proveedor deberá comunicarlo al jefe de la Unidad Territorial y proyectar la 
notificación de observaciones al organismo ejecutor.  

m) Realizar seguimiento del registro de información del Formato N° 12-
5 (SSI), dentro de los 

primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a la ejecución o de la fecha de finalización 
de la obra, respecto a la ejecución física y financiera de las obras, la cual debe estar en 
concordancia con lo reportado con el Sistema de información de Obras Públicas 
(INFOBRAS).

n) Verificar que las obras asignadas cumplan en forma correcta y oportuna con la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los protocolos establecidos en el 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando que todo el personal de la obra 
(personal técnico, administrativo y participantes) estén adecuadamente capacitados y 
equipados para prevenir accidentes laborales.

o) Verificar si los certificados y pruebas de calidad de materiales, se encuentran conforme a las 
especificaciones técnicas, según el tipo de obra, según lo estipulado en el expediente técnico 
aprobado.

p) Contrastar la ejecución financiera mensual reportada por el Organismo Ejecutor en el 

5 Conforme se estipula en el Articulo 45.- Seguimiento de la fase de ejecución de la Directiva general del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones .
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informar al jefe de la Unidad Territorial su conformidad u observaciones.

q) Evaluar y analizar las solicitudes de paralización y reinicio de las obras requeridas por el 
organismo ejecutor, y emitir un informe con el pronunciamiento técnico correspondiente al 
jefe de la unidad territorial, tomando en cuenta el procedimiento establecido en la guía técnica 
vigente.  Por toda solicitud reinicio de la obra deberá solicitarse y validarse un Cronograma 
Valorizado Acelerado, el cual incluirá la actualización del Cronograma de Ejecución de Obra, 
el Cronograma de Uso del Insumo de Mano de Obra No Calificada (Recurso Participante) 
y el Calendario de Utilización y Adquisición de MOC, MONC, materiales, equipos y 
maquinaria. 

Asimismo, deberá evaluar las solicitudes de suspensión de plazo de ejecución de obra 
requerida por el organismo ejecutor, y emitir un informe con el pronunciamiento técnico 
correspondiente al jefe de la unidad territorial, tomando en cuenta el procedimiento 
establecido en la guía técnica vigente. 

r) En caso el Organismos Ejecutor solicite modificaciones al expediente técnico aprobado, el 
locador deberá revisar y emitir el informe técnico de evaluación al jefe de la unidad territorial, 
tomando en cuenta el procedimiento establecido en la guía técnica vigente. De contar con la 
opinión favorable de la unidad territorial, se realizará el seguimiento al registro de las 
modificaciones en los aplicativos informáticos del (SSI) e (INFOBRAS). 

s) Realizar seguimiento a la comunicación del término de las obras asignadas, conforme los 
plazos estipulados en la guía técnica vigente, y el registro de la misma en el sistema 
INFOBRAS.

t) En caso de detectar incumplimientos de obligaciones por parte de los Organismos 
Ejecutores, al convenio suscrito, expediente técnico aprobado o Guía técnica vigente u otros 
documentos técnicos normativos; el locador elaborará un informe técnico con las 
observaciones encontradas y presentarlo oportunamente al jefe de la unidad territorial 
adjuntando el proyecto de notificación correspondiente, para que lo revise y la haga suya y 
continúe con el trámite administrativo correspondiente. El locador será responsable que el 
Organismo Ejecutor reciba dicha notificación y adjuntará en su entregable el cargo de 
recepción respectivo.

u) De presentarse renuencia por parte del(los) Organismo(s) Ejecutor(es) en subsanar las 
observaciones o entregar la información solicitada de acuerdo a los plazos indicados en los 
convenios suscritos, guía técnica vigente, el proveedor elaborará el informe correspondiente 

técnica vigente.

v) En los casos de resolución de Convenio, en los que la obra se encuentre inconclusa, el 
locador deberá realizar el Informe de estado situacional de la obra, debiendo reportar los 
avances físico y financiero a la fecha de la resolución.

w) Registrar la información en la Matriz de seguimiento de ejecución de los Proyectos de 
inversión compartida por la Unidad Funcional de Seguimiento y Monitoreo de Intervenciones.
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x) Participar, de manera obligatoria, de las capacitaciones y reuniones relacionadas al servicio 
convocada por la Unidad Territorial y/o la Unidad Funcional de Seguimiento y Monitoreo de 
Intervenciones.

Toda la documentación o información generada durante la ejecución del servicio deberá ser 
compartida en el One Drive o en físico de la Unidad Territorial. Asimismo, deberá organizar y 
acopiar la documentación en físico de los convenios asignados, haciendo la entrega a la Unidad 
Territorial para ser custodiada en el acervo documentario de la Unidad Territorial.

IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
Profesional Titulado, colegiado y habilitado de las carreras profesionales de Ingeniería Civil
y/o Ingeniería Agrícola y/o Arquitectura.
Experiencia general6 no menor de cuatro (4) años en el sector público y/o privado, 
acreditado7 mediante certificado y/o constancia.
Experiencia específica no menor a dos (2) años en el sector público habiendo realizado
labores como:  Formulador de proyectos y/o proyectista y/o evaluador de proyectos y/o 
residente y/o supervisor y/o inspector de obra y/o responsable de proyectos y/o 
especialista en asistencia técnica y/o responsable seguimiento y monitoreo, acreditado
mediante certificado y/o constancia.
Conocimiento en Obras por Administración Directa y/o supervisión y/o residencia y/o 
liquidación de obras públicas acreditado mediante certificado y/o con declaración jurada.
Conocimiento en Ofimática, dominio de AutoCAD y del software de Costos, Presupuesto 
S10, Project, acreditado mediante certificado y/o con declaración jurada.
Tener RUC (activo y habido).
Registro Nacional de Proveedores - servicios (vigente).
Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) vigente, durante la 
ejecución del servicio, la misma que deberá ser presentada junto a su propuesta económica.
Declaración jurada de contar con Equipos de Protección Personal (EPP) para realizar el 
monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras asignadas.
Declaración jurada de contar con un celular smartphone, una computadora o laptop con
office y servicio de internet para el desarrollo del servicio.

V. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O
SANITARIAS

No aplica.

VI. SEGUROS

El proveedor deberá tener el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 
vigente, durante la ejecución del servicio.

VII. PRESTACIONES ACCESORIAS

No aplica.

VIII. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

6 Contabilizados a partir del egreso y/o bachiller, según el resultado que figura al realizar la consulta en SUNEDU, de 
corresponder y solo se considerará la experiencia sustentada no solo contratos.
7 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del postor, el cargo desempeñado, 
el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que 
emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el proveedor 
en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.
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LUGAR: La prestación del servicio será de manera presencial en la Unidad Territorial
Moquegua con Dirección Calle Tacna N° 575 Cercado Moquegua del Programa de Empleo 

PLAZO: El servicio a contratar se realizará en un plazo de sesenta (60) días calendario 
contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.
El plazo de entrega de los productos/entregables serán de la siguiente manera:

N° de Entregables Plazos Máximo de ejecución del servicio

Primer entregable/producto
A los treinta (30) días calendario contabilizados 
a partir del día siguiente de la notificación de la 
orden de servicio.

Segundo entregable/producto
A los sesenta (60) días calendario 
contabilizados a partir del día siguiente de la 
notificación de la orden de servicio.

NOTA:
En caso que el día establecido para la presentación del producto fuera día inhábil, éste 
podrá presentarse el primer día hábil siguiente a la fecha prevista. 

Asimismo, la presentación del producto/entregable se realizará a través de la Mesa de 
Partes digital del Programa Llamkasun Perú (el entregable será presentado en archivo 
pdf. y debidamente foliado) ingresando a la página web del Programa 
(https://mesadepartes.llamkasunperu.gob.pe). El documento ingresado a través de 
Mesa de Partes virtual deberá estar dirigido a la Unidad Territorial Moquegua.

En caso de existir observaciones el proveedor deberá ingresar el producto completo 
subsanado, a través de mesa de partes digital del Programa dirigido a la Unidad 
Territorial.

IX. ENTREGABLES

El servicio contará con dos entregable. Para cada producto/entregable, el proveedor 

deberá presentar lo siguiente:

PRODUCTO/ENTREGABLE
Informe técnico por cada convenio en ejecución asignado, que incluya antecedentes, 
detalle de las acciones ejecutadas y el análisis de los resultados obtenidos de cada uno

de los alcances detalladas en el numeral III), conclusiones y recomendaciones. Asimismo, 
en dicho informe deberá contener lo siguiente:

a. Programación de visitas in situ a las obras visado por el locador y aprobado por el jefe 
de la Unidad Territorial.

b. Los informes de visita de campo a las obras, con cargo de entrega a la unidad 
Territorial.

c. Informe de revisión del informe mensual/final de avance de obra registrado en el 
INFOBRAS, asimismo en dicho informe deberá adjuntar lo siguiente

Reporte del registro de información en el INFOBRAS.
Reporte del registro de información en el del Formato N° 12-B del Sistema de 
Seguimiento de Inversiones (SSI). 

página web del MEF.
d. Notas de pago de bienes, servicios y personal, generados durante el periodo de 

ejecución de obra (adjuntar en formato pdf o físico), según lo especificado en la Guía 
Técnica vigente.

e. Copia del Oficio de comunicación del término de las obras asignadas, de 
corresponder.
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f. Adjuntar copia de los actuados para el cumplimiento del servicio (informes elaborados, 
correos electrónicos, notificaciones realizados, entre otros).

En el presente enlace podrá descargar los modelos de Anexos:

             ANEXOS TDR MONITOREO DE OBRAS PÚBLICAS

De existir observaciones a los productos/entregables presentados por el locador, el jefe de 
la Unidad Territorial notificará las observaciones detectadas y el plazo para la subsanación 
correspondiente al proveedor.

X. CONFORMIDAD
La conformidad correspondiente al presente servicio estará a cargo del jefe de la Unidad 
Territorial o quien haga sus veces; previo informe de revisión del Responsable de 
Supervisión de Proyectos o quien haga sus veces8, quien otorgará opinión favorable 
respecto al cumplimiento del numeral IX del presente término de referencia.

XI. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
Se realizará mediante abono en cuenta (CCI), después de efectuada la prestación y de 
acuerdo a la conformidad de los entregables/productos del área usuaria.

El proveedor deberá considerar como parte de su propuesta económica el precio unitario 
por convenio asignado, de acuerdo al Cuadro N° 01, en cada uno de los 
entregables/productos.

El pago del servicio será de acuerdo a la formula siguiente:

PRODUCTO / 
ENTREGABLE

FORMA DE PAGO

PRIMER PRODUCTO / 
ENTREGABLE

(Cantidad de Convenios en estado de ejecución con Informe) 
* (Precio unitario x Informe)

SEGUNDO PRODUCTO / 
ENTREGABLE

(Cantidad de Convenios en estado de ejecución con Informe) 
* (Precio unitario x Informe)

En caso el contratista no hubiere realizado monitoreo a alguna obra asignada mediante 
Cuadro N° 01 o no haya cumplido con las acciones detalladas en el numeral IX del 
presente documento, la Unidad Territorial deberá sustentar dicha situación en el 
documento de opinión favorable al producto correspondiente, sin que corresponda pago 
de la obra no ejecutada y/o acciones no realizadas según lo detallado en el numeral IX del 
presente TDR.

Si como resultado de la aplicación de la fórmula de pago se obtiene un monto con 
decimales, para emitir el comprobante de pago se considerará el monto redondeado a 02 
decimales, teniendo en cuenta que la suma del primer y segundo producto/entregable no 
puede exceder el monto total de la Orden de servicio.

Documentos a presentar:
- De acuerdo a lo detallado en el numeral IX. del presente TDR.
- Recibo por honorarios electrónico.
- Suspensión de cuarta categoría, de corresponder.
- Copia orden de servicio y termino de referencia.
- Póliza de SCTR vigente.

8 En el caso de: Unidades Territoriales que cuenten con un solo profesional para Asistencia Técnica y Supervisión de proyectos, este 
será el encargado de otorgar la opinión del servicio.
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XII. GARANTÍAS
No aplica.

XIII. CONFIDENCIALIDAD
La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la 
que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente 
prohibido revelar dicha información a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a 
todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la 
información.

Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera 
durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya 
concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, diagnósticos, documentos,
cuadros comparativos y demás datos compilados o recibidos por el proveedor.

XIV. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO
No aplica.

XV. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad
otorgada por la Entidad.

XVI. PENALIDADES POR MORA

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:
En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por
cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo 
a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0 . 1 0 x monto

F x plazo en días Donde F
tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes, servicios y consultorías: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio
o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.
Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.
Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de 
ningún tipo.
Nota: Asimismo, es de indicar que cualquier tipo de penalidad aplicar puede alcanzar 
como máximo un monto equivalente al diez por ciento (10%) por cada entregable, del 
monto total del contrato vigente y/o de la orden de servicio.

XVII. OTRO TIPO DE PENALIDADES
Se le realizará el cobro de la penalidad de acuerdo al siguiente detalle:

N° INCUMPLIMIENTO Y/O 
FALTA

PENALIDAD (MEDIO 
PROBATORIA)

FORMA O PROCEDIMIENTO DE 
VERIFICACIÓN

1 Por no realizar una visita de 
campo a los convenios 
asignados.

Ciento ochenta (180) soles. La verificación estará a cargo de la 
Unidad Territorial del Programa de 

2 Por no contar con Seguro 
Complementario de Trabajo 

0.3% de UIT por día de no 
contar con SCTR vigente. 

La verificación estará a cargo de la 
Unidad Territorial del Programa de 
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de Riesgo (SCTR) vigente. La penalidad será aplicada 
de forma automática (acta 

de verificación / Documento 
del área usuaria).

Empleo Temporal Llamkasun 
Perú. Para lo cual, la jefatura de la 
Unidad Territorial levantará 
documento de verificación.

XVIII. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

Son las establecidas en el Artículo 68 de la Ley General de Contrataciones N° 32069: 
a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que 
incumple.
c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso 
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la 

continuación del contrato.
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
f) Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de 

acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación.

XIX. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o 
efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera 
directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de 
la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante 
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias 
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, 
directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer 
o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, 
directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de 
servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la 
contratación, actores del proceso de contratación  y/o cualquier servidor de la entidad 
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.  En esa 
línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias 
para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales 
tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona 
jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las 
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. 

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante 
la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver 
total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor 
adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la 
presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales 
y administrativas a que hubiera lugar.
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XX. APLICACIÓN SUPLETORIA

No aplica.

XXI. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
En caso sea necesario que el proveedor realice alguna gestión en las oficinas de la
Entidad, la Entidad debe indicar que protocolos sanitarios debe cumplir de acuerdo a la
normatividad vigente y disposiciones particulares propias de la Entidad.

XXII. GESTION DE RIESGOS

             Según Literal C) del Artículo 6 de la Ley General de Contrataciones Públicas N° 32069

XXIII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente
contratación son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

XXIV. CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N°   31564

Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de 
la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la 
Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal 
del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el 
artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar 

--------------------------------------------------
Firma del Jefe del Área Usuaria

Firmado digitalmente por
GONZALES CACERES Julio
Fabian FAU 20504007945 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.05.2025 09:43:58 -05:00

Firmado digitalmente por GONZALES
CACERES Julio Fabian FAU
20504007945 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.05.2025 09:45:12 -05:00




